
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
w Ciechanowie 

Spółka z o.o. 
ul. Tysiąclecia 18 

06-400 Ciechanów 

Ciechanów, dnia 30.07.2020r. 
N Z - 2 4 2 - 11.27/2020 

Wg rozdzielnika 

Dotyczy: C z . X X I - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie Nr 11/2020 - S I W Z z dnia 
24.04.2020r. „Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z 
wykorzystaniem O Z E " (Biomasa) 

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie S I W Z rozdział 10 ..Udzielanie 
wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się 
Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów " zgodnie z ust 10.2. 
udziela następujących odpowiedzi: 

1. Proponujemy wprowadzenie do Umowy na wykonanie budowy elektrociepłowni stanowiącej 
Załącznik nr 9 do S I W Z limitu odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości 15 % wynagrodzenia 
Wykonawcy netto. Zaproponowany limit kar jest typowy dla projektów w formule „zaprojektuj i 
wybuduj". Ograniczenie limitu kar do wysokości wynagrodzenia (według odpowiedzi z dnia 
14.05.2020) Wykonawcy generuje dodatkowe ryzyka, co przekłada się na większą cenę końcową. 
Chcąc przygotować ofertę dobraną pod wymagania P E C zwracamy się z prośba o wprowadzenie 
zaproponowanego limitu kar. 

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisu. 

2. Proponujemy zmianę sposobu naliczania kar za opóźnienia względem Harmonogramu Rzeczowo 
Finansowego opisanego w Umowie stanowiącej Załącznik nr 9 do S I W Z w § 15 pkt 2.1.a., a 
s tanowiącego Załącznik nr 1 do S I W Z . Proponuje się wprowadzenie sposobu naliczania kar za 
opóźnienia za niedotrzymanie terminów zakończenia Etapów realizacji zgodnie z H R F stanowiącym 
Załącznik nr 1 do S I W Z wg poniższych grup zadań: 

• Dokumentacje 
• Roboty budowlane 
• Zagospodarowanie terenu elektrociepłowni 
• Elektrociepłownia - technologia i instalacje 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Brzmienie § 15. pkt 2.1 .a po zmianie: 
2 . 1 . Z a m a w i a j ą c y m o ż e n a l i c z y ć kary umowne: 

a) za o p ó ź n i e n i e w w y k o n a n i u p o s z c z e g ó l n y c h e t a p ó w (dokumentacje, roboty 

budowlane, zagospodarowanie terenu e l e k t r o c i e p ł o w n i , e l e k t r o c i e p ł o w n i a -

technologia i instalacje) w y m i e n i o n y c h w Harmonogramie rzeczowo - finansowym 

w w y s o k o ś c i 0,01 % c a ł k o w i t e g o wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie z a 

k a ż d y d z i e ń o p ó ź n i e n i a : 
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3. Proponujemy zmianę sposobu naliczania kar dla Wykonawcy za opóźnienia w wypłacie 
wynagrodzenia dla podwykonawców opisanej w Umowie stanowiącej Załącznik nr 9 do S I W Z w § 
15 pkt 2.1.d. Proponuje się wprowadzenie następującego zapisu: 
d) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 5 % wartości kwoty zaległej podwykonawcy; 

Odp. Zamawiający zmienia treść § 15 pkt 2.1 .d. na następującą: 

d) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, w wysokości 5 % wartości kwoty zaległej podwykonawcy; 

4. Proponujemy zmianę referencji dotyczących Kierownika Budowy zapisanych w pkt 7.3 S I W Z 
analogicznych jak dla referencji na roboty budowlane według punktu 7.2.2 i zapisanie ich w postaci: 

Kierownik budowy lub koordynator inwestycji z ramienia Wykonawcy, musi posiadać doświadczenie 
obejmujące swym zakresem minimum 1 zrealizowaną robotę budowlaną dla obiektu ciepłowni lub 
elektrociepłowni bez wskazywania rodzaju paliwa o mocy minimum 0,8 MWel w oparciu o kocioł 
parowy lub odzysknicowy. 

W naszej ocenie Kierownik Budowy powinien mieć porównywalne referencje, co referencje 
Wykonawcy opisane w punktach 7.2.2. S I W Z . 

Odp. Zamawiający zmienia pkt 7.3 S I W Z i nadaje mu brzmienie: 
( . . . ) Kierownik budowy lub koordynator inwestycji z ramienia Wykonawcy, musi posiadać 
doświadczenie obejmujące swym zakresem minimum 2 zrealizowane roboty budowlane dla 
obiektu ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 5,0 MWth i 
0,8 MWe, opartej o kocioł parowy lub odzysknicowy. wraz z układem magazynowania i 
podawania paliwa. 
W celu potwierdzenia w/w warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie 
pełnienia funkcji kierownika budowy lub koordynatora inwestycji (z podaniem jego imienia i 
nazwiska) na zrealizowanych obiektach o mocy nominalnej minimum 5.0 MWth i 0,8 MWe, 
opartej o kocioł parowy lub odzysknicowy. z układem magazynowania i podawania paliwa, wraz 
z załączeniem poświadczenia inwestora o należytym wykonaniu zrealizowanych robót ( . . . ) . 

Pozostała treść pkt 7.3 nie ulega zmianie. 

5. Proponujemy zmianę ograniczeń wymagań dotyczących zdolności finansowej Wykonawcy opisanej 
w pkt 8.1.13 S I W Z do wartości 15 000 000 P L N . Dla tego typu inwestycji wystarczająca zdolność 
finansowa wymagana jest na poziomie około 30% budżetu inwestycji z uwagi na zaproponowane 
przez Zamawiającego płatności częściowe według H R F . 

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisu. 

Z poważaniem 

2 


