

Załącznik Nr 2

UMOWA Nr 42/2020
o świadczenie usług inżyniera kontraktu/nadzoru inwestorskiego 
(zwana dalej „Umową”)

zawarta w Ciechanowie w dniu  .................. r. pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o., z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w  Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134317, NIP 566-000-52-65, REGON 130116147, wysokość kapitału zakładowego 10.710.770,00 zł, reprezentowaną przez:
1. Małgorzatę Niestępska 	- Prezesa Zarządu;
1. Pawła Kuskowskiego	- Prokurenta;
zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym lub Stroną
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym/ą w dalszej treści umowy Wykonawcą lub Stroną

§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu/inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie wszystkich branż, podczas realizacji inwestycji p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji”, w ramach następujących zadań (numeracja zgodna z umową NFOŚiGW):
a. Zadanie 3: Budowa instalacji kogeneracyjnej w oparciu o silnik gazowy (o mocy elektrycznej ok. 1,0MWel i mocy cieplnej Ht+Lt 1,23MWth;
b. Zadanie 4: Budowa instalacji kogeneracyjnej w oparciu o silnik gazowy (mocy elektrycznej ok. 1,86MWel i mocy cieplnej Ht+Lt 2,27MWth )
 (zwanych dalej „Inwestycją”), realizowanych na nieruchomościach gruntowych:
a. Obręb ewidencyjny 30 – Podzamcze, działka nr 1936/8 – inwestycja wymieniona w §1, ust. 1, lit. a.;
b. Obręb ewidencyjny 90 - Niechodzin-Bielin, działka nr 105/3 – inwestycja wymieniona w §1, ust. 1, lit. b.;
2. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawiera SIWZ z dnia 21.11.2019 r., która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy oraz Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 2 do umowy.
3. Strony zgodnie oświadczają i potwierdzają, że Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji Umowy przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) jak również odpowiednimi przepisami wykonawczymi w zakresie określonym w Umowie.
4. Charakterystyka Inwestycji objętej przedmiotem umowy zawarta jest w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot niniejszej umowy z najwyższą starannością wyłącznie w trosce o dobro rzeczonej Inwestycji z poszanowaniem interesów Zamawiającego.
6. [bookmark: _GoBack]Wykonawca oświadcza, że posiada zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do kwoty co najmniej……………………..zł. Polisa potwierdzająca zawarcie umowy stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy.

§ 2
Obowiązki Wykonawcy
1. W ramach pełnienia funkcji inżyniera kontraktu/inspektora nadzoru inwestorskiego do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
a) współpraca z Zamawiającym, wykonawcą robót budowlanych oraz projektantem pełniącym nadzór autorski w zakresie realizacji Inwestycji;
b) przekazanie wykonawcy robót budowlanych protokolarnie terenu budowy;
c) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. W tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawać wiążące polecenia co do usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
d) uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający, a dotyczących robót budowlanych realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych w okresie obowiązywania umowy, w tym prowadzenie narad technicznych - raz na tydzień, odbiorowych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron;
e) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zamiarze zawarcia lub zawarciu przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą,
f) współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów;
g) pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji – według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, a także na każde wezwanie Zamawiającego;
h) weryfikacja wniosków materiałowych wykonawcy robót budowlanych dotyczących materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez wykonawcę robót budowlanych do wbudowania pod kątem ich zgodności z dokumentacją projektową, kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych bądź niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, a następnie kierowanie wniosków materiałowych do ostatecznej akceptacji Zamawiającego;
i) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych związanych z odbiorami robót budowlanych (odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorem częściowym i odbiorem końcowym), w tym m. in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp., sprawdzania protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem;
j) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
k) nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia;
l) dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru częściowego i odbioru końcowego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz udział w przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania;
m) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych;
n) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu – w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych;
o) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usunięcia wad;
p) nadzór nad należytym uporządkowaniem terenu budowy przez wykonawcę robót budowlanych;
q) sporządzanie protokołów konieczności – jeżeli wystąpi taka potrzeba;
r) kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy robót budowlanych, niezbędnych do odbioru;
s) nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców robót budowlanych zasad bhp i p.poż.;
t) zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy;
u) żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę robót budowlanych, które utrudniają realizację inwestycji lub powodują jakiekolwiek zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji;
v) zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę;
w) bycie w pełni dyspozycyjnym wobec wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego – niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych (czas reakcji zgodnie ze złożoną ofertą);
x) udzielanie wszelkich niezbędnych odpowiedzi, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, w trakcie realizacji robót budowlanych, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji robót budowlanych z określeniem przyczyn;
y) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych pod względem ich kompletności, treści merytorycznej;
z) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w umowie, zapewnienie uprawnionego zastępstwa;
aa) występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa- do właściwych organów o wydanie wymaganych przepisami decyzji lub opinii;
ab) weryfikacja i odbiór sporządzonej przez projektanta dokumentacji technicznej;
ac) nadzorowania przebiegu realizacji Inwestycji, koordynacji działań wykonawców robót budowlanych i dostawców oraz podejmowanie działań dyscyplinująco - korygujących, szczególnie w zakresie:
· nadzoru nad dotrzymywaniem zgodności postępu robót z przyjętymi harmonogramami;
· sprawdzania i raportowania Zmawiającemu postępu rzeczowo - finansowego robót;
· przestrzegania na budowie właściwych przepisów prawno-porządkowych oraz decyzji i zaleceń 
· sprawdzania i opiniowania protokołów odbioru częściowego oraz robót zanikających lub ulegających zakryciu;
·  weryfikacji i rekomendowania do zapłaty faktur VAT wykonawców i dostawców z załączonymi dokumentami odbiorowymi za prace projektowe, wykonane roboty, dostawy i usługi;
· opiniowania wszelkich rozwiązań technicznych, technologicznych i kosztorysowych proponowanych przez wykonawcę, projektanta lub inspektorów nadzoru w trakcie realizacji budowy, wymagających decyzji Zamawiającego;
ad) podejmowania niezbędnych czynności gwarantujących stosowanie opracowanych procedur oraz monitorowanie działań Wykonawcy robót budowlanych i podwykonawców w zakresie zapewnienia najwyższej jakości wykonanych robót i świadczonych usług.
ae) Przeprowadzanie przeglądów w okresie rękojmi, gwarancji i nadzoru  inwestorskiego we wszystkich wymaganych branżach i dokonywanie odbioru robót budowlanych związanych z usunięciem wad lub usterek we wszystkich branżach, egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie, sporządzania protokołów przeglądów i protokołów odbioru robót z usunięcia wad lub usterek, a  także  szacowanie  wartości  robót  koniecznych  do wykonania  w  celu  usunięcia  wad  lub usterek w  przypadku  odmowy ich usunięcia  przez  wykonawcę robót budowlanych w  okresie  gwarancji lub rękojmi.
2. Wykonawca zobowiązany jest nadto: 
a) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego albo przez  wykonawcę robót budowlanych od Umowy nr 23.2/2019 z dnia 12.11.2020 r. zawartej z wykonawcą robót budowlanych a także w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy stronami ww. umowy, do sporządzenia inwentaryzacji i kosztorysu robót, wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych wraz ze wskazaniem  zastrzeżeń do prawidłowości ich wykonania oraz zaleceniami co do zabezpieczenia robót i dalszego ich kontynuowania;
b) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez wykonawcę robót budowlanych albo przez podwykonawcę robót budowlanych lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych od umowy o podwykonawstwo, a także w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy stronami umowy o podwykonawstwo, jest zobowiązany do rozliczenia  robót wykonanych  przez  danego podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę), sprawdzenia i zatwierdzenia  inwentaryzacji  przedstawionej przez Wykonawcę robót budowlanych, wraz ze wskazaniem zastrzeżeń do prawidłowości wykonania tych robót oraz zaleceniami co do zabezpieczenia robót i dalszego ich kontynuowania;
c) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego albo przez Wykonawcę od Umowy, a także w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy stronami Umowy,  Wykonawca postąpi jak w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w lit. a niniejszego ustępu;
§ 3
Wykonywanie Umowy
1. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań finansowych.  
2. Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiają następujące osoby do kontaktów:
a) ze strony Zamawiającego -…………………..tel…………………….……
b) ze strony Wykonawcy - ……………………. tel………………………….
3. Wykonawca wyznacza inspektorów nadzoru  w osobach:
a) ……………………………. - zam. ……………………………………uprawnienia :……………………….,   nr upr. ……………. wpis do izby samorządu zawodowego : Polska Izba Inżynierów Budownictwa nr ………………………………………….. termin ważności zaświadczenia o wpisie : …………………………
4. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleconego niniejszą umową nadzoru, osoba/y, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu wykonywać będzie/ą osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru osobie trzeciej nie jest możliwe bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do bieżącego (nie później niż 24 godziny od stwierdzenia) informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych na terenie budowy, a  dotyczących sposobu wykonywania inwestycji przez wykonawcę robót, użytych materiałów oraz opóźnień w realizacji etapów inwestycji.  Wykonawca jest w tym przypadku zobowiązany do występowania ze stosownymi wnioskami do Zamawiającego w przedmiocie zagrożenia dalszej realizacji inwestycji przez konkretnego wykonawcę robót. W oparciu o wniosek Wykonawcy Zamawiający może podjąć stosowne działania wynikające z przepisami prawa oraz łączącej Zamawiającego z wykonawcą robót umowy o roboty budowlane.  W związku z tym Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się z nałożonego obowiązku.
6. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką Zamawiający zawarł z wykonawcą robót budowlanych i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.
7. Zlecenie przez Zamawiającego dla wykonawcy robot budowlanych wykonania robót dodatkowych /zamiennych, koniecznych/ nie uwzględnionych w umowie z wykonawcą robót budowlanych, możliwe jest tylko po uzgodnieniu z wykonawcą zakresu oraz wartości przedmiotowych robót.
8. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Wykonawca jest upoważniony do zlecenia wykonawcy robót budowlanych realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do Dziennika Budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu, poprzedzonego informacją telefoniczną w celu uzyskania zgody Zamawiającego.

§ 4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości ......................... zł (słownie: .............................................................. złotych) netto…………….tj.:……………………………brutto.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac potwierdzonych protokołami odbioru częściowego i protokołem końcowym. 
3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, każdorazowo po odbiorze częściowym robót wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych, zgodnym z HRF, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy z dnia 12.11.2020 r. zawartej z wykonawcą robót budowlanych i objętym fakturą. Przy wyliczaniu wysokości kwoty wynagrodzenia do zapłaty na rzecz Wykonawcy, Zamawiający wykorzysta wskaźnik procentowy wyliczony jako udział wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych za dany etap robót w całkowitej kwocie jego wynagrodzenia. 
4. Suma wypłaconych kwot na rzecz Wykonawcy nie może przekroczyć 70% jego całkowitego, umownego wynagrodzenia.
5. 30% wynagrodzenia umownego zostanie zapłacone po zakończeniu robót, ich odbiorze bez uwag i ostatecznym rozliczeniu wykonawcy robót budowlanych, a także po przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentów związanych z zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu robót i uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
6. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z ust. 2 w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie w przypadku przekroczenia czasu trwania robót objętych nadzorem.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie stosownemu zmniejszeniu, proporcjonalnie do zmniejszenia wynagrodzenia należnego wykonawcy robót w skutek ograniczenia przedmiotu umowy.
§ 5
Termin wykonania
1. Termin rozpoczęcia świadczenia usług ustala na dzień podpisania niniejszej umowy.
1. Świadczenie usług odbywać się będzie:
a) Zadanie 3 o którym mowa w §1, ust. 1, lit. a. - do dnia 31.12.2021 r.
b) Zadanie 4 o którym mowa w §1, ust. 1, lit. b. - do dnia 31.12.2022 r.
przy czym dodatkowo Strony ustalają, że świadczenie usług będzie się odbywać przez cały okres realizacji robót budowlanych i usług wchodzących w zakres Inwestycji, tj. do czasu zakończenia i odbioru końcowego Inwestycji.
1. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykonywania Umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, w szczególności w przypadku naruszeń w zakresie podstawowych obowiązków Wykonawcy określonych w § 2 Umowy.

§ 6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokość 500,00 zł za każde naruszenie obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy. 
2. W razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3. W przypadku, gdyby kary umowne nie będą pokrywały szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać od drugiej strony odpowiedniego odszkodowania uzupełniającego.

§ 7
Odpowiedzialność
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową. W szczególności Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za niepodjęcie stosownych czynności nadzorczych wobec wykonawcy robót, w przypadku opóźnień w realizacji robót przez wykonawcę lub wadliwego wykonywania robót.


§ 8
Postanowienia końcowe
1. 	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. 	Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
3. 	Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 – SIWZ z dnia 21.11.2019 r.
Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik Nr 3 – kopia  polisy OC w ramach ogólnego ubezpieczenia w związku z przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.



ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA
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