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Załącznik Nr 8 do SWZ 

Nr sprawy 22 / 2021 
 
 

UMOWA   
O ROBOTY BUDOWLANE NR 22/2021 

 
zawarta ………….r. w Ciechanowie pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o., z siedzibą w Ciechanowie, przy 
ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia 
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000134317, 
o wysokości kapitału zakładowego 10.710.770,00 zł, NIP 5660005265, którą reprezentują: 
Małgorzata Niestępska -     Prezes Zarządu                
Paweł Kuskowski     -     Prokurent 
zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Stroną” 
a 
…………………………………. z siedzibą w  ……………………………………………, 
zarejestrowanym w Sądzie  dla m. ………………………………….. Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………, o wysokości kapitału 
zakładowego ………………… zł, 
NIP …………………, które reprezentuje: 
 
- ………………………               -     ………………………. 
zwanym dalej “Wykonawcą” lub „Stroną” 
 
została zawarta umowa (dalej „Umowa”) o następującej treści: 
 
Umowa jest konsekwencją udzielenia zamówienia sektorowego, realizowanego na podstawie 
przepisów  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r.,  poz. 
2019). oraz „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych” obowiązującego u Zamawiającego, w 
trybie przetargu nieograniczonego. 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: 
„Modernizacja i przebudowa systemu przesyłowego: Budowa i przebudowa sieci 
ciepłowniczej ul. Sikorskiego wraz z przyłączami. Przedmiot zamówienia określa szczegółowo 
załączona dokumentacja techniczna, w tym m.in.: 

A) 
a) Projekt wykonawczy przebudowy i budowy odcinka sieci ciepłowniczej z przyłączem:  

Etap I – odcinek W-A 
- 2x Dn350 355,6x8,0mm/500  
Odcinek W-A  L=424,80m 
Łączna długość sieci ciepłowniczej Dn350 (355,6x8,0/500)   
Etap I   
L= 424,80m 
 

 



2  

Przyłącze ciepłownicze:  
 
Etap I odcinek Tr1 – W2 

- 2 x Dn80 podwójna (2x88,9x3,2/250)   
Odcinek (Tr1-W2)  L=11,05m 
Łączna długość przyłączy ciepłowniczych: L=11,05m 

 
b) Geologiczna dokumentacja posadowienia obiektów budowlanych; 
c) Decyzja UM IMIOŚ-ID.7230.1.185.2018 z dnia 25.09.2018 r. 
d) Oświadczenie UM  IMIOŚ-ID.7230.1.185.2018 z dnia 25.09.2018 r. 
e) Oświadczenie UM WIMID-ID.7230.1.185.2018 z dnia 21.12.2020 r. 
f) Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 231/2019 z dnia 16.04.2019 r. (odcinek W-A) 
g) STW i OR – Etap I 
h) Przedmiar robót – Sieć ciepłownicza wraz z przyłączem ciepłowniczym. 

 
B) 
a) Projekt wykonawczy przebudowy i budowy odcinka sieci ciepłowniczej:  

Etap I – odcinek A-K-14/3    
- 2x Dn350 355,6x8,0mm/500  
Odcinek A-K-14/3 L=245,70m 

Łączna długość sieci ciepłowniczej Dn350 (355,6x8,0/500) Etap II L= 245,70m 
 

b) Projekt wykonawczy budowy i przebudowy przyłączy ciepłowniczych: 
Etap II odcinek B1-B2 
- 2 x Dn65 (76,1x2,9/140) 
Odcinek (B1-B2) L=14,60m 
Etap II odcinek C1-C2 
- 2 x Dn100 (114,3x3,6/200)   
Odcinek (C1-C2) L=46,95m 
 

c) Projekt budowlany przebudowy i budowy odcinka sieci ciepłowniczej 
d) Projekt budowlany budowy i przebudowy przyłączy ciepłowniczych 
e) Projekt wykonawczy przyłącza energetycznego 
f) Projekt wykonawczy przyłącza kanalizacyjnego 
g) Projekt czasowej organizacji ruchu  
h) Geologiczna dokumentacja posadowienia obiektów budowlanych 
i) Decyzja UM WIMID-ID.7230.1.2.2020 z dnia 25.02.2020 r. 
j) Decyzja UM WIMID-ID.7230.1.2.2020 z dnia 18.11.2020 r 
k) Uzgodnienie projektu budowlanego z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków 
l) STW i OR  
m) Przedmiar robót – Sieć ciepłownicza Etap II 
n) Przedmiar robót – Przyłącza ciepłownicze 
o) Przedmiar robót – komora ciepłownicza 
p) Przedmiar robót – przyłącze energetyczne 
q) Przedmiar robót – przyłącze kanalizacyjne 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 
 
Przebudowa sieci cieplnej kanałowej na siec cieplną preizolowaną i budowa sieci cieplnej 
preizolowanej na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 4561/1, 4556, 560/6, 
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974/13, 974/12, 974/11, 974/10, 532/8, 536/1, 536/2, 534, 559, 560/5, 560/6  położonych w 
obrębie 10 Śródmieście miasta Ciechanów obejmuje: 

a) budowa odcinka sieci ciepłowniczej  w technologii rur preizolowanych Dn350 
(355,6x8,0/500) z systemem alarmowym o łącznej długości ( Etap I + Etap II)   670,50m, 
zgodnie z dokumentacją projektową i formalno-prawną; 

b)  budowa odcinków przyłączy ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych z systemem 
alarmowym o łącznej długości  (Etap I + Etap II) 72,60m, zgodnie z dokumentacją projektową 
i formalno-prawną; 

c) budowa nowej komory ciepłowniczej K-14 zgodnie z dokumentacją projektową i formalno-
prawną; 

d) - wykonanie robót  konstrukcyjnych; 
e) - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej komory; 

 wykonanie instalacji elektrycznej, AKP i A, rozdzielni elektrycznej  zgodnie dokumentacją 
projektową; 

f) - montaż przepustnic sekcyjnych z napędami elektrycznymi; 
g) - montaż armatury odwadniającej, odpowietrzającej i kontrolno-pomiarowej 
h) -  wykonanie studni schładzającej i podłączenie do sieci kanalizacyjnej 
i) - uruchomienie systemu zdalnego sterowania przepustnicami sekcyjnymi w komorze K14 
j) adaptacja budowlana komory ciepłowniczej K-14/3 wraz z demontażem nieczynnej armatury 

i rurociągów podlegających wymianie oraz montażem  nowych rurociągów i izolacji cieplnej; 
k) wykonanie robót demontażowych odcinków kanałowej sieci ciepłowniczej kolidującej z 

projektowanymi rurociągami; 
l)  podłączenie instalacji alarmowej budowanego odcinka sieci ciepłowniczej do systemu 

nadzoru i kontroli sieci preizolowanych PEC Ciechanów z możliwością kontroli stanu sieci z 
pulpitu dyspozytorskiego; 

m) przywrócenie terenu po budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych do stanu pierwotnego 
zgodnie z uzyskanymi decyzjami oraz umowami na wejście w teren;  

n) wykonawca na etapie odbioru wybudowanych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych 
będzie zobowiązany dostarczyć: 

 Protokół z próby szczelności rurociągów preizolowanych 
 Protokół z próby szczelności muf termokurczliwych 
 Protokół z próby działania instalacji alarmowej 
 Protokół z próby stopnia zagęszczenia podsypki i obsypki rur preizolowanych 
 Schemat powykonawczy instalacji alarmowej wraz z pomiarami kontrolnymi oraz 

wynikami badań danych odcinków reflektometrem ( wydruk wzorcowy) 
 Protokół z płukania odcinka sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami 
 Protokół z uruchomienia odcinków preizolowanych 
 Protokół z odbioru końcowego terenu podpisany przez właściciela lub zarządcę 

nieruchomości na której były wykonywane roboty budowlane potwierdzający 
przywrócenie terenu do stanu pierwotnego; 

o) wykonawca zobowiązany jest do opróżnienia rurociągów z wody sieciowej i każdorazowe 
zagospodarowanie wody sieciowej ( wywiezienie beczkowozami) na koszt własny zgodnie z 
obowiązującymi przepisami lub uzyskanie zgody, pozwolenia właściwych organów na 
wprowadzenie wód sieciowych do sieci kanalizacyjnej; 

p) połączenie projektowanego odcinka sieci ciepłowniczej z istniejącymi odcinkami sieciowymi, 
q) połączenie projektowanych przyłączy ciepłowniczych z istniejącymi przyłączami; 
r) sprawdzenie odpływów i udrożnienie odpływu komory ciepłowniczej ( K-14/3)  
wykonanie powykonawczego schematu technologicznego sieci ciepłowniczej wraz z 
przyłączami i dostarczenie go Inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicznej (pdf).  
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3. Inwestor zobowiązuje wykonawcę do skalkulowania oraz podjęcia próby na własne ryzyko 
wykonania przejść poprzecznych pod pasem drogowym drogi gminnej ul. Sikorskiego metoda 
bezwykopową ( zgodnie z Oświadczeniem UM WIMID-ID.7230.1.185.2018 z dnia 21.12.2020 
r.) przy uwzględnieniu warunków określonych w załączonej dokumentacji projektowej oraz 
geologicznej.W przypadku trudności związanych z realizacją przejść poprzecznych metodą 
bezwykopową wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do wykonania oraz wdrożenia projektu 
organizacji ruchu oraz wykonania robót metodą wykopu otwartego. Przedmiary robót 
uwzględniają wykonanie zadania metodą wykopu otwartego.  
Wykonawca zapewnia wszystkie materiały do wykonania przedmiotu zamówienia na koszt 
własny. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót budowlano-montażowych na odcinku 
sieci ciepłowniczej od pkt. W do pkt. A w terminie do 15.02.2022r 

4. Wykonawca powinien podać cenę za wykonanie zadania w oparciu o załączony zakres robót oraz 
doświadczenie własne przy wykonywaniu tego rodzaju robót. Załączony przedmiar robót określa 
orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym 
skalkulowanie ceny. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej oraz przeanalizować załączoną 
dokumentację i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Załączony przedmiar nie 
stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy - umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie 
podlega zmianie w trakcje realizacji. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu 
błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym przedmiarze robót elementów 
niezbędnych do wykonania umowy a wynikających z załączonej dokumentacji, technologii robót,  
warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz zasad wiedzy technicznej. Wycena winna 
obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, uwzględniająca 
wszelkie uwarunkowania związane z realizacją tego zadania w sposób kompleksowy. Przedmiot 
zamówienia obejmuje również nieuwzględnione w dokumentacji technicznej niżej 
wymienione koszty i roboty, które Wykonawca będzie zobowiązany::  
 

a) zapewnić objęcie i sprawowanie funkcji kierownika budowy oraz kierownictwa robót 
branżowych przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami 
uprawnienia. 

b) zapewnić nadzór służb specjalistycznych;  
c) zająć w imieniu Zamawiającemu pas frontu robót zgodnie z załączonymi w dokumentacji 

formalno – prawnej dla poszczególnych Zadań umowami, porozumieniami i 
uzgodnieniami z właścicielami terenów; 

d) opracować i wdrożyć projektu czasowej organizacji ruchu na odcinek sieci ciepłowniczej 
wraz z przyłączem – Etap I; 

e) wdrożyć projekt czasowej organizacji ruchu na odcinek sieci ciepłowniczej wraz z 
przyłączami – Etap II; 

f) zająć w imieniu Zamawiającego teren na czas prowadzenia robót na warunkach 
określonych w decyzjach Zarządu Dróg Miejskich, Wydziałów Infrastruktury, Zarządu 
Terenów Publicznych  załączonych w dokumentacji formalno-prawnej  dla 
poszczególnych Zadań oraz poniesienie kosztów z tego tytułu; 

g) każdorazowo przekazać Zamawiającemu kopii decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas 
realizacji robót oraz dowodu zapłaty na rzecz zarządcy pasa drogowego. 

h) zabezpieczyć infrastrukturę kolidującą z budowaną siecią ciepłownicza i przyłączami, 
m.in. Energa Operator, Orange, PSG, ZWiK; 

i) mufować i łączyć systemy alarmowe oraz piankowania mechanicznego przez osoby 
posiadające certyfikat producenta rur oraz producenta złączy; 

j) badać spawy zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym;  
k) cenić, jakość wody po płukaniu, a na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego przedstawić wyniki badań wody z rurociągów po płukaniu w przypadku 
uzasadnionych uwag; 
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l) ocenić stopień zagęszczenia gruntu, a na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego przedstawić wyniki badań zagęszczenia gruntu z miejsc wskazanych przez 
Inspektora; 

m) wykonać pełną obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji 
inwentaryzacyjnej (powykonawczej); 

n) przeprowadzić próby i odbiory oraz uruchomić sieć ciepłowniczą oraz przyłącza; 
o) opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane; 
p) zajęć teren pasa frontu robót oraz pod zaplecze budowy i ponieść wszelkie opłaty z tego 

tytułu;  
q) zorganizować zaplecze budowy oraz je zlikwidować; 
r) odwodnić i nawodnić sieć ciepłowniczą oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane; 
s) opracować schemat przełączeń odbiorców zasilanych z przebudowywanego odcinka sieci 

ciepłowniczej oraz dostawę i montaż rurociągów do tymczasowego zasilenie istniejących 
obiektów w czynnik grzewczy bez przerw w dostawie ( propozycja przełączeń w 
materiałach przetargowych). W ramach zamówienia wykonawca wykona 
„prowizoryczne” odcinki rurociągów ciepłowniczych w celu zasilenia w czynnik 
grzewczy odbiorców ciepła w czasie prowadzenia prac budowlano-montażowych. Miejsca 
włączenia odcinków do  zasilenia w czynnik grzewczy odbiorców na czas prowadzenia 
robót oznaczono w dokumentacji projektowej jako pkt. A-B, C-D, E-F, G-H, I-J. K-L, Ł-
M. Średnica rurociągu stalowego do wykonania przepięcia przebudowywanej sieci  – 
Dn100. Wykonanie prowizorycznych odcinków przepięcia sieci ciepłowniczej możliwe 
po zakończeniu sezonu grzewczego tj. ok.20.05.2022r.  

t) zapewnić niezbędny sprzęt i urządzenia do wykonania zamówienia; 
u) wykonać pełną renowację terenu i przekazać teren właścicielom, w tym odtworzyć 

nawierzchnię bitumiczną, chodniki, parkingi, tereny zielone zgodnie ze sztuką budowlaną 
(zgodnie z uzyskanymi decyzjami na zajęcie pasa drogowego); 

v) zabezpieczyć wszelkie kolizję z infrastrukturą podziemną i naziemną występujące podczas  
wykonania przedmiotu zamówienia;  

w) usunąć, przesadzić, wykonać nasadzenia zastępcze oraz zabezpieczyć zieleń w pasie frontu 
robót i na zapleczu budowy, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z dokumentacji 
technicznej, decyzji administracyjnych oraz właścicieli terenów; 

x) wykonać dokumentację powykonawczą przedmiotu zamówienia ze zmianami 
potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru w 2 egz.; 

y) zgłosić zakończenie robót do Nadzoru Budowlanego i przygotować niezbędne do 
zgłoszenia dokumenty oraz uzgodnienia. 

5. Zamawiający informuje że odbiorcy ciepła podłączeni do systemu ciepłowniczego za komora K-
14/3 mogą zostać zasileni w czynnik grzewczy z agregatu kogeneracyjnego mocy 1,1MW 
usytuowanego w obrębie ul. 17 Stycznia w Ciechanowie.  

6. Wszystkie roboty należy wykonywać ze szczególną starannością z uwzględnieniem 
wytycznych zawartych w uzgodnieniach, decyzjach oraz umowach z właścicielami terenu. 
 

7. Wykonawca zapewnia wszystkie materiały wraz z ich rozładunkiem na koszt własny. Materiały 
dostarczone na budowę lub do siedziby zamawiającego po ich odbiorze i opłacaniu są własnością 
Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za składowanie oraz jest zobowiązany do 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem oraz kradzieżą składowanych materiałów na budowie. 
Zamawiający informuje że istnieje możliwość składowania materiałów na terenie siedziby PEC 
Ciechanów przy ul. Tysiąclecia 18.  

8. Materiały użyte do wykonania zadania muszą być wyprodukowane nie później niż rok od daty ich 
zabudowania na obiekcie. 
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9. Wbudowanie materiałów może nastąpić po dopuszczeniu przez inspektora nadzoru do ich 
wykorzystania. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia rurociągów i armatury przed uszkodzeniem na 
czas prowadzenia robót.  

11. Ewentualne zmiany w stosunku do przekazanej dokumentacji na etapie realizacji zamówienia 
muszą być akceptowane przez projektanta w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla 
każdego Zadania zgodnie z Załącznikiem nr 2 i uzgodnienia go z Zamawiającym. Harmonogram 
powinien odzwierciedlać koszty realizacji poszczególnych etapów i będzie stanowił integralną 
część umowy. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do harmonogramu danych personalnych osoby, która 
będzie pełniła obowiązki kierownika budowy oraz jej uprawnień budowlanych i aktualnego 
zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 

14. Wykonawca zobowiązuje do realizacji danego zadania przy wyłączonej sieci ciepłowniczej w 
okresach nie dłuższych niż 36 godzin ( max. 3 przerwy). Wyłączenia dłuższe niż 36 godzin 
możliwe są po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru Zamawiającego. 

15. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić ze zleceniem usługi na wyłączenie i na  14 dni wcześniej 
uzgodnić wyłączenia z Działem Dystrybucji Ciepła Zamawiającego. 

 
§ 2. 

Terminy realizacji 
1. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia Umowy. 

1. W tym: 
 Wykonanie robót ziemnych, montażowych na odcinkach sieciowych nie kolidujących z 

istniejąca siecią ciepłowniczą:     do 30.06.2022r 
  Wykonanie robót konstrukcyjnych  komory ciepłowniczej do 30.05.2022r 

Wykonanie robót instalacyjno – budowlanych i odtworzeniowych pozostałych odcinków 
sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami    do 15.08.2022r. 
Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej do 30.06.2023r. 

 
2. Wykonawca rozpocznie i będzie realizował wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z 

Harmonogram rzeczowo- finansowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do Umowy. 
3. Harmonogram rzeczowo- finansowy stanowić będzie podstawę do bieżącej  kontroli  realizacji 

umowy i stanowić będzie zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do podanych terminów 
realizacji poszczególnych etapów umowy i będzie zawierał dane tj. nazwa zadania, termin 
rozpoczęcia i termin zakończenia, czas trwania,  koszt. 

4. Realizacja poszczególnych etapów robót, zostanie potwierdzona protokołem odbioru 
częściowego, a odbioru całości Przedmiotu umowy protokołem odbioru końcowego. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Stronę umowy pisemnego wniosku o wniesienie zmian do  
Harmonogramu rzeczowo – finansowego, zmiana ta może nastąpić w formie pisemnego 
aneksu do umowy pod rygorem bezskuteczności. 

§ 3 
Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1.1. wykonania robót, stanowiących Przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacją techniczną, 

postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zasadami  wiedzy  
technicznej  i  sztuki budowlanej,  przepisami prawa  budowlanego  i obowiązującymi w 
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tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie ppoż.; 
1.2. stosowania materiałów i wyrobów budowlanych, zgodnych z wymogami określonymi w 

dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. Zastosowane materiały i urządzenia winny być zamontowane w 
okresie jednego roku od daty ich wyprodukowania. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 
zastosowanych materiałów i urządzeń certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, przenoszącą normy europejskie lub 
normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących 
te normy. W przypadku zastosowania materiałów i urządzeń nieposiadających wyżej 
wymienionych dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt i bez zbędnej 
zwłoki, do wymiany tychże, na materiały i urządzenia posiadające wymagane certyfikaty. 

3. Wykonawca oświadcza, że wszelkie towary i usługi, stanowiące Przedmiot umowy nie są 
obciążone ciężarami i prawami osób trzecich. 

4. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zorganizować plac i zaplecze budowy. 
5. Wykonawca wykona, własnym staraniem i  na  własny  koszt  zasilanie  placu  budowy  w  

energię elektryczną i wodę.  
6. Wykonawca, na własny koszt, zapewni  zaplecze  sanitarne  i  socjalno-bytowe  dla  

pracowników Wykonawcy oraz podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający, w miarę możliwości lokalowych, może 
udostępnić własne zaplecze sanitarne i socjalno - bytowe za uzgodnioną odpłatnością 
ryczałtową. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg  prowadzących  na  teren  budowy  przed 
uszkodzeniami, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności 
dostosuje się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodował on szkód na drogach. 

8. Wykonawca, na własny koszt,  zobowiązany jest do sprzątania  na  bieżąco ulic,  dróg i  placów  
z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy  sprzętu  i  środków  transportu  Wykonawcy,  
jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń 
do ich niezwłocznie naprawy. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, 
Zamawiający uprawniony jest zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi, na koszt 
Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom 
upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do  
placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

10. Wykonawca, po zakończeniu robót budowlanych, zlikwiduje plac budowy oraz  doprowadzi  
teren do stanu pełnego uporządkowania i przekaże go Zamawiającemu w terminie do dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku niedopełnienia powyższego 
obowiązku, Zamawiający uprawniony jest zlecić jego wykonanie zastępcze innemu 
podmiotowi, na koszt Wykonawcy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na terenie budowy  własnego  biura zwanego 
dalej „Biurem Budowy”. 

12. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy. 
13. Wykonawca zobowiązany jest do stałego przechowywania dokumentów budowy w Biurze 
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Budowy, w sposób odpowiednio zabezpieczony. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy zobowiązuje Wykonawcę do jego niezwłocznego odtworzenia w formie przewidzianej 
prawem i warunkami umowy. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
Zamawiającemu lub jego upoważnionym przedstawicielom. 

14. Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie trwania umowy, do przeprowadzania narad 
technicznych i koordynacyjnych co najmniej raz w miesiącu oraz sporządzania sprawozdań z 
tych narad. Kopie sprawozdań Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w 
terminie dwóch dni roboczych od dnia narady. 

15. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu odnośnych przepisów prawa i ponosi z tego 
tytułu pełną odpowiedzialność prawną bez ograniczeń  za wyjątkiem złomu. Złom powstały w 
trakcie prac rozbiórkowych jest własnością Zamawiającego i należy go dostarczyć w miejsce 
wskazane przez nadzór inwestorski . Wszystkie inne odpady wytworzone w trakcie realizacji 
inwestycji są własnością Wykonawcy.  

16. Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów ponosi 
Wykonawca. 

17. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie  realizacji  Przedmiotu  umowy  
wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. 
Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów 
dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

18. Wykonawca zobowiązany jest, na koszt własny, w ramach ustalonego wynagrodzenia 
ryczałtowego, do przebudowy istniejącego i ujawnionego przez Zamawiającego przed 
zawarciem Umowy, uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu w takim zakresie, w jakim 
będzie to niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

19. Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt, w  imieniu  Zamawiającego,  wykonać  
wszystkie obowiązki, nałożone na Zamawiającego w wydanych do projektu (budowlanego i 
wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach, w zakresie w jakim dotyczą one Przedmiotu 
umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego, na piśmie oraz 
poprzez wpis do Dziennika Budowy, o każdym przypadku wstrzymania robót, 
spowodowanym przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, najpóźniej następnego dnia od 
dnia wstrzymania. 

20. Wykonawca  zobowiązany jest  do przeprowadzenia  na  bieżąco  wszystkich niezbędnych prób 
i testów maszyn, urządzeń i instalacji, w tym w szczególności przed odbiorem końcowym 
inwestycji dokonać rozruchu całych obiektów (wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji). 

21. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu 
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie i miejscu wykonania 
fabrycznych prób urządzeń i materiałów wyszczególnionych w zakresie dostawy. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania, na żądanie Zamawiającego, informacji 
odnośnie postępu prac, związanych z realizacją inwestycji w zakresie wymaganym przez 
instytucję, od której Zamawiający uzyskał wsparcie na realizację inwestycji. 

23. Wykonawca po wybudowaniu Przedmiotu umowy, a przed rozruchem technologicznym, 
przedłoży Zamawiającemu wykaz środków trwałych, zgodnych z klasyfikacją środków 
trwałych,  powstałych w wyniku realizacji zadania wraz z podaniem ich kosztów wytworzenia. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji obsługi i współpracy 
zamontowanych    i oznakowanych maszyn i urządzeń oraz przeszkolenia wskazanych przez 



9  

Zamawiającego osób w zakresie obsługi eksploatacyjnej i konserwacji wbudowanych i 
zamontowanych instalacji, urządzeń i sprzętu oraz technologii czy systemów w języku 
polskim. 

25. Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca ma obowiązek przestrzegania norm oraz 
obowiązujących aktów prawnych związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia oraz 
ochroną przeciwpożarową, w tym regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie 
Zamawiającego. Wszystkie prace należy przeprowadzać w oparciu o zapisy BHP i P.POŻ, 
zawarte w projekcie wykonawczym elektrociepłowni, a dotyczące poszczególnych jego części. 

26. Wykonawca realizując zlecone zadania obowiązany jest przestrzegać przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasad zawartych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania w zakresie 
aspektów środowiskowych. 

27. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy w zakresie ustalenia zasad koordynacji i 
współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. 

28. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do informowania siebie nawzajem oraz 
pracowników o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym 
podczas wykonywanych przez nich prac. 

§ 4 
Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca jest obowiązany przez cały okres realizacji Umowy posiadać ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z sumą 
gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100) za każde 
zdarzenie, pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, bez wyznaczania 
dodatkowego terminu, z winy Wykonawcy. Odstąpienie od umowy może być wykonane w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o braku ubezpieczenia. 

2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 objąć powinien odpowiedzialność cywilną za 
szkody rzeczowe, osobowe oraz utracone korzyści wyrządzone Zamawiającemu oraz 
wszystkim innym osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność 
deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).. Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej będzie obejmować straty rzeczywiste oraz utracone korzyści. 
Jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy za szkody wyrządzone przez 
podwykonawców w zakresie obejmującym co najmniej realizowane przez nich prace, z 
prawem regresu ubezpieczyciela do podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty podpisania 
Umowy uwierzytelnioną przez siebie kserokopię polisy lub innego dokumentu 
ubezpieczeniowego w formie skanu wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki/raty składki. 

4. W przypadku ustalenia w postanowieniach umów ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1 i 2 
zawieranych przez Wykonawcę jakichkolwiek wartości franszyz redukcyjnych, franszyz 
integralnych bądź udziałów własnych, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wartości 
pomniejszających wypłacone odszkodowanie i pozostających na ryzyku i w granicach 
odpowiedzialności Wykonawcy z własnego majątku. 

5. Wykonawca zapewni przez cały okres realizacji Umowy ciągłość umów ubezpieczeń oraz 
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przedłoży Zamawiającemu kopie aktualnych i opłaconych polis. W przypadku 
nieprzedstawienia przez Wykonawcę żądanych polis lub dokumentów ubezpieczeniowych 
oraz dowodów opłacenia składek, Zamawiający zawrze na koszt Wykonawcy umowę 
ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z kwot należnych Wykonawcy, po 
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zapewnienia wymaganych ubezpieczeń ze 
wskazaniem terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych. 

6. Jeżeli w trakcie  wykonywania  robót  okaże  się,  że  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  
przedstawić dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis 
ubezpieczeniowych, to Zamawiający może wstrzymać wykonywanie robót ze skutkiem 
natychmiastowym do czasu zawarcia umów ubezpieczenia spełniających wymogi określone w 
niniejszej Umowie. Wszelkie szkody wynikające ze skutków takiego wstrzymania robót 
poniesie wyłącznie Wykonawca. 

7. Okres ubezpieczenia wszystkich umów ubezpieczenia będzie obejmował co najmniej okres 
realizacji prac oraz dodatkowy czas gwarancji/rękojmi, z zastrzeżeniem, że okres zgłaszania 
roszczeń wynikających ze zdarzeń mających miejsce w okresie ubezpieczenia a powodujących 
szkodę/stratę, będzie zgodny z obowiązującymi terminami ich przedawnienia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego bez zbędnej zwłoki o wszelkich 
zmianach stosunku ubezpieczeniowego, które mogłyby skutkować ograniczeniem możliwości 
zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, w szczególności informowania Zamawiającego o 
każdej zgłoszonej szkodzie 

§5 
Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający przekaże plac budowy do dyspozycji Wykonawcy w terminie uzgodnionym przez 
obie strony umowy. Wykonawca zgłosi gotowość przejęcia placu budowy na 7 dni przed jego 
przekazaniem. 

2. Zamawiający będzie prowadził nadzór inwestorski zgodny z Prawem budowlanym. 
3. Zamawiający przystąpi do odbiorów, dotyczących zakończenia poszczególnych etapów 

realizacji robót wynikających z Harmonogramu rzeczowo - finansowego,  w terminie nie 
dłuższym niż 5 dni robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. 

4. Zamawiający przystąpi do odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
częściowych oraz prób i odbiorów technicznych w terminie do 3 dni robocze od daty 
pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w terminie 5 dni roboczych od daty potwierdzenia 
gotowości do odbioru przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający sprawdzi kompletność i poprawność dokumentów odbiorowych oraz potwierdzi 
gotowość do odbioru w terminie 7 dni od daty przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający podejmie decyzję w sprawie zgody na zgłoszone roboty zamienne w terminie 7 
dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów od Wykonawcy robót, z zastrzeżeniem, że 
jeżeli podjęcie decyzji wymagało będzie zgody podmiotów, od których Zamawiający uzyskał 
wsparcie na realizację inwestycji lub w przypadku konieczności zaangażowania dodatkowych 
środków finansowych termin ten może ulec przesunięciu, o czym Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę na piśmie. 
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§ 6 
Koordynacja projektu 

1. Strony ustalają, że osobami reprezentującymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru 
będą: 
1.1. ze strony Zamawiającego osoby wskazane w Załączniku Nr 6 do umowy 
1.2. ze strony Wykonawcy w zakresie przedmiotowych robót,  osoby wskazane  w  Załączniku  

Nr  7  do  niniejszej umowy. 
2. Wykonawca może wprowadzić  zmiany  w  składzie  osobowej  kadry  technicznej, uczestniczącej 

w realizacji przedmiotowego zadania po uprzednim przedłożeniu Zamawiającemu 
zaktualizowanego Załącznika Nr 7 do umowy, co wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić  zastępstwo (na osoby o takich 
samych lub wyższych kwalifikacjach) w przypadkach: 
3.1. śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób ze składu kadry technicznej, 
3.2. jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób  ze  składu  kadry  technicznej  z  

innych przyczyn niż wymienione w punkcie powyżej, które nie są zależne od Wykonawcy, 
3.3. utraty uprawnień przez którąkolwiek osobę wymienioną w Załączniku Nr 7. 

4. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu kadry 
technicznej, jeżeli osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w należyty sposób lub 
narusza w sposób rażący postanowienia niniejszej Umowy, a Wykonawca zobowiązuje się taką 
osobę niezwłocznie wymienić. 

5. Każdorazowa zmiana w składzie osobowym kadry technicznej wymaga, pod rygorem 
bezskuteczności, sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 

6. Na czas urlopu lub nieobecności osób ze składu kadry technicznej, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego zobowiązany jest do wskazania osób je zastępujących. 

7. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu kadry  
technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne 
kwalifikacje i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego w SWZ. 

8. Przedstawiciele Wykonawcy zobowiązują się posiadać aktualne uprawnienia przez cały okres 
trwania umowy. 

§ 7 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne,  
stosowane na budowie. W myśl prawa budowlanego, odpowiedzialności tej nie wyłącza ani 
nie ogranicza wykonanie części robót przez podwykonawców lub inne podmioty, za których 
działania i zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne. 

2. Od dnia przejęcia terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone na tym terenie Zamawiającemu lub osobom  trzecim,  w  tym  w  szczególności  
za szkody na zdrowiu lub życiu. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność oraz strzeże przed uszkodzeniem i kradzieżą 
teren budowy, mienie oraz materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili przekazania 
terenu budowy do podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego (m. in. 
utrzymanie budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, w 
celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieżą). 
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4. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat  lub  uszkodzeń  w  robotach  i  
materiałach powstałych w okresie, w którym był za nie odpowiedzialny, jeżeli powstały one z 
winy Wykonawcy niezależnie od przyczyn ich powstania. Wykonawca jest wytwórcą 
odpadów w rozumieniu odnośnych przepisów prawa i ponosi z tego tytułu pełną 
odpowiedzialność prawną bez ograniczeń. 

§ 8 
Korzystanie z nieruchomości na cele budowlane 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

2. Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu budowy. 
 

§ 9 
Podwykonawcy 

1. Zamawiający zgadza się na wykonanie przez podwykonawców robót budowlanych, jeżeli 
spełnione zostaną warunki określone w następnych ustępach. 

2. Zakres  robót, które Wykonawca będzie wykonywał za  pomocą  podwykonawców określa 
Załącznik Nr 4 do umowy. 

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy z podwykonawcą zobowiązany jest do  uzyskania  
zgody Zamawiającego na jej zawarcie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu z odpowiednim 
wyprzedzeniem, nie mniejszym niż 14 dni od daty planowanego rozpoczęcia robót przez 
danego podwykonawcę, projektu umowy, którą zamierza zawrzeć z tym podwykonawcą, 
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót.  

5. Umowa z podwykonawcą nie może przewidywać innego zakresu niż określony w Załączniku 
Nr 4 do umowy. 

6. Umowa z podwykonawcą nie będzie zawierać zobowiązań Wykonawcy do zapłaty 
jakichkolwiek kwot (np. zaliczek, rat, itp.) przed ostatecznym odbiorem  potwierdzającym  
należyte  wykonanie zleconych podwykonawcy robót. 

7. Wykonawca zobowiązany jest  do  niezawierania  umowy  z  podwykonawcą  w  razie  
zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od 
przedstawienia projektu umowy Zamawiającemu (brak sprzeciwu lub zastrzeżeń w tym  
terminie uważany jest za zgodę na zawarcie umowy).  

8. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 7 powyżej, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia 
lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo: 

8.1. niespełniającej wymagań określonych w SWZ; 
8.2. gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9; 
8.3. gdy umowa z podwykonawcą przewiduje inny zakres robót niż określony w Załączniku Nr 

4 do umowy.  
9. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego,  na  

dokonanie istotnych zmian w umowach z podwykonawcami. Zamawiający udziela zgody na 
zmiany w trybie ust. 7 oraz ust. 8.  

10. Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten 
dotyczy także przedstawiania wszystkich zmian w umowie o podwykonawstwo.  
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11. W trakcie trwania umowy Zamawiający może wyrazić na  piśmie  zgodę  na wykonanie 
zakresu robót określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu przez innego podwykonawcę. 

12. Odmowa przez Zamawiającego zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy z 
podwykonawcą nie może stanowić podstawy do żądania przedłużenia terminu wykonania 
robót  i terminu zgłoszenia gotowości do odbioru robót, a także  zmiany  wynagrodzenia  za  
wykonanie robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.  

13. Wykonywanie robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu 
zobowiązania się posługują, jak za działania własne. 

14. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która 
należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy a żądanie to będzie uzasadnione to 
Wykonawca zapewni, że osoba ta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni opuści teren 
budowy i nie będzie miała  żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi 
z wykonywaniem umowy. 

15. W rozumieniu niniejszego paragrafu przez podwykonawcę rozumie się także wszystkich 
dalszych podwykonawców.  

16. W związku z treścią ust. 16 w każdym przypadku, w którym postanowienia  umowy wymagają 
uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie lub zmianę umowy z podwykonawcą rozumie 
się przez to także potrzebę uzyskania zgody na zawarcie lub zmianę umowy z dalszym 
podwykonawcą.  

17. Wynagrodzenie za część robót, wykonywanych z udziałem podwykonawców będzie płacone 
przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy pod następującymi warunkami: 
17.1. Wykonawca dokona zapłaty na rzecz podwykonawcy wymaganych należności za prace 

wykonane do dnia wystawienia faktury, 
17.2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu 

należności za wykonane przez niego prace. 
18. W przypadku braku wymaganych, zgodnie z ust. 18 powyżej, oświadczeń podwykonawców, 

Zamawiający ma prawo do odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. W takim 
przypadku Zamawiający może, według swojego uznania, zapłacić podwykonawcy 
bezpośrednio całość lub część kwot, jakie są należne podwykonawcy za prace należycie 
wykonane przez tego podwykonawcę i odebrane przez Zamawiającego. Wynagrodzenie 
należne Wykonawcy ulega zmniejszeniu o wysokość kwot zapłaconych przez Zamawiającego 
bezpośrednio podwykonawcom. 

 
§ 10 

Wynagrodzenie 
1. Wynagrodzenie (ryczałtowe) Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z § 

1) ustalone zostało na kwotę za Etap I: 
Brutto -  zł 
Netto -  zł. 
Obowiązujący podatek VAT (23%) -   zł. 
2) ustalone zostało na za Etap II: 
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Brutto -  zł 
Netto -  zł. 
Obowiązujący podatek VAT (23%) -   zł. 
Strony uzgadniają, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku \/AT płatności 
podlegają automatycznej zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze 
zmienionej ustawowo stawki tego podatku. Zmiana płatności, o której mowa powyżej, 
dotyczy tej części Umowy, za wykonanie, której faktury będą wystawiane po dacie wejścia w 
życie zmiany podatku VAT. Taka zmiana Wynagrodzenia nie powoduje konieczności 
zawarcia aneksu do Umowy. 

2. Powyższe wynagrodzenie (ryczałtowe) jest niezmienne przez cały okres obowiązywania 
umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie formularza ofertowego, z 
dnia…………2021 r. 

4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy będzie następowała w transzach za 
poszczególne elementy budowy przewidziane do zrealizowania, zgodnie z harmonogramem 
płatności, wynikającym z Harmonogramu rzeczowo – finansowego ( 90% za wykonanie robót 
budowlano-montażowych w terminie do 15.08.2022r, 10% za sporządzenia dokumentacji 
powykonawczej i odbiorowej - podpisanie końcowego protokołu odbiorowego w terminie do 
30.06.2023r) , na podstawie faktur prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę na 
podstawie, podpisanych bez zastrzeżeń, częściowych protokołów odbioru i protokołu odbioru 
końcowego. Rozliczenie całkowite projektu nie wcześniej niż 30.06.2023r. 

5. Faktury częściowe i faktura końcowa płatne będą przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie 
Zamawiającego wraz z podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń. Płatności faktur 
nastąpią po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców o otrzymaniu 
zapłaty. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający 
pomniejszy wynagrodzenie wykonawcy o kwotę zaległości wobec podwykonawców. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  NIP  
– …………………… 

7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 
566-000-52-65 

8. Wykonawca wystawi faktury na Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w 
Ciechanowie sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów. 

9. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
10. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu, do dnia 15 każdego kolejnego 

miesiąca, dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom oraz oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców  
potwierdzających brak zaległości we wzajemnych rozliczeniach za poprzedni miesiąc. 

 
§ 11 

Rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy 
1. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub 

pominięcia w ofercie robót i elementów niezbędnych do wykonania umowy a wynikających 
z dokumentacji przetargowej, technologii robót,  warunków technicznych wykonania i 
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odbioru robót oraz zasad wiedzy technicznej. 
2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca 

poinformuje o tym fakcie Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 
trzech dni od wystąpienia takiej konieczności. 

3. Strony niezwłocznie uzgodnią w formie pisemnej (w postaci protokołu konieczności) 
celowość oraz rodzaj robót dodatkowych. 

4. Dla wyceny robót, o których mowa w ust. 3, należy przyjąć, następujące składniki 
cenotwórcze: 

stawka roboczogodziny                     -   średnie ceny roboczogodziny z poprzedniego 
kwartału, dla danego zakresu robot, z 
województwa mazowieckiego, według 
informatorów SEKONCENBUD  

narzut kosztów ogólnych                   -   60%            R, S 

narzut kosztów zakupu                      -   9%              Kz 

zysk                                                   -   10%            R+Kp(R), S+Kp(S). 

gdzie : R- koszt  robocizny, S – koszty użycia sprzętu, Kp – koszty pośrednie. 

5. Ceny materiałów i ceny pracy sprzętu nie mogą być wyższe niż wg informatorów 
SEKOCENBUD aktualnych na dzień sporządzenia wyceny, z tym, że dla materiałów i sprzętu 
nie ujętych w powyższym informatorze, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kalkulację 
indywidualną w oparciu o załączone do kalkulacji faktury zakupu. 

6. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych rozliczenie tych robót nastąpi na podstawie 
aneksu do Umowy i podpisanego protokołu odbioru tych robót. 

 
§ 12 

Odbiory 
1. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Zamawiającemu roboty ulegające zakryciu, 

zanikające lub częściowe oraz próby i odbiory techniczne, związane z odbiorem przedmiotu 
zamówienia oraz zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym. Powiadomienia winny 
być dokonane poprzez wpis do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru 
Inwestorskiego i Zamawiającego, który ustala termin i godzinę odbioru.  

2. Jeżeli Wykonawca nie poinformował  Zamawiającego  o  robotach  zanikających  lub 
ulegających zakryciu, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt, a w 
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy Wykonawcy 
w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

3. Dla każdego odbioru musi być sporządzony protokół odbioru  podpisany  przez  
Zamawiającego i Wykonawcę. 

4. Protokół odbioru należy sporządzić  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego 
jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiający. 

5. Za termin zakończenia robót uważa się datę odbioru końcowego bez zastrzeżeń..  
6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem, w terminie umożliwiającym ich 
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weryfikację, jak: pomiary powykonawcze, atesty materiałowe, oświadczenia kompetentnych 
instytucji upoważnionych do kontroli prac, specyfikację w budowanych urządzeń i 
materiałów. 

7. W razie stwierdzenia wad lub braków zgłoszonych do  odbioru  robót,  jak również w razie 
braków lub niekompletności  dokumentów,  Zamawiający  odmówi dokonania odbioru do 
czasu usunięcia takich wad lub uzupełnienia braków i w tym celu wyznacza Wykonawcy 
dodatkowy termin odbioru robót. 

8. Odbiory częściowe robót dokonywane są zgodnie z etapami wymienionymi Harmonogramie 
rzeczowo – finansowym. Podpisanie przez Zamawiającego protokołów odbioru robót nie 
oznacza zdjęcia odpowiedzialności z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki. 
Potwierdzenie poprawności wykonania całości zakresu robót stanowi wyłącznie podpisany 
przez Zamawiającego  bez zastrzeżeń ostateczny protokół odbioru końcowego (ostateczny 
odbiór końcowy po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych oraz 
do zgłoszenia gotowości do odbioru robót poprzez dokonanie wpisów do dziennika budowy 
przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz do pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego. 

10. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru,  
w których stwierdzono błędy lub niedokładności, muszą zostać niezwłocznie poprawione i 
ponownie dostarczone do Zamawiającego. 

11. Wykonawca, w imieniu  Zamawiającego,  złoży  wymagane  dokumenty  i  uzyska  ostateczną 
decyzję o pozwoleniu  na użytkowanie. 

12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów, braków lub niedokładności w 
dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwłocznie (w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym) poprawić i ponownie dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą. 

13. Rozpoczęcie odbioru końcowego inwestycji nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz po stwierdzeniu kompletności i 
poprawności dokumentacji powykonawczej. 

14. Odbiór końcowy: 
1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości), jakości i wartości na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób końcowych, pomiarów parametrów 
Gwarantowanych, oceny wizualnej a także zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i wymaganiami Zamawiającego, 

2) Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, 

3) Wymagane dokumenty do odbioru końcowego w języku polskim: 

 dokumentacja powykonawcza w podziale na poszczególne branże – rozwiązania 
uzgodnione z Zamawiającym, 

 inwentaryzację geodezyjno - powykonawcza, 

 dzienniki budowy, 

 protokoły z prób, odbiorów robót, w tym zanikających lub ulegających zakryciu, 

 dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi zainstalowanych maszyn i 
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urządzeń, 

 protokół prób mechanicznych maszyn (badania emisji drgań), urządzeń i pomiarów 
instalacji, 

 atesty materiałów i wyrobów zastosowanych podczas realizacji inwestycji w tym 
między innymi certyfikaty pochodzenia wyrobów - zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania robót budowlanych 

 protokoły z pomiarów emisji zanieczyszczeń, emisji hałasu na granicy działki i 
stanowiskach pracy, 

 protokołami badań odbiorczych instalacji elektroenergetycznych, 

 karty gwarancyjne maszyn i urządzeń, 
15. Podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru nie wyłącza 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz gwarancji lub 
rękojmi. 

§ 13 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela  Zamawiającemu gwarancji na: 
1.1 roboty budowlane na okres 36  miesięcy; 
1.2 urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu Umowy na 60  miesięcy, chyba, że dłuższy 

termin przewiduje gwarancja producenta. 
2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi liczony będzie do dnia protokolarnego zakończenia robót.  
3. W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest  do  udziału w 

przeprowadzanych przez Zamawiającego, co najmniej raz w roku, przeglądach gwarancyjnych. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanej dacie przeglądu z 14 dniowym 
wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowiązywania gwarancji przegląd gwarancyjny zostanie 
przeprowadzony na dwa miesiące przed upływem tego okresu. Wykonawca zobowiązany jest 
do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad i usterek. 

4. W razie stwierdzenia w okresie  gwarancyjnym  istnienia  wad  nie  nadających  się  do 
usunięcia, Zamawiający może żądać, a Wykonawca na własny koszt musi dokonać: 

4.1. naprawy lub wymiany uszkodzonych części i urządzeń - jeżeli wady uniemożliwiają 
użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; 

4.2. wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi - przy czym Zamawiający zachowa 
prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z istnienia wady 
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

5. Potwierdzeniem  wykonania  przez  Wykonawcę  zobowiązań  z  tytułu  udzielonej  gwarancji 
jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji lub protokół z usunięcia 
wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rękojmi napraw 
bieżących i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego, jeżeli wynikają one z przyczyn, 
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W szczególności Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za wady/awarie wynikające z nieprawidłowej eksploatacji przez 
Zamawiającego lub osoby trzecie, lub wprowadzonych przez te osoby zmian. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych i innych 
dokumentów, wystawionych przez Wykonawcę lub poszczególnych producentów 
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wbudowanych czy zainstalowanych urządzeń i materiałów. 
8. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

9. W ramach rękojmi i gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do  
usunięcia wady w terminie 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia wady, uszkodzenia lub 
usterki. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, uszkodzenia i usterki bezzwłocznie, 
jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym, uzgodnionym protokolarnie przez Strony 
terminie. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych 
uprawnień, tj. z rękojmi, gwarancji jakości Wykonawcy, czy też z gwarancji producenta. 
 

 
§ 14 

Zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy 
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu 

Zamówienia w następujących formach: pieniądzu, \bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji 
uruchamianej na "pierwsze żądanie". 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwotę 
…………………..  zł (słownie: …………………….) tj. 10 % wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 10 ust.1 i może zostać wniesiona w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego.  

3. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy i pozostaje 
ważne przez cały okres obowiązywania umowy oraz przez okres rękojmi i gwarancji, przy 
czym: 

a) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający zwraca 70 % 
wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu umowy i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz podpisania protokołu 
odbioru końcowego, pozostała kwota stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia jest 
przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady i jest 
zwracana w terminie 60 dni po upływie gwarancji i rękojmi; 

b) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej suma gwarancyjna może być obniżona do 30 % po upływie 30 dni od 
dnia wykonania Przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane oraz podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 
§ 15 

Kary umowne 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Strony postanawiają, iż obowiązywać 

będą wskazane poniżej  kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1. Zamawiające może naliczyć kary umowne: 
a) za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów robót wymienionych w 

Harmonogramie rzeczowo – finansowym w wysokości 0,1 % całkowitego 
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wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia; 
b) za opóźnienie w usunięciu wad  i  usterek  stwierdzonych  przy  odbiorze   w  wysokości  

0,1   %   całkowitego   wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 
liczonego od wyznaczonego terminu na usunięcie wady lub usterki; 

c)  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Strony postanawiają, iż 
obowiązywać będą wskazane poniżej  kary umowne z zastrzeżeniem ograniczenia 
odpowiedzialności w przypadku udowodnienia wystąpienia siły wyższej; 

d) w przypadku  nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, w wysokości 5 % wartości umowy; 

e)  w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,  w wysokości  2 % wartości umowy; 

f) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  2 % wartości umowy; 

g) w przypadku nie terminowego usunięcia  wady, uszkodzenia lub usterki w terminie 
określonym w uzgodnionym między stronami protokole, w wysokości  0,1   %   
całkowitego   wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonego 
od wyznaczonego terminu na usunięcie wady, uszkodzenia lub usterki. 

2.2 Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za nieuzasadnioną zwłokę z przyczyn 
zależnych wyłącznie od niego w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,01 %  
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego 
dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony. 

3. Maksymalna łączna kwota kar umownych należna od Wykonawcy ze wszystkich tytułów 
wynikających z niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% całego wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 
2 niniejszego paragrafu, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

4. Strony    zastrzegają     sobie    prawo    dochodzenia    odszkodowania    uzupełniającego     do    
wysokości    rzeczywiście  poniesionej  szkody z wyłączeniem  prawa dochodzenia  utraconych 
korzyści,  niezależnie  od  podstaw     takiej     odpowiedzialności.     Przy     czym     maksymalna    
sumaryczna     odpowiedzialność     odszkodowawcza   Wykonawcy   wobec   Zamawiającego   
z  tytułu   nienależytego   wykonania  Umowy,  włączając  kary umowne nie może  przekroczyć  
100 % całkowitego  Wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

5. Wykonawca robót w przypadku nie wykonania zadania lub jego nie terminowego wykonania 
skutkującego zwrotem środków zewnętrznych ponosi za to pełną odpowiedzialność. 

6. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty, na rachunek 
bankowy wskazany w treści wezwania. 
 

§ 16 
Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przyczyn wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom  przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1.1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 
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zawarcia umowy;  
b) gdy dojdzie do ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy, 
c) gdy zostanie zajęty majątek Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie 

przedmiotu umowy, 
d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych  przyczyn  oraz  nie  kontynuuje 

ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
e) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o 14 dni w stosunku do Harmonogramu 

rzeczowo – finansowego; 
f) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca realizuje przedmiot  zamówienia  przy 

udziale osób kierujących robotami, które nie posiadają wymaganych prawem 
uprawnień, 

g) w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zaistnieją okoliczności, niemożliwe do 
przewidzenia w chwili jej podpisania, powodujące znaczny wzrost kosztu realizacji 
Przedmiotu umowy, przekraczający możliwości finansowe Zamawiającego; 

h) w przypadku konieczności dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, w sytuacjach o których mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat, o 
których mowa w ww. przepisie  na sumę większą niż 5% wartości umowy; 

i) w przypadku braku udzielenia przez Wykonawcę zabezpieczenia. 
1.2 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania, z 
obowiązku zapłaty faktur w terminie 60 dni od upływu terminu określonego w fakturze, 

b) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru, odmawia  odbioru 
 robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia 
powzięcia przez Stronę wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 
3.1 w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu, 

3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie, 

3.3 Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na 
realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji 
innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 
przyczyn niezawinionych przez niego, 

3.4 Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających,  

3.5 Wykonawca  niezwłocznie,   a  najpóźniej  w  terminie   14  dni od dnia złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego 
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dostarczone lub wzniesione. 
4. W razie odstąpienia od umowy z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  odpowiada,  

Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy, o których mowa w ust. 3 pkt. 3.3 powyżej, zapłaty wynagrodzenia za 
wykonane prace i dostawy oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy. 

 
§ 17 

Informacja 
W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Strony zobowiązują się wzajemnie do 
pisemnego powiadamiania o: 

a) zmianie siedziby firmy; 
b) zmianie nazwy firmy; 
c) ogłoszeniu upadłości; 
d) otwarciu likwidacji firmy; 
e) zawieszeniu działalności; 
f) zmianie osób reprezentujących. 

 
§ 18 

                                                                      Poufność 
1. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, zarówno w trakcie trwania umowy 

jak i w okresie 5 lat po jej zakończeniu,  wszelkich informacji dotyczących drugiej strony, co do 
których Strona udostępniająca zastrzegła, że są to wiadomości poufne lub stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, a uzyskanych w związku z realizacją umowy. W szczególności Strony wzajemnie  
zobowiązują się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące drugiej Strony, a 
uzyskane w związku z realizacją umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich 
źródła, zwanych dalej „Informacjami poufnymi” i wykorzystywać je wyłącznie dla potrzeb 
wykonania umowy.  

2. Strony zobowiązują się w szczególności: 
a) zapewnić, że żadna z osób otrzymujących Informacje poufne nie ujawni tych Informacji, 

ani ich źródła zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego 
wyraźnego upoważnienia od drugiej Strony.  

b) ujawnić Informacje poufne jedynie tym pracownikom oraz podwykonawcom Strony, 
wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca 
Informacji poufnych musi mieć do nich dostęp dla celów wykonania umowy, nie ujawniać 
Informacji poufnych osobom trzecim, chyba, że za pisemną zgodą Strony udostępniającej; 

c) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać jakiejkolwiek 
Informacji poufnych lub jej części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w 
celach ściśle związanych z przedmiotem umowy, w których to przypadkach wszelkie takie 
kopie lub reprodukcje pozostaną własnością Strony udostępniającej; 

d) zapewnić bezpieczny sposób przekazywania otrzymanych Informacji poufnych, bez 
dostępu dla osób nieupoważnionych. 

3. Wymogi zawarte w ust. 2 powyżej nie będą miały zastosowania odnośnie jakiejkolwiek części 
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Informacji poufnych, które: 
a) są opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez naruszania 

postanowień umowy, w szczególności na podstawie bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa; 

b) zostaną ujawnione przez za uprzednią pisemną zgodą Strony udostępniającej ; 
c) muszą zostać przekazane podmiotom trzecim, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, przy czym,  ujawniając Informacje poufne, zgodnie z postanowieniami niniejszego 
akapitu Strona jest zobowiązany do podjęcia wszelkich zgodnych z prawem działań 
zmierzających do ograniczenia zakresu ujawnianych Informacji poufnych oraz 
bezzwłocznego powiadomienia Strony, której informacje poufne dotyczą o przekazaniu 
Informacji poufnych żądającym ich organom, o ile nie będzie to zabronione przez prawo. 

4. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za zachowanie Informacji poufnych w poufności przez 
osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w realizację umowy, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

5. W razie naruszenia przez jedną ze Stron któregokolwiek z postanowień niniejszego paragrafu, 
druga Strona może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 100 000 złotych (słownie: stu 
tysięcy  złotych) za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza prawa drugiej Strony do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na 
zasadach ogólnych. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do 
zapłaty, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. 

 
§ 19 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają  zastosowanie przepisy  Kodeksu cywilnego 

i Prawa budowlanego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. 
2.  Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania umowy Strony rozstrzygać 

będą polubownie, co nie stanowi zapisu na sąd polubowny. W przypadku nie dojścia do 
porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd, właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 

3.  Wszelkie koszty, związane z realizacją umowy ponosi Wykonawca, chyba że zapisy umowy 
stanowią w sposób wyraźny inaczej. 

4.  Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem 
nieważności. 

5. Jako  siłę  wyższą  rozmieć  należy  zdarzenie  zewnętrzne  niemożliwe  do  przewidzenia i 
niemożliwe do zapobieżenia lub przezwyciężenia poprzez działanie z dochowaniem należytej 
staranności tj. klęski żywiołowe, katastrofy budowlane, strajki, wypadki itp. 

 
§ 20 

Załączniki 
Integralną część niniejszej  umowy  są jej załączniki.  
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§22 
Egzemplarze 

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  z  przeznaczeniem  jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 
 
 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 

 
 
 

Załączniki: 
Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy. 
Załącznik Nr 2 – SWZ. 
Załącznik Nr 3 – Zgłoszenie prac budowlanych. 
Załącznik Nr 4 – Zakres prac powierzonych podwykonawcom 
Załącznik Nr 5 – Harmonogram rzeczowo – finansowy. 
Załącznik Nr 6 – Przedstawiciele Zamawiającego.  
Załącznik Nr 7 – Przedstawiciele Wykonawcy. 
 


