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2. Wstepna analiza projektu.

2.1 Opis ogolny przedsiebiorstwa.

Niniejsze studium wykonalnos$ci opracowane jest na potrzeby projektu pn.:
Modernizacja systemu cieptowniczego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie
sp. z o.0. poprzez budowe instalacji wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem
odnawialnych Zrédet energii.
Beneficjentem projektu i instytucja odpowiedzialng za realizacje przedsiewziecia bedzie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.0. Jest to spdtka prawa handlowego
posiadajgca osobowo$¢ prawng i dziata na podstawie:

v przepis6w Kodeksu spétek handlowych,

v Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji,

v' Ustawy o gospodarce komunalnej,

v Aktu przeksztalcenia przedsiebiorstwa w spétke z ograniczong odpowiedzialnoscia,

v'innych obowigzujgcych przepiséw prawa.
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Spétka z ograniczong odpowiedzialnos$cig
powstato w  wyniku przeksztatlcenia przedsiebiorstwa komunalnego pod nazwa
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie w jednoosobowa spoétke z ograniczong
odpowiedzialno$cig Gminy Miejskiej Ciechandw na podstawie Uchwatly nr 3/92 Zarzadu Miasta
Ciechanéow z dnia 27 listopada 1992 r. W dniu 23 grudnia 1992 r. sporzadzono akt
przeksztatcenia przedsiebiorstwa w spdtke z ograniczong odpowiedzialnoscig, ktora
zarejestrowano w dniu 27 stycznia 1993 r. w Rejestrze Handlowym dziat B pod nr 439.
Obecnie zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiebiorstw prowadzonym przez Sad Rejonowy
dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod nr 0000134317.

Celem dziatalno$ci Spéiki jest swiadczenie ustug z zakresu gospodarki cieptowniczej na rzecz
jednostek organizacyjnych gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz na rzecz innych
jednostek gospodarki i 0séb fizycznych na terenie miasta Ciechanéw. Czas dziatania Spétki nie
jest ograniczony. Podstawowa dziatalno$¢ Spétki jest koncesjonowana.

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o. o. jest podmiotem branzy
przemystu energetycznego, ktéory w ramach posiadanych koncesji, wydanych przez Urzad
Regulacji Energetyki prowadzi dzialalno$¢ w zakresie wytwarzania, przesytu i dystrybucji
ciepta, a od 20.12.2010 r. takze w zakresie obrotu cieptem.

Kluczowym obiektem PEC Ciechandw, ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa
energetycznego, co jest rozumiane jako zapewnienie ciggtosci i niezawodnosci dostaw energii
cieplnej dla miasta Ciechan6éw jest Centralna Cieptownia.

Eksploatacja instalacji energetycznego spalania paliw - Centralna Cieptownia wykorzystujaca,
jako nos$nik energii pierwotnej miat wegla kamiennego powoduje wprowadzanie do powietrza
zanieczyszczen gazowych oraz pytu, ktérych roczna emisja ksztattuje sie zdecydowanie ponizej

wartosci dopuszczalnych okreslonych w obowigzujacej decyzji.
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o. o. jako dostawca ciepta

systemowego przyczynia sie do ograniczenia tzw. niskiej emisji, a tym samym do ograniczenia
stezenia pytu PM10 i PM2,5 na terenie miasta Ciechanowa.
Dziatalnos¢ sp6tki prowadzona jest na podstawie konces;ji:

v' na wytwarzanie ciepta - Decyzja Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki: Nr
WCC/34/247/U/1/98/MS z dnia 4 wrzesnia 1998r. Zmiany: Decyzja Nr WCC/34-
7ZT0/247/W/0OWA/2007/BH z dnia 10 wrzesnia 2007 r.

v' na przesylanie i dystrybucje energii cieplnej - Decyzja Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki
Nr PCC/34/247/U/1/98/MS z dnia 4 wrze$nia 1998 roku. Zmiany: Decyzja
Nr PCC/34/S/247/U/3/99 z dnia 19 stycznia 2000 roku, Decyzja Nr PCC/34-
7ZT0/247/W/0OWA/2007/BH z dnia 10 wrze$nia 2007 roku

v’ na obr6t cieptem - Decyzja Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki:
Nr OCC/348/247/W/OWA/2010/JW z dnia 20 grudnia 2010 roku Wszystkie koncesje
obowiazuja do 31 grudnia 2025 r.

Kolejnym obszarem dziatalnosci PEC Sp. z o0.0. jest wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w
kogeneracji gazowej. W roku 2017 zostaly ukoniczone prace montazowe agregatu
kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej. Instalacja zostata zainstalowana na terenie
Centralnej Cieptowni przy ul. Tysiaclecia 18 nastepnie wilaczona w sie¢ cieptownicza oraz
wewnetrznag sie¢ energetyczng cieptowni.

Spéika otrzymata koncesje:

v' na wytwarzanie energii elektrycznej w jednostce kogeneracyjnej o mocy zainstalowanej
0,530MW(1x0,53MW), przy uzyciu silnika spalinowego (SSP), wykorzystujacego w
procesie spalania gaz ziemny wysokometanowy:
-Nr WEE/16719/247/W/0L0/2018/MGG z dnia 16.02.2018r. na okres od 16.02.2018r.
do 31.12.2030r.

W zwigzku z planowanag produkcja energii cieplnej z kogeneracji gazowej, koncesja na
wytwarzanie ciepta jest w trakcie aktualizacji.

Aktualnie instalacja jest w trakcie odbioru koncowego i przewidywane osiggniecie petnej
gotowosci produkcyjnej to druga potowa roku 2018. Kogeneracja gazowa bedzie stanowita
nowe zrodto ciepta dla mieszkancow miasta podtgczonych do PEC Ciechandéw i jest pierwszym

krokiem na drodze dywersyfikacji paliwowe;.

2.2 Wstepna analiza planowanego przedsiewziecia.

Przedsiewziecie obejmuje modernizacje systemu cieptowniczego PEC Sp. z 0.0. w Ciechanowie
poprzez budowe instalacji wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa).
Uktad wysokosprawnej kogeneracji bedzie pracowat w oparciu o kociot parowy (25bar) opalany
biomasa o mocy 6,0MW wraz z turbing 0,5 MWel pracujaca w czasie sezonu grzewczego,

sprzegnieta tréjfazowym generatorem synchronicznym.
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zapewnienia nizszego poziomu emisji zanieczyszczen pytowo-gazowych emitowanych do
powietrza, polepszenia efektywnosci i elastyczno$ci energetycznej istniejgcej cieptowni.

Technologia wykonania projektu gwarantuje bezpieczenstwo i wieloletnia trwatos¢
infrastruktury. Zastosowane rozwigzania beda zapobiegaty i minimalizowaly negatywne

oddziatywanie na $rodowisko.

Projektowana instalacja kogeneracyjna bedzie instalacja wysokosprawng osiaggajaca 20,2%
uzysku efektywnosci energetycznej (PES) w poréwnaniu do rozdzielonej produkcji energii
cieplnej i elektrycznej, zgodnie z metodologia okre§long w zataczniku II do dyrektywy
2012/27 /UE przy zastosowaniu najlepszych dostepnych technologii.

Projekt bedzie realizowany zgodnie z krajowym prawem zamdwien publicznych - zamdéwienie
sektorowe. W trybie przetargu nieograniczonego zostanie wybrany Inzynier Kontraktu oraz

Generalny Wykonawca zadan przewidzianych w projekcie.

Tabela nr 1. Harmonogram kontraktow
Nr L. Ogloszenie Podpisanie
Wyszczegodlnienie Procedura
kontraktu przetargowe kontraktu
. . Przetarg
1 Dokumentacja techniczna ) ] 2019r. 2019r.
nieograniczony
Cieptownia Przetarg
2 Lo i ) ) 2019r. 20109r.
- technologie i instalacje nieograniczony
Inzynier kontraktu (Inwestor Przetarg
3 i ) 2019r. 2019r.
Zastepczy) nieograniczony

Produkty powstate w wyniku projektu sa zgodne z koncepcja uniwersalnego projektowania. Na
etapie projektowania uwzgledniono wszystkie elementy projektu majace wplyw na jego

uzytecznos¢ dla wszystkich grup odbiorcow, bez wzgledu na ich stopien niepelnosprawnosci.

Kryteria szczegétowe merytoryczne projektu.

Ponizej przedstawiono zestawienie danych oraz wielkosci odnoszacych sie do kryteriow
szczegblowych merytorycznych punktowych oceny projektu zawartych w zalaczniku do
Regulaminu konkursu dla RPO WM 2014-2020 Dziatanie 4.2 Efektywnos¢ energetyczna, typ
projektéw - Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w

kogeneracji.
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Tabela nr 2. Kryteria projektu.
. a Wartos$¢ naktadé Koszt Kkani
Lp. Kryterium merytoryczne szczegétowe artos¢ naxiadow ze [MWh/rok; Mg/rok] oszt uzyskania

$rodkéw UE [PLN]
1. Efektywnos¢ kosztowa - naktad srodkow finansowych UE na 1IMWh planowanej rocznej produkcji energii

[zt/MWh]; [z/Mg]

Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii elektrycznej
11 |w warunkach wysoKkosprawnej kogeneracji 6022 000,00 2518,6 2 391,05
[MWhe /rok]

Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii cieplnej w

1.2
warunkach wysokosprawnej kogeneracji [MWht/rok]

6022 000,00 48700,3 123,65

2. Efektywnos¢ kosztowa - naktad srodkéw finansowych UE na jednostkowq redukcje rocznej emisji CO ,.

Szacowany roczny spadek emisji gazoéw cieplarnianych

2.1
CO2/rok

6022 000,00 22 225,0 270,96

3. Stopien redukcji CO..
Szacowany roczny spadek emisji gazow cieplarnianych COz/rok wyniesie - 22 225,0 MgCO:/rok,
4. Stopien redukcji emisji PM10.
Szacowana roczna redukcja emisji pytu PM10 wyniesie - 21,9 MgPM10/rok,
5. Wytwarzanie energii ze Zrédet odnawialnych:
Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii elektrycznej ze Zrédet odnawialnych - 0,5 MWel,
Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii cieplnej ze Zrédet odnawialnych - 5,5 MWth,
6. Zgodnos¢ projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej.
Projekt jest zgodny z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ciechanéw przyjetym do
realizacji Uchwatg Nr 195/XVII/2016 Rady Miasta Ciechanéw z dnia 25.02.016r.
Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ciechanéw, jest przedstawienie zakresu
dziatan mozliwych do realizacji w zwiagzku z ograniczeniem zuZycia energii finalnej we
wszystkich sektorach na terenie miasta, a co za tym idzie z redukcja emisji gazéw
cieplarnianych, w tym CO,. Osiggniecie tego celu bezposrednio wptlynie na poprawe jakosci zycia
mieszkancéw miasta.
Cele szczegbtowe:

» promowanie gospodarki niskoemisyjnej,
efektywne gospodarowanie energig,
zwiekszenie udziatu energii pochodzacej ze Zrédet odnawialnych,

redukcja gazowych i pytowych zanieczyszczen do powietrza, w tym CO.,

YV V V V

podniesienie $wiadomoSci ekologicznej mieszkancéw oraz ich wplyw na lokalna
gospodarke ekoenergetyczng i jako$¢ powietrza.
Projekt bedacy przedmiotem niniejszego studium zaktada wykorzystanie energii odnawialnej do
skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej co powoduje

» zwiekszenie udziatu energii pochodzacej ze Zrédet odnawialnych,

» redukcja gazowych i pytowych zanieczyszczen do powietrza, w tym COo,
W zwiagzku z powyZszym projekt wpisuje sie w kierunki dzialan niskoemisyjnych i zostat
zidentyfikowany w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ciechanéw.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej posiada pozytywna opinie NFOSiGW.
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termomodernizacyjnymi.

Projekt nie dotyczy modernizacji energetycznej budynkow.

8. Przeciwdziatanie ubéstwu energetycznemu.

Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE, zapewni zastosowanie
nowoczesnych technologii w produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Projekt przyczyni sie do
rozwoju infrastruktury energetycznej, unowocze$nienia zrodta energii cieplnej, podniesie
sprawno$¢ wytwarzania energii w kogeneracji, zmniejszy zuzycie paliw kopalnych do produkcji
energii cieplnej, przyniesie poprawe warunkéw eksploatacji Zrédia ciepta, a dzieki zastosowaniu
technologii przyjaznej srodowisku, przyczyni sie do poprawy komfortu zycia mieszkancéw
miasta i regionu.

Realizacja projektu wptynie na zwiekszenie niezaleznosci energetycznej Wnioskodawcy.

9. Zgodnosé projektu ze Strategiq Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Gmina i miasto Ciechanéw nie nalezy do Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

10. Wsparcie udzielone przez przedsiebiorstwa ustug energetycznych (ESCO)

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z 0. 0. nie planuje realizacji projektu:
Modernizacja systemu cieptowniczego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp.
z 0.0. poprzez budowe instalacji wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem odnawialnych

zrédet energii w formule ESCO.

11. Efektywnos¢ kosztowa

Wartos$¢ dofinansowania UE w przeliczeniu na 1 MW mocy:

Warto$¢ dofinansowania UE projektu (euro) 6 022 000,00 PLN
= =1003 666,67 PLN
Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej [MW] 6,00 MW

co stanowi 250 920,88 euro (w przeliczeniu po kursie $rednim z dnia 16.03.2018r. - 4,2162)
<=952 842 euro

Przeliczen nalezy dokonaé kursem euro podanym w Regulaminie konkursu.

12. Horyzont 2020.
Whnioskodawca nie ubiegat sie o srodki w ramach programu HORYZONT 2020.
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3. Whnioski.

3.1 Whnioski ogdlne.

Przedsiewziecie obejmuje modernizacje systemu cieptowniczego PEC Sp. z 0.0. w Ciechanowie

poprzez budowe instalacji wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa).

Uktad wysokosprawnej kogeneracji bedzie pracowat w oparciu o kociot parowy (25bar) opalany

biomasa o mocy 6,0MW wraz z turbing 0,5 MWel sprzegnietg tréjfazowym generatorem

synchronicznym.

Po modernizacji w Cieptowni zostanie wprowadzone nowe paliwo - biomasa. Produkcja energii

cieplnej bedzie oparta o spalanie miatu weglowego oraz biomasy. Dywersyfikacja dostawy paliw

postawi Inwestora w bardzo korzystnej sytuacji - nie bedzie on zalezny od jednego rodzaju

paliwa.

Realizacja projektu pozwoli na zwiekszenie wytwarzania energii z odnawialnych Zrédet oraz

przyczyni sie do zapewnienia niZszego poziomu emisji zanieczyszczen pytowo-gazowych

emitowanych do powietrza, polepszenia efektywno$ci energetycznej istniejgcej cieptowni.

Technologia wykonania projektu gwarantuje bezpieczenstwo i wieloletnia trwatos$¢

infrastruktury. Zastosowane rozwigzania beda zapobiegaly i minimalizowatly negatywne

oddziatywanie na $rodowisko.

Zakres projektu:

— Budowa nowego budynku elektrocieptowni z lokalizacjg kotta parowego (25bar, 6,0MW)
opalanego biomasg oraz turbine parowa 0,5MWel wraz z instalacjami wewnetrznymi,
— Dostawa i montaz kotla parowego (25bar) o mocy znamionowej 6,0MW opalanego

biomasa z przegrzewaczem pary do 320°C opalanego biomasg wraz z uktadem transportu
biomasy do kotta: podtoga ruchoma, rozdrabniacz paliwa, sita, podajniki,

— montaz turbiny parowej - szt.1 o mocy elektrycznej ok. 1x500kW¢ zasilanej z kotta
parowego i sprzegnietej z trdjfazowym generatorem asynchronicznym pracujacej w
czasie sezonu grzewczego,

— Dostawa i montaz instalacji technologiczno - hydraulicznej kotta parowego na biomase:

system pomp oraz wymiennikéw (wymiennik podturbinowy, wymiennik para - woda),
stacja redukcyjno - schtadzajgca, odgazowywacz. Zabudowa urzadzen cieplnych
pomocniczych kottowni parowej (uktad odmulania i odsalania z rozprezaczem
i odzyskiem ciepta, pompy zasilajace i pompy skroplin), modernizacja i rozbudowa stacji
uzdatniani wody, armatura, kolektory, rurociagi i izolacje. Potaczenie z istniejaca
pompownia.

— Montaz ekonomizera (odzysk ciepta ze spalin),

— dostawa i montaz ukitadu odpopielania: podajnik oraz kanalty do usuwania popiotéw,
kontener oraz osadnik mutu.

— montaz instalacji odpylania: filtr workowy lub elektrofiltr, wentylator oraz komin,

— uktad automatyki i zasilania urzadzen kotta parowego na biomase: rozdzielnice zasilajaco

- sterownicze, czujniki, sondy, okablowanie niezbedne prace budowlano-konstrukcyjne.
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Wykonanie instalacji elektrycznych, AKPiA wraz z dostosowaniem i rozbudowa

istniejgcej stacji transformatorowej oraz wyprowadzeniem mocy elektryczne;j.
— budowe magazynu biomasy - roboty konstrukcyjne i ogélnobudowlane, budowa
przykottowego magazynu biomasy z podloga ruchoma oraz zakup maszyn do

przygotowania i podawania paliwa.

zagospodarowanie terenu kottowni i magazynu opatu: roboty budowlane drég

dojazdowych. p. poz, oswietlenie zewnetrzne,

— dokumentacje techniczng - projekty budowlane i wykonawcze, powykonawcze i
instrukcje obstugi

— proby, rozruch, uruchomienie i osiggniecie zalozonych parametrow

— nadzér nad realizacja projektu - Inzynier kontraktu (Inwestor Zastepczy)

3.2 Zrédta finansowania (wykonalno$é finansowa).

Projekt bedzie realizowany w latach 2019 - 2020, w trybie zaprojektuj i wybuduj. W chwili
obecnej Wnioskodawca posiada studium wykonalnosci projektu.

Catkowita wartos$¢ projektu wynosi 15 354 tys. zl netto,

koszty kwalifikowane - 15 350 tys. zl.

Zrédta finansowania:

1. RPO WM 2014-1020 - dotacja 6022 000,00 z1 - co stanowi 39,23 % Kkosztow
kwalifikowanych projektu,

2. NFOSiGW/WFOSiGW - pozyczka 7 796 600,00 zi,

3. Srodki wtasne Beneficjenta - 1 531 800,00 zt

Razem - 15 354 000,00 zI netto

Podatek VAT w wysokosci 3 531 420,00 zt nie jest kosztem kwalifikowanym projektu.

W zwigzku ze sprzedaza nadwyzki wyprodukowanej energii elektrycznej projekt jest projektem
generujacym dochdd.

3.3 Efektywnosé projektu.

Wskazniki efektywnosci finansowej.

Fi t z kapitat
Giéwne elementy i parametry Finansowy zwrot z inwestycji ansowy z'wro 2 helE
krajowego
Finansowa stopa zwrotu (%) -2,28% FRR/C 8,12% FRR/K
Zaktualizowana wartos¢ netto (PLN) -7 109 188 FNPV/C 1433411 FNPV/K
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Wskazniki efektywnosci finansowej projektu okreslajace finansowy zwrot z inwestycji (FNPV/C
i FRR/C) s3 ujemne i tym samym mozna stwierdzi¢, Ze z punktu widzenia finansowego, przy
zatozeniu komercyjnych kryteridow oceny efektywnosci projekt nie ma szans na realizacje bez
wsparcia ze srodkéw UE.

W wyniku realizacji inwestycji nastagpi m.in. redukcja gazéw cieplarnianych, poprawa stanu
Srodowiska, zwiekszy sie efektywno$¢ energetyczna systemu, zwiekszy sie stopien
uniezaleznienia od dostaw energii z importu, tym samym zwiekszeniu ulegnie bezpieczenstwo
energetyczne kraju.
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4. Definicja celow projektu.

4.1 Cele projektu.

Celem gléwnym projektu jest zwiekszenie efektywnoS$ci przetwarzania energii pierwotnej
poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji, co
prowadzi do zmniejszenia emisji gazéw cieplarnianych do atmosfery.
W projekcie zatozono zastosowanie OZE (biomasy) jako paliwa. Produkowana energia
elektryczna bedzie wykorzystywana na potrzeby wtasne, a jej nadmiar zostanie sprzedany do
Zaktadu Energetycznego.
Cele szczegbtowe:
— zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej
— redukcje emisji zanieczyszczen do atmosfery, w tym zmniejszenie emisji gazow
cieplarnianych i pytéw,
— zwiekszenie sprawnos$ci systemu poprzez zastosowanie wysokosprawnej technologii
produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu,
— zwiekszenie niezaleznosci energetycznej Wnioskodawcy

— zwiekszenie przychodéw Spoétki dzieki sprzedazy nadmiaru wyprodukowanej energii

elektrycznej do Zaktadu Energetycznego.

Projekt bedzie realizowany w ramach osi priorytetowej IV - Przejscie na gospodarke
niskoemisyjna.
Cele szczegbdtowe priorytetéw inwestycyjnych w ramach tej osi to:

v' zwiekszenie udziatu odnawialnych Zrédet energii w ogélnej produkcji energii

v' zwiekszona efektywno$¢ energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym

v lepsza jako$¢ powietrza
Projekt bedzie realizowany w ramach dziatania 4.2 Efektywno$¢ energetyczna, ktérego celem
jest zwiekszenie efektywnosci energetycznej w sektorze mieszkaniowym i budynkach
uzytecznosci publicznej.
Projekt, ktory jest przedmiotem niniejszego studium przyczyni sie do osiagniecia wyznaczonych
celow zgodnie z zatozeniami Strategii Europa 2020.
W wyniku realizacji projektu nastgpi zwiekszenie efektywno$ci przetwarzania energii
pierwotnej poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i energii cieplnej w wysokosprawnej
kogeneracji, co prowadzi do zmniejszenia emisji gazéw cieplarnianych do atmosfery.
W RPO WM wskazuje sie, iz rozwoj gospodarczy nie moze dokonywac sie kosztem Srodowiska
naturalnego, dlatego istotnym celem rozwoju Mazowsza jest wsparcie wzrostu efektywnosci
energetycznej, wieksze wykorzystanie Zrodet odnawialnych, co przyczyni sie do zmniejszania
emisji CO2 i realizacji zobowiazan wynikajacych z pakietu klimatyczno-energetycznego.
Zaktadany w ramach realizacji projektu wzrost udziatu produkcji ciepta i energii w skojarzeniu
przyniesie znaczne oszczednoSci ekonomiczne. Zmniejszenie zuzycia paliwa w instalacjach

z zastosowaniem kogeneracji przyczyni sie takze do redukcji gazéw cieplarnianych oraz redukcji
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pytu PM10. Realizowana inwestycja prowadzi do uzyskania oszczedno$ci zuzycia energii,
wptynie na optymalizacje kosztéw jej zuzycia, prowadzac tym samym do zmniejszenia zjawiska
uboOstwa energetycznego.
Analizowany projekt wpisuje sie wprost w cel og6élny i cele strategiczne RPO WM oraz IV 0$
priorytetowa, dziatanie 4.2 i jego cele, ze wzgledu na to, Ze w wyniku projektu nastapi:

— zmniejszenie zuzycia energii pierwotne;j 54 173,6 GJ/rok,

— redukcje emisji zanieczyszczen do atmosfery, w tym zmniejszenie emisji gazow

cieplarnianych 22 225 MgCO:z/rok

Wszystkie powyzsze wartosci efektéw projektu, sg wyliczone w audycie energetycznym oraz w

niniejszym studium i majg odzwierciedlenie we wskaznikach projektu.

4.2 llosciowe parametry realizacji projektu, w tym wskazniki produktu i rezultatu

Nastepstwa wdrazania projektu obejmuja ochrone s$rodowiska, tworzenie nowoczesnej
infrastruktury produkcji energii cieplnej i elektrycznej, poprawe jakos$ci zycia oraz warunkéw
wzrostu gospodarczego.

W wyniku realizacji projektu osiggniete zostang nastepujace wskazniki rezultatu i produktu,
ktére sg mierzalne, tatwe do uzyskania i $cisle odzwierciedlaja zatozone cele projektu. Zostaty
one dobrane adekwatnie do charakteru projektu i odpowiadaja wskaznikom okres§lonym
dla RPO WM 2014-2020 Dziatanie 4.2 Efektywnos¢ energetyczna, typ projektéw - Budowa lub

przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w kogeneraciji.

Tabela nr 3. Wskazniki produktu.

Lp. Wskazniki produktu Jednostka miary Wartos¢

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii
1 |elektrycznej i cieplnej w ramach wysokosprawnej szt. 1
kogeneracji .

2 |Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplne;j MW 6
Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii elektrycznej

3 |i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w MW 6
rozbiciu na:

Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii elektrycznej

w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MWhe/rok 25186
Dodatkowa zdolnos$¢ wytvva}rzanla ene.r.gn cieplnej w MWht /rok 48700,3
warunkach wysokosprawnej kogeneracji
Tabela nr 4. Wskazniki rezultatu.
Lp Wskazniki rezultatu bezposredniego Jednostka miary
Szacowany roczny spadek emisji gazow cieplarnianych

L |cousro y roczily sp ne P 4 Mg/rok 22 225,0

2

Po zrealizowaniu przedsiewziecia wskazniki produktu i rezultatu beda monitorowane

i mierzone zgodnie z zasadami wynikajacymi z umowy o dofinansowanie projektu.

16|Strona



Fundusze : v Unia Europejska
E Europejskie RzeczDOSPOIIta “zowsze. Europejski Fundusz

Program Regionalny - Polska serce Polski Rozwoju Regionalnego

4.3 Uzasadnienie realizacji projektu.

Uzasadnienie techniczne.

Jednym z gtéwnych probleméw dotykajacych systemy cieptownicze w miastach powiatowych
woj. mazowieckiego jest znaczna emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych do powietrza
atmosferycznego ze spalania wegla kamiennego. Najwieksze zagrozenie niesie ze sobg emisja
pytu i substancji smotowych, czyli sadzy. Proces rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w
atmosferze jest skomplikowany, zalezny od stanu r6wnowagi atmosfery, szorstkosci terenu i nie
zawsze W sposob jednoznaczny mozna okresli¢ strefy jej skazenia. Zanieczyszczenia bowiem, w
okreslonych warunkach meteorologicznych, zwigzanych gtéwnie z réza wiatréw i stanami
inwersyjnymi atmosfery, mogga by¢ transportowane na dalekie odleglosci wptywajac
bezposrednio na stan jako$ci powietrza na tych terenach.

Zintegrowane podejscie do kwestii ochrony $rodowiska ktadace nacisk na zapobieganie
powstawaniu zanieczyszczen, a jezeli jest to niemozliwe, ich ograniczaniu przez podejmowanie
przedsiewzie¢ technicznych, wprowadzanie rozwigzan systemowych i organizacyjnych w sferze

prowadzenia dziatalnosci produkcyjnej, to istota Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych (zintegrowane

zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola). Wdrozenie zapiséw dyrektywy do
ustawodawstwa krajowego poprzez zmiane ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
$srodowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z pézniejszymi zmianami), skutkuje zaostrzeniem
standardow emisji dwutlenku siarki, tlenké6w azotu i pylu od 2016 r. dla instalacji
energetycznego spalania, w tym réwniez instalacji cieptowniczych. Przy obecnym stanie
technologicznym zZrodta ciepla, nie jest mozliwe dotrzymanie standardéw emisyjnych
okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie
standardow emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, Zzrédet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz. U. 2014 poz. 1546).

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o0.0. spetnia warunki okre$lone w art.
146 b.ust.1 cytowanej ustawy i w efekcie korzysta z uczestnictwa w derogacji dla cieptownictwa,
co skutkuje czasowym odstepstwem od obowigzku przestrzegania nowych, bardzo niskich norm
emisji do konca 2022 r. Jednak koniecznym jest przyjecie i wdrozenie nowych rozwigzan w
instalacji Cieptowni Centralnej w PEC Ciechan6éw, ktére pozwola funkcjonowac jej w nowej
rzeczywisto$ci po roku 2022.

Ograniczana coroczna wielko$¢ przydziatu uprawnienn darmowych emisji dwutlenku wegla dla
instalacji energetycznego spalania w Cieptowni Centralnej w PEC Ciechanéw na lata 2013-2020
(ITI-ci okres rozliczeniowy) powoduje konieczno$¢ kupowania coraz wiekszej iloSci uprawnien.
Z tego réwniez wzgledu powinny by¢ podjete dziatania przebudowy technologii wytwarzania
ciepta na takie, w ktérych nastgpi ograniczenie iloSci ton dwutlenku wegla prowadzanych do
powietrza z emitora cieptowni.

Przedsiebiorstwo staje przed dylematem jakie dziatania podja¢ w celu zmniejszenia emisji,
a takze w jaki sposéb dziatania te przetoza sie na koszty dziatalnosci PEC Ciechandw.

Uzasadnienie finansowe.
PEC w Ciechanowie Sp. z o.0. realizuje szereg przedsiewzie¢ zmierzajacych do poprawy
efektywnosSci energetycznej systemu cieptowniczego Ciechanowa. Wydatki, ktére musiatoby

ponie$¢ Przedsiebiorstwo na realizacje inwestycji w obszarze gospodarki energetycznej
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przekracza mozliwo$ci finansowe Spétki. Wnioskodawca mégltby prowadzi¢ modernizacje
posiadanej infrastruktury energetycznej z wtasnych srodkéw w znacznie okrojonym zakresie, co
nie umozliwiatoby realizacji wszystkich celéw postawionych przed Spoétka w zakresie

gospodarki niskoemisyjnej regionu, w ktérej funkcjonuje.

Uzasadnienie spotleczno-gospodarcze.
Na podstawie analizy spoteczno-gospodarczej niniejszego projektu okreslono gtdwne problemy,
ktérych rozwigzanie jest konieczne do dalszego rozwoju Wnioskodawcy i regionu. Gtéwne
grupy probleméw rozwojowych w konteks$cie gospodarki energetyczne;j to:

» rosngcy wpltyw cztowieka na srodowisko naturalne,

» ograniczone $rodki inwestycyjne (publiczne i prywatne),

» wyczerpywalno$c¢ i rosngce ceny paliw kopalnych,

» niewystarczajacy ogolny poziom wykorzystania OZE,

» relatywnie niska jako$¢ infrastruktury energetycznej w regionie.
Swiadomo$¢ wyczerpywalnosci kopalnych zrédet energii, wciaz wzrastajace ceny paliw takich
jak gaz czy wegiel oraz bezpieczenistwo dostaw energii to powody, dla ktérych coraz czesciej
jednostki decyduja sie na przyspieszenie cyklu modernizacji starych Zrodet ciepta i wieksze
wykorzystanie paliw odnawialnych oraz inwestycje zapewniajace oszczedno$¢ energetyczna.
Jednym z gléwnych probleméw dotykajacych systemy cieptownicze jest znaczna emisja
zanieczyszczen gazowych i pytowych do powietrza atmosferycznego ze spalania wegla
kamiennego. Najwieksze zagrozenie niesie ze sobg emisja pytu i substancji smotowych, czyli
sadzy. Proces rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w atmosferze jest skomplikowany, zalezny
od stanu rownowagi atmosfery, szorstkosci terenu i nie zawsze w sposéb jednoznaczny mozna
okresli¢ strefy jej skazenia. Zanieczyszczenia bowiem, w okreSlonych warunkach
meteorologicznych, zwigzanych gléwnie z r6za wiatréw i stanami inwersyjnymi atmosfery,
moga by¢ transportowane na dalekie odlegtosci wplywajac bezposrednio na stan jakosci
powietrza na tych terenach. . Problem wysokiego poziomu emisji zanieczyszczen do powietrza
jest bezposrednim skutkiem stanu technicznego eksploatowanych urzadzen, rodzaju jakosci
spalanego paliwa oraz sposobu oczyszczania spalin.
Wojewddztwo mazowieckie charakteryzuje sie duzym potencjatem zasobow energii
odnawialnej. Jednakze pomimo dogodnych warunkéw rozwoju OZE, Mazowsze nie jest wiodace
pod wzgledem liczby przedmiotowych inwestycji m.in. z uwagi na: wymagany duzy naktad
srodkéow finansowych na rozwdj zielonych inwestycji, niska $wiadomos$¢ ekologiczng
spoteczenstwa, brak odpowiedniej infrastruktury elektroenergetycznej, co zagraza
bezpieczenstwu dostaw pradu do odbiorcéw koncowych.
Realizacja przedmiotowej inwestycji stuzy poprawie jako$ci powietrza, powoduje redukcje
emisji zanieczyszczen do atmosfery, wptywa na zwiekszenie wykorzystania energii odnawialnej,
ogranicza zuzycie wegla, powoduje wzrost efektywno$ci dzieki zastosowaniu wysokosprawnej
technologii produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu a przez to na zwiekszenie

bezpieczenstwa energetycznego regionu.
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Powyzsze efekty bezposrednie projektu przetoza sie na nastepujgce korzysci spoteczno -
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gospodarcze:

» poprawa zdrowia mieszkancéw przetozy sie na: zmniejszenie wydatkow na leczenie
mieszkancow; wieksza produktywnos$¢ mieszkancéw poprzez wzrost zdolnosci do
wykonywania pracy;

» poprawa czysto$ci powietrza przetozy sie na: zwiekszenie ruchu turystycznego, wzrost
dochodéw z turystyki. Nowoczesna, energooszczedna infrastruktura sprzyja
zatrzymaniu niekorzystnych trendéw migracyjnych.

» zwiekszenie wartos$ci gruntow potozonych w okolicy;

Wymienione KkorzySci przyczynia sie bez watpienia do zdecydowanej poprawy wizerunku

Miasta Ciechanéw w Polsce i Europie oraz bezposrednio wptyna na wymierny efekt realizacji
projektu jakim bedzie wzrost wptywdédw do budzetu miasta z tytutu podatkéw.

Komplementarnos¢ projektu

Przedmiotowy projekt jest jednym z wielu zadan inwestycyjnych realizowanych przez
PEC Sp. z 0.0. w Ciechanowie. Przedsiebiorstwo od kilku lat prowadzi dziatania majace na celu
zmniejszenie emisji zanieczyszczen z istniejacej cieptowni centralne;j.

W roku 2014r. zrealizowano modernizacje jednego kotta wodnego typ WR 25 a nastepnie
w roku 2016 kociot nr.2 Wr-25 wraz z instalacjg odpylania spalin. Modernizacja kottéw miata na
celu podniesie ich sprawnosci i niezawodnos$ci ruchowej. Celem projektu byto dostosowanie
instalacji spalania paliw w cieptowni centralnej do obowiazujacych po roku 2017 standardéw
emisyjnych wynikajgcych z przepiséw krajowych i Unii Europejskie;.

Dzieki projektowi czterokrotnie zmniejszyta sie emisja zanieczyszczen pytowych i odpowiednio
gazowych do atmosfery w tym, dwutlenku wegla. Osiggnieto takze wyzsza sprawnos¢
wykorzystania energii pierwotnej zawartej w weglu na jednostke wytworzonego ciepta.

Oprocz usprawnien w cieptowni przedsiebiorstwo prowadzi tez dziatania majace na celu
poprawie sprawnosci przesytu i dystrybucji energii cieplnej na terenie miasta, a takze redukcje
emisji gazow cieplarnianych oraz pozostatych =zanieczyszczen do atmosfery poprzez
zmniejszenie strat ciepta na przesyle oraz dystrybucji. W ramach tych dziatan zmodernizowano
system cieptowniczy w czesci o niskiej sprawnosci lub ztym stanie technicznym. Wprowadzono
inteligentny system nadzoru i sterowania siecia cieptownicza.

Kolejng inwestycja powodujaca rozwdj oraz usprawnienie systemu cieptowniczego
w Ciechanowie jest inwestycja pod nazwg ,Rozw6j systemu cieptowniczego poprzez budowe
zrédia kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy do 550 KWe.

Modernizacja polegala na montazu agregatu kogeneracyjnego opalanego gazem ziemnym
o mocy 1,18MW (0,65MWt oraz 0,53MWe) w zabudowie kontenerowej. Agregat kogeneracyjny
zostat zainstalowany na terenie Centralnej Cieptowni przy ul. Tysigclecia 18. Instalacja zostata
wlaczona w siec cieptownicza oraz wewnetrzng sie¢ energetyczna cieptowni.

Projekt zostal zrealizowany ze S$rodkéw wilasnych przedsiebiorstwa (2 075 tys. zl netto).

Aktualnie instalacja jest w trakcie odbioru koncowego i przewidywane osiggniecie pelnej
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gotowosci produkcyjnej to druga potowa roku 2018. Kogeneracja gazowa bedzie stanowita

nowe zrodto ciepta dla mieszkancéw miasta podtgczonych do PEC Ciechanéw i jest pierwszym

krokiem na drodze dywersyfikacji paliwowej.

Niniejsze studium wykonalnosci opracowane jest na potrzeby projektu pn.: Modernizacja
systemu cieptowniczego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o.
poprzez budowe instalacji wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem odnawialnych
Zraédet energii.

Po modernizacji w Cieptowni zostanie wprowadzone nowe paliwo - biomasa. Produkcja energii
cieplnej bedzie oparta o spalanie miatu weglowego, gazu oraz biomasy. Dywersyfikacja dostawy
paliw postawi Inwestora w bardzo korzystnej sytuacji - nie bedzie on zalezny od jednego
rodzaju paliwa.

Realizacja projektu pozwoli na zwiekszenie wytwarzania energii z odnawialnych Zrédet oraz
przyczyni sie do zapewnienia niZszego poziomu emisji zanieczyszczen pytowo-gazowych
emitowanych do powietrza, polepszenia efektywnosci energetycznej istniejgcej kottowni.
Technologia wykonania projektu gwarantuje bezpieczenstwo i wieloletnia trwatos$¢
infrastruktury. Zastosowane rozwigzania beda zapobiegaly i minimalizowatly negatywne
oddziatywanie na $rodowisko.

W kolejnych latach planowana jest realizacja modernizacji trzeciego kotta wodnego WR-25 na
kociot WR-12 w technologii $cian szczelnych wraz z instalacja odpylania spalin na 50mg/ms3.
Przedsiebiorstwo planuje pozyska¢ $rodki w formie pozyczki z NFOSiGW w ramach programu
priorytetowego ,Wsparcie przedsiewzie¢ w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczednej

gospodarki, Czes$¢ 4) EWE Efektywno$¢ Energetyczna w Przedsiebiorstwach.
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5. Identyfikacja projektu.

5.1 Charakterystyka istniejgcego Zrédta wytwarzania ciepta.

PEC Sp. z 0.0. w Ciechanowie eksploatuje obecnie jedng Cieptownie Centralng, ktéra wyposazona
jest w trzy kotly wodne weglowe typu WR - 25 oraz trzy kotly parowe typu OR - 10. Kotty
wyposazone s3 w urzadzenia odpylajace. Spaliny z kottéw emitowane sa do powietrza emitorem
zelbetowym A1l o $rednicy @ =3,0 m u wylotu i wysokos$ci H = 120 m. Kotly wodne o mocy
zainstalowanej~29MW kazdy, eksploatowane s3 tylko w sezonie grzewczym zasilajac goraca
woda miejska sie¢ cieptownicza.

Kotty parowe o mocy zainstalowanej ~6,5 MW kazdy i wydajno$ci 10 ton pary na godzine
wytwarzaja pare przez caly rok. Para przesytana jest do odbiorcy zewnetrznego tj. spétce BPC
Sp.z 0.0 oraz wspomaga sie¢ cieptownicza wodng poprzez wezet cieplny parowo - wodny.
W okresie poza sezonem grzewczym para z kottéw parowych poprzez zesp6t wymiennikéw
para- woda o mocy 6 MW, wystarcza do zapewnienia w catosci ciepta dla potrzeb cieptej wody
u odbiorcéow. PEC dodatkowo ma umowe na odbidér ciepta od dostawcy zewnetrznego
do ok. 2,8MW.

Tabela nr 5. Zestawienie charakterystycznych etapow realizacji kotléw instalacji.
. 1 2 3 1 2 3
Lp R I Kotly wodne I K(!tly parowe I
Typ kotla WR-25-Mnr.1 |  WR-25-Mnr2 | WR-25nr.3 OR-10nr.1 | OR-10nr.2 | OR-10 nr.3
1 Data uzyskania pozwolenia na budowe 03.10.1978r.
2 Data przystapienia do uzytkowania]  06.06.1989r. | 26.01.1990r. | 24101989r. | 19.04.1989r. | 17.06.1987r.| 22.12.1987r.
3 Data modernizacji 2014 | 2016 - | 2003 | 2005 | 2007

Podstawowymi kottami do produkcji ciepta w sezonie grzewczym s3 zmodernizowane kotly
wodne WR25-M nr 11 WR25-M nr 2.
Kotty weglowe parowe, eksploatowane od blisko 30 lat, zmodernizowane w latach 2003-2007-

modernizacja polegata na zwiekszeniu powierzchni parownika kotta.

Tabela nr 6.

Charakterystyka i parametry ych Zrédet
Nr kotta 1 | 2 I 3 1 | 2 | 3
llogé szt. KW 2 ] KW 3 KP 1 | kp2 | Kp3
Rodzaj otrzymywanego czynnika Goraca woda Para technologiczna
Wydajno$¢ maksymalna trwata [MW] 6,5
Wydajno$¢ nominalna [MW] 5,27
Maksymalne ci$nienie robocze [MPa] 1,6
Temperatura wody na wylocie [°C] 210
Pojemnoé¢ wodna [m’] 9,17
Powierzchnia ogrzewalna [mz] 358
81
433

Tabela 10. Charakterystyka i parametry zainstalowanych kottéw.
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Tabela nr 7.

Urzadzenia do spalania i odprowadzania spalin

Urzqdzenia do usuwania i odprowadzania spalin
KW 1,2,3

Lp KP1,2,3

1

Wentylator spalin, typ, ilo$¢ szt.

WPWD-80-2 szt/kazdy kociot

WPW-63/1,8 - 1 szt/kazdy kociot

Wydajno$¢ wentylatora spalin [m3/s]

14,7

6,63

Wentylator powietrza pierwotnego, typ

WWO0ax-63-2 szt./kazdy kociot

WWOax-56-1 szt./kazdy kociot

2
3
4

Wydajno$¢ went. powietrza pierwotnego [m3 /s]

6,7

3,8

Zmodernizowany kociot KW1 wyposazony jest w nowg instalacje odpylania gwarantujaca
emisje pylow ponizej 100mg/Nm3 przy 6% zawartosci tlenu w spalinach. Instalacja sktada sie z
odpylaczy przelotowych i baterii bicyklonéw z filtrem workowym produkcji ZUK ,Staporkow”
S.A. Spaliny z pozostatych kottéw sa odpylane za pomoca odpylaczy cyklonowych typu C 41,

przy czym:
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Kotly parowe OR - 10 - po 3 cyklony C 41 D1120 kazdy,
Kotly wodne WR - 25 nr2i3-po 12 cyklonéw C 41 D 1120 kazdy.

W roku 2017 zostat zamontowany agregat kogeneracyjny opalany gazem ziemnym o mocy

Mazowsze.

serce Polski

1,18MW (0,65MWt oraz 0,53MWe) w zabudowie kontenerowej. Agregat kogeneracyjny zostat
zainstalowany na terenie Centralnej Cieptowni przy ul. Tysigclecia 18. Instalacja zostata
wlaczona w sie¢ cieptownicza oraz wewnetrzng sie¢ energetyczng cieptowni. Obecnie trwaja
prace majace na celu jej uruchomienie.

Produkcja energii cieplnej i elektrycznej z instalacji kogeneracji gazowej planowana jest na

druga potowe roku 2018.
Tabela nr 8. Charakterystyka i parametry silnika gazowego.
Lp | Zespotl kogeneracyjny
SILNIK:
1 Typ silnika: MAN E 3262 LE 202
2 Rozmieszczenie cylindrow: 12 w uktadzie V
3 Srednica cylindra: 132 mm
4 Skok cylindra: 157 mm
5 Objetos¢ skokowa: 25,8 litr
7. Stopien kompresji: 12:01
6 Predkos¢ obrotowa: 1500 obr/min
PRADNICA:
7 Moc elektryczna nominalna: 800 kVA
8 Napiecie: 400V
9 Czestotliwos¢: 50 Hz
OSIAGI I SPRAWNOSC:
10 |Energia w paliwie: 1302 kW
11 |Moc mechaniczna: 550 kW,
12 Moc elektryczna: 530 kW,
13 [Sprawno$¢ elektryczna: 40%
14 Moc cieptownicza: 648 kW,
15 |Sprawno$¢ cieptownicza: 47,50%
PALIWO ZASILAJACE:
16 |Rodzaj paliwa: Gaz ziemny gr. E
17 |Warto$¢ opatowa: 34 430 k]/Nm3
18 |Wymagane nadci$nienie gazu na $ciezce gazowej: 5-8kPa
19 |Zuzycie paliwa nominalne: 136 Nm®/h

Moc cieplna zainstalowana w Centralnej Cieptowni wynosi:

3 kotty wodne WR25: 2x29,0+1x29,07 - 87,07 MW

3 kotty parowe OR10: 3x6,5 - 19,50MW

1x silnik gazowy (0,65MWt oraz 0,53MWe) 1,18MW
RAZEM - 107,75MW

Wykaz grup odbiorcéw ciepta wg miejsca dostarczenia ciepta i wskazania wtasciciela weztow
cieplnych, sieci cieptowniczej oraz instalacji odbiorczej za weztem.
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Tabela nr 9. Grupy odbiorcéw ciepta - stan na rok 2017
Symbol
LP. grupy Opis grupy odbiorcow
odbiorcéw

Odbiorcy zaliczeni do tej grupy sa zasilani w ciepto z weztéw cieplnych
1 A-1 grupowych, a wezly cieplne oraz zewnetrzne instalacje odbiorcze sg
wtasnoscia i w eksploatacji sprzedawcy ciepta.

Odbiorcy zaliczeni do tej grupy sa zasilani w ciepto z weztéw cieplnych
indywidualnych, a wezly cieplne sg wtasnoscia i sa eksploatowane
przez sprzedawce ciepta, natomiast instalacje odbiorcze obiektéw sa
wlasnoscig i w eksploatacji odbiorcy ciepta.

Odbiorcy zaliczeni do tej grupy sa zasilani w ciepto z weztéw cieplnych
3 A-3 indywidualnych lub grupowych, a wezly cieplne oraz instalacje
odbiorcze sg wlasnos$cia i w eksploatacji odbiorcy ciepta.

Odbiorcy zaliczeni do tej grupy sa zasilani w ciepto z lokalnych Zrédet
4 B ciepta. Lokalne zrédta ciepta sa wtasnoscig i w eksploatacji
sprzedawcy ciepta.
Odbiorca zaliczony do tej grupy jest zasilany w pare wodna,
eksploatuje przytgcze i wezet cieplny, ktore sg jego wiasnoscia.

5 C

» grupa A - odbiorcy ciepta przylaczeni do sieci cieptowniczej wodnej,
» grupa B - odbiorcy ciepta przytaczeni do lokalnych Zrédet ciepta,
» grupa C - odbiorca ciepta przytaczony do sieci cieptowniczej parowe;j,

Tabela nr 10. Ceny jednostkowe energii cieplnej - z dn. 30.08.2017r.

LP. Rodzaje cen i stawek oplat netto jednostka miary A-1 A-2 A-3 B C

1 stawka optat za zaméwiona moc cieplng PLN/MW/rok 45017,64 45017,64 45 017,64 107 790,72 56 508,96
stawka optat za zaméwiong moc cieplng PLN/MW/m-c 3751,47 3751,47 3751,47 8982,56 4709,08

2 Jednocztonowa optata ciepta PLN/GJ 30,90 30,90 30,90 51,02 29,02

3 cena nosnika ciepta PLN/m3 17,78 17,78 17,78 - 17,78

4 stawka optat statych za ustugi przesytowe PLN/MW/rok 32 057,64 30390,36 13 392,84 -
stawka optat statych za ustugi przesytowe PLN/MW/m-c 2671,47 2532,53 1116,07

5 stawka optat zmiennych za ustugi przesytowe PLN/GJ 14,21 13,85 8,22

Tabela nr 11. Tabela stawek optat za przylgczenie do sieci cieptowniczej lub zewnetrznej instalacji
odbiorczej -2017r.

Lp. Srednica Stawka oplaty za przylaczenie [zl/mb]
[mm] sieci cieplowniczej
1 Dn25 186,00
2 Dn32 234,78
3 Dn40 195,16
4 Dn50 281,10
5 Dn65 293,00

Dane dotyczace wytworzenia i sprzedazy ciepla w Centralnej Cieptowni PEC Ciechanéw
w2017r.:
Moc zaméwiona przez odbiorcéw

Grupa taryfowa A (A-1, A-2, A-3) 70,072 MW
Grupa taryfowa C 9,0MW

Razem moc zamoéwiona w Centralnej Cieptowni w 2015r. wynosi 79,072MW
Roczne zuzycie opatu (miat) 34 444,63 Mg/rok

Energia w paliwie 758 923,76 GJ /rok
Produkcja energii cieplnej wodnej 498 157,00 GJ/rok
Produkcja energii cieplnej parowej 127 289,94 GJ/rok
Zakup energii cieplnej wodnej 39 611,00 GJ/rok
Potrzeby wtasne Cieptowni 3932,10 GJ/rok
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Straty ciepta na przesyle 81 425,09 GJ/rok
Sprzedaz energii cieplnej wodnej 576 331,95 GJ/rok
Sprzedaz energii cieplnej parowe;j 127 289,94 GJ/rok
Tabela nr 12. Zestawienie mocy zaméwionej - rok 2017.
odbiorcy przytaczeni do sieci odb. pary
cieplowniczej wodnej odb. kott. lok. technol.
m-c Rok 2017 A [MW] B [MW] C [MW] Razem [MW]
c.0. + went. c.w.u. + techn. C.0. technologia
XII grudzien '2016 57,841 12,531 0,143 10,50 81,015
1 styczen '2017 57,186 12,409 0,143 9,00 78,738
11 luty 57,186 12,409 0,143 9,00 78,738
111 marzec 57,334 12,562 0,143 9,00 79,039
1V kwiecien 57,468 12,562 0,143 9,00 79,173
\' maj 57,468 12,562 0,143 9,00 79,173
VI czerwiec 57,468 12,562 0,143 9,00 79,173
VII lipiec 57,468 12,562 0,143 9,00 79,173
VIII sierpien 57,630 12,562 0,143 9,00 79,335
X wrzesien 57,011 12,729 0,143 9,00 78,883
X pazdziernik 57,791 12,643 0,143 9,00 79,577
XI listopad 57,853 12,643 0,143 9,00 79,639
XII grudzien '2017 58,149 12,643 0,143 9,00 79,935
Srednio rok 2017 57,501 12,571 0,143 9,000 79,215
Tabela nr 13. Zestawienie sprzedazy mocy cieplnej w poszczegdlnych grupach taryfowych w roku 2017
Moc zamdéwiona [MW
Lp Rok 2017 Al A2 A3 : ]B** C Razem
1 styczen 35,928 24,054 10,244 0,143 9,000 79,369
2 luty 35,928 23,969 10,244 0,143 9,000 79,284
3 marzec 35,928 23,905 10,244 0,143 9,000 79,220
4 kwiecien 35,928 23,905 10,099 0,143 9,000 79,075
5 maj 35,928 23,905 10,099 0,143 9,000 79,075
6 czerwiec 35,928 23,905 10,099 0,143 9,000 79,075
7 lipiec 35,928 23,905 10,099 0,143 9,000 79,075
8 sierpien 35,928 23,964 10,099 0,143 9,000 79,134
9 wrzesien 35,928 24,179 10,099 0,143 9,000 79,349
10 pazdziernik 33,733 26,651 10,134 0,143 9,000 79,661
11 listopad 33,733 26,743 10,134 0,143 9,000 79,753
12 grudzien 33,696 26,781 10,272 0,143 9,000 79,892
R 424,514 295,866 121,866 1,716 108,000 951,962
Srednio 35,376 24,656 10,156 0,143 9,000 79,330
Sprzedat ciepta [G]] 233 951,93 160 465,15 54 624,93 1214,50]  127289,94 577 546,45
Przychody ze sprzedazy ciepta [netto PLN] 24031 008,58 79 549,82| 4127340,06| 2823789846
Srednia cena w grupach taryfowych 53,52 65,50 32,42
Waor7* 6613] 6 508] 5379 8 493 14143

* - Wskaznik wykorzystania zamdwionej mocy cieplnej [G]/MW)]

** - taryfa B dotyczy lokalnych kottowni gazowych

Tabela nr 14. Opat oraz wielkos¢ emisji zanieczyszczen 2017 rok
Lp. Substancja wskaznik emisji | wielko$¢ emisji
[kg/Mg] [Mg/rok]
1 Dwutlenek siarki 6,644 222,20
2 Dwutlenek wegla [Mg] 2003,879 67 019,00
3 Pyty weglowo -grafitowe, sadza 0,052 1,73
4 Pyty 3,044 101,81
5 Tlenek wegla 6,952 232,51
6 Tlenek azotu 4,000 133,78
7 Benzo-a- piren 0,001 0,03
Razem 67 711,07
8  |Zuzycie wegla [Mg/rok] 33444,63
9 Warto$¢ opatowa (G]/Mg) 22784,72
10 |Energia chemiczna w paliwie (GJ) 758923,76
11 |Zawarto$¢ popiotu (%) 18,65
12 |Zawarto$¢ siarki (% lub mg/m®) 0,40
13 |Optata srodowiskowa [PLN] 238 482,95
14 |llo$¢ zakupionych uprawnienn CO2 10 000,00
15 |Koszt zakupionych uprawnien [PLN] 194 062,35
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Tabela nr 15. . Sprzedaz energii cieplnej w rozbiciu na miesigce - 2017r.
Produkcja Produkcja i
- Dniw . Wartosé Ene_rgm Reduis/aerergiiiodne] energii wodnej Pro_fiu'k] a B zakup Energia 2 rf?d"? . ey c"ewfl na Straty przesytu sprzedl_z_z Pm.‘{"{“ja . Sprze{iaz‘ .| Sprawnosé Sprawnosé
Miesigc et Hos¢ opatu " chemicznaw Kotk energii cieplnej Delitissue; dostarczona do | energii zsieci | przesyle sie¢ sie¢ wodna energii energii cieplnej | energii cieplnej dukeji
D REE opale napotrzeby | Zuzyciena zhkotlow |y oty wodne | ¢ )| seciwodnej | wodnej wodna cieplnej | CCnasieé cc produkelliS{przesyi
Siec cieplna RAZEM parowych A
wiasne CC__| potrzeby wi. parowej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [6+7] 10 11 12 13 [6-8+12]] 14 15 [13-14] 16 [15/13] 17 18[6+7+17] 19[14+17] 20[9+17/5] 21[14/13]
- - [Mg] [k]/Mg] [G]] (6] [G]] 1G] 161 [G]] [6/] 1G]] [G]] il [GI] %] T 1G]] [G]] [%] 1% |
styczen 31 5401,21 22852,70 123 432,23 8 81 8! 3. 90 462,00 7550,00 82912,00] 98, 93171,80 786,17 12 385,63 13,29%| 3, 104 585,62 94909,79 84,73%) 86,71%)
luty 28 4 408,47 22856,70 100763,08 7 ,5 7 14, 75 883,00 6919,00 68 964,00 2, 76 462,50 962,74 7.499,76) 9,81% 7, 88990,00 82 069,74 88,32%) 90,19%)
marzec 31 3489,15 22 695,50 79188,00 7 76, 53 657,00 7 468,00 46 189,00 7, 57 655,50 234,69 7420,81 12,87%)| 2, 65 739,00 62 316,69 83,02%) 87,13%)
kwiecien 30 2756,94 23 018,00 63 459,24 ,3 ) 283, 42 081,00 6812,00 35 269,00 46 380,90 425,44 7955,44 17,15%) 0, 52931,00 4927546 83,41%) 82,85%)
maj 31 1383,85 22808,00 31562,85 4 55, 146, 19 232,00 7397,00 11 835,00, 23 764,70 713,91 4 050,80 17,05%) 95, 26 827,90 27309,80 85,00%) 82,95%)
czerwiec 30 814,99 22 680,00 18 483,97 6803,7 4, 6,7 6 838,00, 6838,00 0,00 9900,00 78, 3721,56) 37,59% 7134, 13972,12) 13312,56 75,59%) 62,41%)
lipiec 31 1100,26) 23721,00 26099,27 9799, 9,4 7, 9828,00 9 828,00 0,00 A 9742,00] 7, 372497 38,24% 67, 19 395,10 15584,13 74,31%) 61,76%)
sierpien 31 1009,89 22870,00 23096,18 7169, 6, 6, 7.196,00 7196,00 0,00 2496, 9599,50 5, 3734,07, 38,90% 90, 17 486,20 16 155,63 75,71%) 61,10%)
wrzesief 30 1694,99 22729,00 38 525,4# 18 646 8,6 7, 18 755,00 8072,00 10 683,00 86, 20 495,10 1 7, 5997,28] 29,26% 55, 29 210,00 24952,82 75,82%) 70,74%)
pazdziernik 31 2913,55 22854,70 66 588,31] 41958, 6,80 59,7 42 195,00 7519,00] 34 676,00 05, 44903,50 37087, 7816,29] 17,41%) 145, 52 340,00 47 232,21 78,60%) 82,59%)
listopad 30 3894,35 22233,00 86 583,08 59 558,11 9,90 70,0 59 948,00 7897,00 52 051,00 54, 63 042,10 54124,6¢ 8917,41 14,15%) 442, 70 390,00 64 566,69 81,30%) 85,85%)
grudzier; 31 457698 2209800 10114210 714913 0,70) 66,8 72 082,00 8559,00) 63 523,00] 325/ 7534950 671484 8201,07) 10,88%) 498, 83580,00] 7864643 82,64%] 89,12%
Razem rok 2017 33 444,6—3| 22 784,72 758 923,7;' 494 224,90 3 932,10 3 368,80 498 157,00 92 055,00 406 102,m 39 611,00 530 467,1—0| 449 042,01 81425,09] 15,35%) 127 289,94 625 446,94 576 331,95 82,41"/;' 84,65%)|
Tabela nr 16. Zestawienie zuZycia energii elektrycznej - 2017r.
Wyszczegolnienie j.m. 2017
T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Razem
Zuzycie energii elektrycznej -CC MWh 363,4 297,6 225,6 186,5 123,1 87,3 95,2 86,9 118,3 191,3 256,9 287,6 2319,7
Koszty energii elektrycznej PLN 108 589 91 490 72 843 55222 35841 25358 28259 26250 37 281 59874 79 280 89 257 709 544

25|Strona




Fundusze : v Unia Europejska
E Europejskie Rzeczpospollta “zowsze. Europejski Fundusz

Program Regionalny - Polska serce Polski Rozwoju Regionalnego

5.2 Analiza potrzeb inwestycyjnych

Dtugi okres eksploatacji istniejacej kottowni oraz wymagania zwigzane z przysztymi normami
emisyjnymi obowigzujacymi od stycznia 2023 roku sktaniajg Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o0.0. do podjecia dziatann modernizacyjnych pozwalajacych speini¢ dopuszczalne
wielkos$ci emisji. Jednoczes$nie wysoki poziom swiadczonych ustug jest niezbednym warunkiem,

by spo6tka mogta osiggnaé rzeczywista efektywno$¢ techniczng i kosztowa.

5.3 Opis brakow i potrzeb inwestycyjnych w odniesieniu do oceny technicznej
systemu

Jednym z gtéwnych probleméw jest znaczna emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych do

powietrza atmosferycznego ze spalania wegta kamiennego. W zwigzku z nowymi normami

emisyjnymi konieczne jest zastosowanie Srodkéw prowadzacych do obniZenia emisji m.in.

poprzez pozyskiwanie energii cieplnej z alternatywnych paliw.

5.4 Opis brakéw i potrzeb inwestycyjnych w odniesieniu do planowanego popytu
na produkty/ustugi
Planowany projekt doprowadzi do poprawy efektywnosSci technicznej i kosztowej
przedsiebiorstwa, a przede wszystkim pozwoli na dziatalno$¢ PEC Sp. z o0.0. Ciechanéw po 1
stycznia 2023 roku zwigzang z produkcjg, przesytem i dystrybucjg energii cieplnej oraz energii
elektrycznej. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczen do atmosfery
oraz zwiekszenie udziatu produkcji energii z odnawialnych Zrédet energii. Dodatkowa rezerwa
mocy zapewni réwniez mozliwosci podiaczenia w przysztosci nowych odbiorcéw do sieci

cieplne;j.

5.5 Opis potrzeb inwestycyjnych zwiqgzanych z uporzqdkowaniem, racjonalizacjq i
minimalizacjq negatywnego wplywu na sSrodowisko funkcjonowania
istniejgcych obiektow; identyfikacja niezbednych dziatan dla zniwelowania
zidentyfikowanych barakow i wypelnienia potrzeb systemu - okreslenie
zakresu niezbednych inwestycji

Najwieksze zagrozenie niesie ze sobg emisja gazéw cieplarnianych, pytu i substancji smotowych,

czyli sadzy emitowanych podczas spalania wegta kamiennego. Proces rozprzestrzeniania sie

zanieczyszczen w atmosferze jest skomplikowany, zalezny od stanu réwnowagi atmosfery,
szorstko$ci terenu i nie zawsze w sposéb jednoznaczny mozna okresli¢ strefy jej skazenia.

Zanieczyszczenia w okre$lonych warunkach meteorologicznych, zwigzanych gtéwnie z rézg

wiatréow i stanami inwersyjnymi atmosfery, moga by¢ transportowane na dalekie odlegtosci

wptywajac bezposrednio na stan jako$ci powietrza na tych terenach.
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Problem wysokiego poziomu emisji zanieczyszczen, w tym gazéw cieplarnianych do powietrza

jest bezposrednim skutkiem stanu technicznego eksploatowanych urzadzen, rodzaju i jakoSci
spalanego paliwa oraz sposobu oczyszczania spalin. W zwigzku z powyZszym Spoétka zamierza
podja¢ dziatania ograniczajgce negatywne dla sSrodowiska naturalnego skutki produkcji energii

cieplne;j.

5.6 Opis ogdlny projektu.

Przedsiewziecie obejmuje modernizacje systemu cieptowniczego PEC Sp. z 0.0. w Ciechanowie

poprzez budowe instalacji wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa).

Uktad wysokosprawnej kogeneracji bedzie pracowat w oparciu o kociot parowy (25bar) opalany

biomasa o mocy 6,0MW wraz z turbing 0,5 MWel sprzegnietg tr6jfazowym generatorem

synchronicznym.

Po modernizacji w Cieptowni zostanie wprowadzone nowe paliwo - biomasa. Produkcja energii

cieplnej bedzie oparta o spalanie miatu weglowego, gazu oraz biomasy. Dywersyfikacja dostawy

paliw postawi Inwestora w bardzo korzystnej sytuacji - nie bedzie on zalezny od jednego

rodzaju paliwa.

Realizacja projektu pozwoli na zwiekszenie wytwarzania energii z odnawialnych Zrédet oraz

przyczyni sie do zapewnienia nizszego poziomu emisji zanieczyszczen pytowo-gazowych

emitowanych do powietrza, polepszenia efektywnosci energetycznej istniejgcej cieptowni.

Technologia wykonania projektu gwarantuje bezpieczenstwo i wieloletnia trwatos$¢

infrastruktury. Zastosowane rozwigzania beda zapobiegaly i minimalizowatly negatywne

oddzialywanie na $rodowisko.

Zakres projektu:

— Budowa nowego budynku elektrocieptowni z lokalizacjg kotta parowego (25bar, 6,0MW)
opalanego biomasg oraz turbine parowa 0,5MWel wraz z instalacjami wewnetrznymi,
— Dostawa i montaz kotta parowego (25bar) o mocy znamionowej 6,0MW opalanego

biomasa z przegrzewaczem pary do 320°C opalanego biomasg wraz z uktadem transportu
biomasy do kotta: podtoga ruchoma, rozdrabniacz paliwa, sita, podajniki,

— montaz turbiny parowej - szt.1 o mocy elektrycznej ok. 1x500kWe zasilanej z kotta
parowego i sprzegnietej z trdjfazowym generatorem asynchronicznym pracujacej w
czasie sezonu grzewczego,

— Dostawa i montaz instalacji technologiczno - hydraulicznej kotla parowego na biomase:

system pomp oraz wymiennikéw (wymiennik podturbinowy, wymiennik para - woda),
stacja redukcyjno - schtadzajgca, odgazowywacz. Zabudowa urzadzen cieplnych
pomocniczych kottowni parowej (ukltad odmulania i odsalania z rozprezaczem
i odzyskiem ciepta, pompy zasilajace i pompy skroplin), modernizacja i rozbudowa stacji
uzdatniani wody, armatura, kolektory, rurociagi i izolacje. Potaczenie z istniejaca
pompownia.

— Montaz ekonomizera (odzysk ciepta ze spalin),

— dostawa i montaz ukitadu odpopielania: podajnik oraz kanalty do usuwania popiotéw,

kontener oraz osadnik mutu.
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— montaz instalacji odpylania: filtr workowy lub elektrofiltr, wentylator oraz komin,

— uktad automatyki i zasilania urzadzen kotta parowego na biomase: rozdzielnice zasilajaco
- sterownicze, czujniki, sondy, okablowanie niezbedne prace budowlano-konstrukcyjne.
Wykonanie instalacji elektrycznych, AKPiA wraz z dostosowaniem i rozbudowa
istniejacej stacji transformatorowej oraz wyprowadzeniem mocy elektryczne;j.

— budowe magazynu biomasy - roboty konstrukcyjne i ogdlnobudowlane, budowa
przykottowego magazynu biomasy z podloga ruchoma oraz zakup maszyn do
przygotowania i podawania paliwa.

— zagospodarowanie terenu kottowni i magazynu opatu: roboty budowlane drég
dojazdowych. p. poz, oswietlenie zewnetrzne,

— dokumentacje techniczng - projekty budowlane i wykonawcze, powykonawcze i
instrukcje obstugi

— proéby, rozruch, uruchomienie i osiggniecie zatoZonych parametréow

— nadzér nad realizacja projektu - Inzynier kontraktu (Inwestor Zastepczy)

Lokalizacja oraz planowany obszar oddzialywania projektu

Lokalizacja projektu

Wojewoddztwo: mazowieckie
Powiat: ciechanowski
Gmina: Ciechanéw

Cieptownia  zlokalizowana  przy  ulicy

Tysiaclecia 18.

Dziatka o numerze geodezyjnym 90-84/5

obreb Ciechandw.

Obszar oddzialywania

Za obszar oddzialywania inwestycji w trakcie jej realizacji przyjeto nieruchomosci graniczace
z dziatka, na ktorej projekt bedzie realizowany.

Na etapie eksploatacji za obszar oddziatywania inwestycji przyjeto dziatke w Ciechanowie przy
ul. Tysiaclecia 18 o nr. ew. 90-84/5. Powierzchnia dziatki wynosi ok.7,3 ha. Na dziatce znajduje

sie obecnie Cieptownia Centralna wraz ze sktadem opatu, budynkami technicznymi i biurowymi.

Przedmiotowe przedsiewziecie niesie pozytywne skutki dla sSrodowiska zar6wno w wymiarze
lokalnym jak i globalnym. Projekt zaktada redukcje emisji zanieczyszczen, ktére wywieraja

znaczacy wplyw na czysto$¢ sSrodowiska regionalnego.
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Analize oddziatywania na Srodowisko opisano w pkt. 9.

5.7 Opis strony technicznej projektu.

Budynek dla uktadu kogeneracyjnego

Inwestycja realizowana bedzie na dzialce o numerze ew. 90-84/5 obreb Ciechanéow.
Przedsiewziecie bedzie polegalo na budowie budynku elektrocieptowni (dobudowa do
istniejacego budynku Cieptowni Centralnej), w ktérym zamontowana zostanie jednostka
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu (kogeneracja) zasilana biomasa.
Bedzie to kociol parowy biomasowy o mocy znamionowej 6,0 MW (25bar) oraz turbina parowa
o mocy elektrycznej do 0,5MWe. Jednostka wytwarza¢ beda energie cieplng na potrzeby
systemu cieplowniczego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. Energia elektryczna
bedzie zuzywana na potrzeby wtasne, a jej nadmiar bedzie sprzedawany do krajowej sieci
energetyczne;j.

Kociot parowy opalany biomasg wraz z wentylatorami podmuchowymi, wygarniaczami popiotuy,
instalacja oczyszczania i odprowadzania spalin, podajnikami paliwa umieszczony zostanie w
dobudowanym budynku. Zrebki, w ktore zasilany bedzie kociot magazynowane beda w wiacie.
Wiata zostanie wyposazona w podloge ruchomg, z ktérej opat transportowany bedzie przez
przeno$niki do kottéw. Sterowanie praca kottéw i urzadzen podajacych paliwo realizowane
bedzie poprzez uktad automatyki - dostarczany razem z kottem z szafy zasilajgcej wyposazonej
w regulator mikroprocesorowy.

Wszystkie zastosowane materialy, urzqdzenia, armatura i inne elementy bedq nowymi, nie
pochodzqcymi z leasingu ani nie uzywane wczesniej w jakikolwiek inny sposob.

Kociot parowy bedzie pracowal na potrzeby turbogeneratora, z parametrami odpowiednimi do
wymagan turbiny parowej. W projekcie zatozona zostata praca instalacji kogeneracyjnej w
okresie sezonu grzewczego z wykorzystaniem 100% zainstalowanej mocy turbiny wynoszacym
0,5 MWel. Nie zaktada sie pracy turbiny w okresie letnim. Kociot biomasowy parowy pracuje
przez caty rok - w okresie letnim para z kotta poprzez baypas bedzie wprowadzona do sieci
parowe;j.

Kociot parowy

Parametry pracy kotta parowego na biomase:

moc kotta ok. 6,0 MW
temperatura pary wylotowej 3200C
ci$nienie pary max. 25 bar
sprawno$¢ kotta min do 86%
temperatura wody zasilajacej 105¢°C
paliwo - biomasa o zawartosci wilgoci do 50%

Kociot wodnorurkowy z czesScia wymiennikowg wyposazony bedzie w przegrzewacz pary

i zabudowany za kotlem ekonomizer do odzysku ciepta ze spalin. Paliwo do kotta doprowadzone
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bedzie przenosnikiem redlerowym z ruchomej podtogi. Instalacja spalania biomasy sktada¢ sie

bedzie z nastepujacych czesci:
» palenisko biomasy z rusztem schodkowym, wentylatorami powietrza pierwotnego i
wtérnego
» kombinowany wodnorurkowo-ptomieniéwkowy kociot parowy przegrzewacz pary
» ekonomizer
» przeno$nik popiotu
» instalacja odpylania z elektrofiltrem / filtrem workowym,
» uktad automatycznego odmulania i odsalania
» uktad regulacji poziomu wody w Kkotle
Para wylotowa podgrzewac bedzie wode powrotng z sieci, ktéra przy pomocy pompowni

obiegowej uktadu odzysku ciepta przettaczac¢ bedzie jg do istniejgcego kolektora zasilajacego.

Kociot wyposazony bedzie w przegrzewacz pary. Ponadto zamontowany zostanie ekonomizer
do odzysku ciepta ze spalin o mocy ok. 0,6MW. Nad paleniskiem kotta zlokalizowana bedzie
cze$¢ ciSnieniowa kotta, w ktérej wytwarzana bedzie para. Wytwarzana w kotle para
przeptywac bedzie przez przegrzewacz pary, w celu podniesienia jej temperatury, nastepnie

doprowadzona zostanie do turbiny parowe;.

Obieg pary i kondensatu

Wytworzona w kotle para o ci$nieniu 2,5MPa zostanie skierowana na turbine parowa, gdzie
rozprezajac sie wykona prace wytwarzajaca energie elektryczna.

Turbina w zaleznosci od aktualnego obcigzenia cieplnego pracowaé bedzie z r6zna wielkoscia
produkcji energii w skojarzeniu. Para rozprezona po wyjsciu z turbogeneratora kierowana jest
na wymiennik para-woda (skraplacz) podgrzewajacy wode sieciowa oraz na potrzeby wtasne
kottowni tj. do utrzymania parametréw roboczych stacji odgazowania wody oraz do podgrzewu
wody uzdatnionej do uzupeiniania strat w obiegu cieplnym kottowni parowe;.

Straty spowodowane s3:

» niecatkowitym zwrotem kondensatu,

» odmulaniem i odsalaniem kotta,

» odgazowaniem wody,

» nieszczelnosci w sieciach pary i kondensatu.

Kondensat w zalezno$ci od ci$nienia kierowany bedzie do odgazowywacza. Lacznie z woda

uzupetniajaca kondensat gromadzony bedzie w zbiorniku zasilajacym, skad pompami
zasilajacymi kierowany bedzie jako woda zasilajaca do kotta.

Ekonomizer

Ekonomizer jest powierzchnig ogrzewalna, umieszczong w obudowie blaszanej, ktérej zadaniem
jest podniesienie sprawnosci kotta poprzez obnizenie temperatury spalin wychodzacych do
urzadzen odpylajgcych. Ekonomizer zbudowano w postaci jednego elementu transportowego.
Woda doptywa do komory wlotowej ekonomizera usytuowanej u géry, a wyplyw nastepuje w
dolnej czesci, spaliny przeptywaja w przeciwpradzie.

Ekonomizer wyposazono w niezbedne wiazy oraz drzwi rewizyjne umozliwiajace kontrole stanu

powierzchni ogrzewalnych.
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Kociot zostanie wyposazony zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami w komplet

armatury zaporowej, odcinajgcej, spustowej, zwrotnej, oraz zawor bezpieczenistwa, pozwalajgce
bezpiecznie prowadzi¢ prace kotta.

Gruby osprzet kotta stanowia: komplet wtazéw, wziernik oraz punkty pomiarowe pozwalajace
na obserwacje i kontrole pracy kotla, a w czasie postoju umozliwiajacych dostep do

podstawowych elementow kotta.

Turbogenerator

Planuje sie do zainstalowania turbogenerator o mocy elektrycznej 500 kW sprzegniety z
tréjfazowym generatorem asynchronicznym.

Turbina parowa jest silnikiem cieplnym wirnikowym. W turbinie parowej odbywa sie
przetwarzanie energii cieplnej pary wodnej, doptywajacej z kotla na prace mechaniczna.
Zamiana energii cieplnej pary na energie kinetyczng nastepuje w przyrzadach ekspansyjnych
turbiny. Energia ta przekazana zostaje wirnikom, w ktérych nastepuje zamiana energii
kinetycznej na energie mechaniczng. Wirniki s3 osadzone na wale, z ktérego bezposrednio
przekazuje sie prace napedzanym maszynom. Zasadniczym zadaniem turbiny parowej jest
napedzanie generatora do produkcja energii elektrycznej (turbozespét - zespoét ztozony z
turbiny i napedzanej przez nig generatora oraz urzadzen pomocniczych). Para wylotowa z
turbiny kierowana jest na wymiennik para-woda, gdzie nastepuje podgrzanie wody sieciowe;.
Istotng rzecza w przypadku turbiny parowej sg parametry i jako$¢ pary wodnej. Do turbiny

parowej moze by¢ kierowana wytacznie para sucha, przegrzana o nastepujacych wtasciwosciach

fizykochemicznych:
-pH <9,6
- przewodnos¢ < 0,2 mS/cm
- zawartos$¢ krzemionki < 0,02 mg/kg
- catkowita zawarto$¢ zelaza < 0,02 mg/kg
- catkowita zawarto$¢ miedzi < 0,003 mg/kg
- zawarto$¢ sodu < 0,01 mg/kg
- zawarto$¢ chlorkow < 0,01 mg/kg

Turbina parowa moze pracowac z minimalng przepustowos$cig pary wynoszacg 50%.
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6. Rysunek 1. Turbina parowa z generatorem synchronicznym
1 - Wlot pary 3 - Szafa turbiny 5 - Generator synchroniczny
2 - Wylot pary 4 - Przektadnia 6 - Rama podstawy

Caly blok elektrocieptowniczy bedzie pracowat w oparciu o obieg Rankine’a. Uktad wodno-
parowy realizujacy obieg Rankine’a ma na celu wytworzenie energii elektrycznej. Odbywa sie to
w trakcie realizacji szeregu fizycznych przemian czynnika, zwanych obiegiem
termodynamicznym (patrz: rysunek 1). Pierwszym krokiem jest podniesienie ci$nienia ptynu
na pompie (3-4). Dalej zostaje on wttoczony do kotla, gdzie zostaje podgrzany i odparowany (4-
1), by nastepnie trafi¢ do turbiny, gdzie sie rozpreza (1-2). Praca wykonywana w trakcie
rozprezania sie czynnika przekazywana jest przez wal na generator, gdzie wytwarzana jest
energia elektryczna. Sam czynnik z turbiny trafia za$§ do kondensatora, gdzie ulega skropleniu
(2-3), a nastepnie z powrotem na pompe, zamykajac tym samym cykl przemian. Moc
wytwarzana na turbinie zalezy od strumienia masy przeptywajacego czynnika, jego temperatury
na wejsciu i spadku ci$nienia na turbinie.
Zrédtem ciepta dla proponowanego uktadu bedzie kociol parowy opalany biomasa (zrebka
drzewna), wyposazony w:

v' system podawania paliwa (podtoga ruchoma, redler, szuflada zatadowcza)
palenisko z rusztem schodkowym
parownik o budowie ptomieniéwkowej
przegrzewacz pary o budowie optomkowej

ekonomizer zamontowany na wylocie spalin

AN NN

automatyczny system zdmuchiwania pytu z powierzchni ogrzewanych (ptomieniowki
i optomki)

automatyczny oraz ciaggly system regulacji poziomu wody w kotle

automatyczne odmulanie i odsalanie

komplet wentylatoréw

AN NN

uktad automatyki i kontroli pracy kotta
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odgazowywacza, podgrzew kondensatu i wody uzupetniajacej, zasilanie pomp porcjowych
kondensatu) oraz norme ISO dotyczaca sprawnos$ci maszyn przeptywowych (£5% zuzycia pary
przez turbine).

System oczyszczania i odprowadzania spalin

Odprowadzenie spalin bedzie sie odbywato za pomoca kwasoodpornych przewodoéw
kominowych, dwusciennych, z izolacja wewnetrzng z welny mineralnej. Wysokos¢ komina
nalezy ustali¢ w trakcie opracowywania raportu oddziatywania na Srodowisko.

W celu oczyszczenia spalin z pytéw przyjeto system odpylania sktadajacy sie z elektrofiltra lub

filtrow workowych.

AKPiA
Uktad kogeneracyjny zostanie wyposazony w centralny system sterownia, zarzadzajacy praca

instalacji kogeneracyjnej, systemu cieplnego oraz instalacji pomocniczych. Stacja operatorska
i archiwizacyjna zostanie zainstalowana na centralnej sterowni stuzb technicznych. Turbina
wyposazona bedzie we wtasng szafe sterownicza i wyprowadzenia mocy dostarczang razem
przez producenta turbiny. Uklad wyprowadzenia mocy turbiny zostanie wyposazony w
kompensacje mocy biernej oraz softstart. W celu bilansowania ciepta i energii elektrycznej
zamontowane zostang liczniki ciepta produkowanego na elektrocieptowni, liczniki energii
elektrycznej na zaciskach generatora (w celu rozliczen z rejonem energetycznym i URE).
Wszystkie napedy newralgiczne z punktu widzenia pracy instalacji zostang wyposazone w
falowniki. Panel operatorski zostanie wyposazony w ciggly monitoring parametréw w systemie
SCADA. Sterownik gtéwny elektrocieptowni zostanie potaczony z modutem internetowym, tak
aby serwisanci mogli podejrze¢ parametry pracy obiektu, a w trakcie awarii na biezaco
przekonsultowac ja z operatorem i zdiagnozowac jej przyczyne.

Wyprowadzenie mocy

Energia elektryczna wytworzona przez turbine zostanie przetransformowana na S$rednie
napiecie (15 kV), nastepnie zostanie przestana na szafe zbiorcza, skad linig SN bedzie przestana
na gtéwna rozdzielnie SN, gdzie zostanie wigczona réwnolegle z zasilaniem zewnetrznym.
Poniewaz moc elektryczna generowana przez elektrocieptownie przewyzsza potrzeby wiasne,

jej nadmiar zostanie odprowadzony do sieci elektroenergetyczne;.

Podczas realizacji projektu zaklada sie adaptacje istniejacego uktadu wyprowadzenia mocy
elektrycznej z istniejgcej turbiny gazowej oraz ewentualna rozbudowe istniejacej stacji trafo i
wykorzystanie tych instalacji do wyprowadzenia mocy i sprzedazy energii elektrycznej
produkowanej w kogeneracji z OZE.
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Tabela nr 17. Szacunkowe koszty inwestycyjne.

Koszt tys
Lp. ZADANIE PLN netto
1 [Wykonanie projektéw budowlanych, wykonawczych i powykonawczych 450,00
Projekt budowy nowego budynku elektrocieptowni. Budowa hali kotta parowego na biomase
1.1 |oraz turbine , technologia kottowni i instalacje wewnetrzne kottowni, instalacje zewnetrzne, s
magazyn przygotowania i sktadowania biomasy. 450,00
1.2 |Projekt rozbudowy i adaptacji linii kablowej 15 kV wraz ze stacjg transformatorowa
Budowa elektrocieptowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem
2 14 600,00
OZE.
21 Budowa budynku cieptowni - hala kotta parowego 6,0MW wraz z turbina 0,5Mwel opalanego 120000
" |biomasg wraz z instalacjami wewnetrznymi. !
Dostawa i montaz kotta parowego 6,0 MW i ci$nieniu 25 bar, opalanego biomasa, uktadu
2.2 |transportu biomasy do kotta: podtoga ruchoma, rozdrabniacz paliwa, sita, podajniki, Dostawa i 5000,00
montaz instalacji odpylania; filtr workowy, wentylatory.
23 Dostawa i montaz turbiny parowej o mocy elektrycznej 0,5 MW zasilanej z kotta parowego i 250000
" |sprzegnietej tréjfazowym generatorem synchronicznym. !
Dostawa i montaz uktadu odpopielania: podajnk do usuwania popiotéw, kanaly do usuwania
2.4 s ; 800,00
popiotéw, kontener oraz osadnik mutu.
2.5 |Dostawa i montaz systemu odprowadzenia spalin,przewody kominowe: komin i czopuch. 800,00
Instalacja technologiczno - hydrauliczna kotla parowego na biomase:system pomp oraz
2.6 |[wymiennikéw, odgazowywacz, systemy podgrzewu wody ekonimizera, armatura, Kkolektory, 1 000,00
rurociagi i izolacje. Polaczenie z istniejaca pompownia.
Uktad automatyki i zasilania urzadzen kotta parowego na biomase: rozdzielnice zasilajaco -
sterownicze, czujniki, sondy, okablowanie. Wykonanie instalacji elektrycznych, AKPiA wraz z
2.7 R N o . . 1 000,00
rozbudowa istniejacej stacji transformatorowej i wyprowadzeniem mocy. Préby, rozruch,
uruchomienia systemu.
28 Budowa magazynu biomasy - roboty konstrukcyjne i ogélnobudowlane. Magazyn wraz z podtoga 170000
" |ruchoma oraz zakup maszyn do przygotowania i podawania paliwa. !
29 Zagospodarowanie terenu kottowni i magazynu opatu: roboty budowlane drég dojazdowych. 600.00
" |p.poz, o$wietlenie zewnetrzne. !
3 [Nadzér, prowadzenie i rozliczenie inwestycji 300,00
Promocja projektu 4,00
OGOLEM NAKEADY : 15 354,00
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Tabela nr 18. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu
Koszt tys
Lp. ZADANIE PLN netto 2019 2020
1 |Wykonanie projektéw budowlanych, wykonawczych i powykonawczych 450,00 400,00 50,00
Projekt budowy nowego budynku elektrocieptowni. Budowa hali kotta parowego na biomase
1.1 |oraz turbine , technologia kottowni i instalacje wewnetrzne kottowni, instalacje zewnetrzne,
magazyn przygotowania i skladowania biomasy. 450,00 400,00 50,00
1.2 |Projekt rozbudowy i adaptacji linii kablowej 15 kV wraz ze stacjq transformatorowa
2 g;:uwa elektrocieptowni na potrzeby wysokosprawnej Kkogeneracji z wykorzystaniem 14 600,00 0,00 14 600,00
21 B_udowa budynl_(u c1ep19wr}1 - hala kotta _parowego 6,0MW wraz z turbina 0,5Mwel opalanego 1200,00 0,00 1200,00
biomasa wraz z instalacjami wewnetrznymi.
Dostawa i montaz kotta parowego 6,0 MW i ci$nieniu 25 bar, opalanego biomasa, uktadu
2.2 |transportu biomasy do kotta: podtoga ruchoma, rozdrabniacz paliwa, sita, podajniki, Dostawa i 5000,00 0,00 5000,00
montaz instalacji odpylania; filtr workowy, wentylatory.
23 Dostaw{i i r.nor}'Faz turbiny parowej o mocy elektryczne] 0,5 MW zasilanej z kotla parowego i 2500,00 0,00 2500,00
sprzegnietej tréjfazowym generatorem synchronicznym.
24 Dos'_caw{a i montaz uktadu odp_oplelama: podajnk do usuwania popiotéw, kanaly do usuwania 800,00 0,00 800,00
popiotéw, kontener oraz osadnik mutu.
2.5 |Dostawa i montaz systemu odprowadzenia spalin,przewody kominowe: komin i czopuch. 800,00 0,00 800,00
Instalacja technologiczno - hydrauliczna kotta parowego na biomase:system pomp oraz
2.6 |wymiennikéw, odgazowywacz, systemy podgrzewu wody ekonimizera, armatura, kolektory, 1 000,00 0,00 1 000,00
rurociagi i izolacje. Potgczenie z istniejagcg pompownia.
Uktad automatyki i zasilania urzadzen kotta parowego na biomase: rozdzielnice zasilajaco -
27 sterowmcze,‘cqun‘lkl,.sondyl,‘ okablowanie. Wykfmlame instalacji e.lektrycznych, A,KP]A wraz z 1000,00 0,00 1000,00
rozbudowg istniejgcej stacji transformatorowej i wyprowadzeniem mocy. Préby, rozruch,
uruchomienia systemu.
28 Budowa magazynu biomasy - roboty konstrul_«:)_/]ne i 0g01p0bu§0wlane. Magazyn wraz z podtoga 1700,00 0,00 1700,00
ruchoma oraz zakup maszyn do przygotowania i podawania paliwa.
29 Zago_spoldafowar?le terenu kottowni i magazynu opatu: roboty budowlane drég dojazdowych. 600,00 0,00 600,00
p.poz, o$wietlenie zewnetrzne.
3 |Nadzér, prowadzenie i rozliczenie inwestycji 300,00 0,00 300,00
Promocja projektu 4,00 2,00 2,00
OGOLEM NAKLADY : 15 354,00 402,00 14 952,00
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7. Analiza wykonalnosSci, analiza popytu oraz analiza opcji.

7.1 Analiza popytu.

PEC Sp. z o.0. w Ciechanowie posiada zainstalowang moc cieplng wynoszaca 107,75MW.
Zaméwiona moc cieplna wynosi 79,072 MW mocy cieplnej (57,501MW - 72,6% stanowi
zapotrzebowanie ciepta na c.o. oraz wentylacje, 12,571MW - 15,9% stanowi zapotrzebowanie na
ciepta na cwu oraz potrzeby technologiczne; 9,0MW - 11,4% stanowi zapotrzebowanie na pare
technologiczng, pozostate 0,143MW - tj. 0k.0,2% stanowi zapotrzebowanie odbiorcow z
kottowni gazowych lokalnych). W zwigzku z czym Przedsiebiorstwo posiada nadwyzke mocy
cieplnej stanowigca 28,678 MW, ktéra umozliwia rozbudowe istniejgcej sieci cieplnej i

podiaczenie nowych potencjalnych odbiorcow.

Tabela nr 19. Moc zamowiona oraz sprzedaz energii cieplnej w latach 2015-2017
Rok Zamoéwiona moc [MW] Sprzedaz energii cieplnej [G]]
2015 80,353 524 497,98
2016 80,906 525 057,16
2017 79,072 577 546,45

Sprzedaz mocy zaméwionej jest odzwierciedleniem dziatan racjonalizujacych zuzycie ciepta
przez mieszkancéw (termomodernizacja budynkéw, regulacja wewnetrznych instalacji
(co/cwu). Sprzedaz energii cieplnej natomiast jest odzwierciedleniem warunkéw pogodowych
w danym roku i wynika ze Sredniej temperatury zewnetrznej w sezonie grzewczym w danym
roku kalendarzowym.

Odbiér wytworzonej energii jest zapewniony stale rosngcymi potrzebami na terenie miasta.
Najwiekszymi odbiorcami energii cieplnej w Ciechanowie sg budynki mieszkalne (Spo6tdzielnie

Mieszkaniowe i Wsp6lnoty) oraz obiekty przemystowe.

Czynniki ksztattujqce przyszly popyt.

Niniejszy projekt bedzie polegat na modernizacji centralnego Zrédta ciepta PEC w Ciechanowie.
Zakres projektu obejmuje budowe uktadu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE
(biomasa). Produktami pracy ukladu kogeneracyjnego beda: energia cieplna oraz energia
elektryczna.

Przyszlty popyt na produkty projektu jest uwarunkowany w gtéwnej mierze mozliwosciami
rozwoju miasta Ciechan6w. Obecnie na terenie Ciechanowa obowigzuje 40 miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego, ktére obejmujg w sumie obszar 942,97 ha, co stanowi
prawie 30% powierzchni miasta.

Sa to kompleksowe opracowania dotyczace zagospodarowania catego obszaru miasta, ktore
tworza cato$ciowa, spdjna polityke przestrzenng miasta. Obowigzujace plany miejscowe,
zawierajg przepisy regulujace zasady zabudowy i zagospodarowania terenéw, a tym samym

stanowig formalng podstawe ochrony fadu przestrzennego. Ponadto w swoim zakresie okreslaja
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zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zaktadajgc m.in. stosowanie do

celow grzewczych i technologicznych urzadzen przyjaznych dla srodowiska o niskiej emisji

zanieczyszczen.

Liczba ludnosci w Ciechanowie wykazuje tendencje spadkowa. W prognozie rozwojowej kraju
do 2030 roku przewiduje sie wzrastajacg emigracje Polakéw w celach zarobkowych.

W celu zatrzymania w Ciechanowie ludnosci, szczeg6lnie mtodej, miasto powinno zadbac
o zapewnienie odpowiednich warunkéw zycia i rozwoju. Szczegdlnie wazna jest polityka
mieszkaniowa, dbato$¢ o rozwdj infrastruktury sportowej i rekreacyjnej itp.

W Ciechanowie znajduje sie ponad 12 tys. lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych
oraz ponad 4tys. w budynkach jednorodzinnych. Powierzchnia lokali w budownictwie
wielorodzinnym przekracza 600 tys. m2 , a w domach jednorodzinnych - ponad 500 tys. m2.
Zdecydowang wiekszos$¢ lokali w budynkach wielorodzinnych stanowig mieszkania spétdzielcze
(ok. 41%), wspolnot mieszkaniowych (ok. 16%) i komunalne (ok. 15%).

0d roku 2000 obserwuje sie systematyczny wzrost liczby mieszkan na terenie miasta
Ciechanéw. Srednioroczny trend zmian w latach 2000-2014 wynosit 0,81%.

Ciechan6w powieksza swoja zabudowe kubaturowa, ktéra obecnie ukierunkowana jest na
budownictwo mieszkaniowe, ustugowe oraz obiekty biurowe. Nowo powstajace obiekty
wymagaja nowoczesnych rozwigzan w dziedzinie gospodarki cieplnej oraz energii elektryczne;.

Przyszty popyt na energie cielng.
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ciechanéw przyjetym do realizacji Uchwalg
Nr 195/XVII/2016 Rady Miasta Ciechanéw z dnia 25.02.016r. okreslono ogoélna prognoze dla
miasta Ciechanéw:

v zapotrzebowania na energie cieplng w roku 2020r. - 1384 575,79 [G]],

Zuzycie energii cieplnej z sektora zwigzanego z cieptownictwem oszacowano na podstawie
danych statystycznych na temat zapotrzebowania na energie cieplng na mj ktéry wynosi
0,821 GJ] (Zuzycie Energii w Gospodarstwach Domowych w 2012 r., GUS, Warszawa, 2014) oraz
0go6lng powierzchnie mieszkan w Ciechanowie (GUS).

W prognozie zapotrzebowania na energie cieplng do 2020 r. wykorzystano dane na temat
prognozy ogblnej powierzchni uzytkowych mieszkan [m;] w 2020 r. przyjmujac jednocze$nie,
iz struktura zuzycia paliw na cele grzewcze, nie zmieni sie znaczaco do 2020r. oraz

zapotrzebowanie na energie cieplng na m2 réwniez nie zmieni sie znacznie w okresie prognozy.

Przyszly popyt na ciepto systemowe.

Dostawcg energii cieplnej jest Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Ciechanowie.
Miejski system cieptowniczy tworza: cieptownia centralna wytwarzajaca ciepto w postaci wody
goracej i pary technologicznej na bazie mialu weglowego, sieci cieplne o tacznej dtugosci 56,503

km (54,48km sieci wodnej oraz 2,023km sieci parowych), oraz wezty cieplne.

37



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Rzeczpospolita

E - Polska

Ponadto w eksploatacji PEC sg trzy kottownie lokalne na paliwo gazowe, zlokalizowane poza
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zasiegiem sieci cieplnych.
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ciechanéw okres$lono zuzycie ciepta sieciowego

w roku 2020 z podzialem na poszczegélne sektory.

Tabela nr 20. Zuzycie ciepta sieciowego oraz emisja dwutlenku wegla [Mg COz] w 2020 roku na terenie
miasta Ciechanéw.

Sektor - 2020r. Zuzycie ciepta [G]] Emisja [Mg CO: ]

Przemyst 169 530,92 15935,91

Budynki mieszkalne 314 523,70 29 565,23

Uzyteczno$¢ publiczna 45 310,24 4259,16

Handel i Ustugi 59 079,85 5553,51

Razem 588 444,71 55 313,80

(zrédto: opracowanie CDE, na podstawie danych z Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej)

Popyt na energie elektryczng.

Dystrybucja energii elektrycznej na terenie miasta zajmuje sie ,Energa-Operator” S.A. Oddziat
w Plocku. Zasilanie z krajowego systemu elektroenergetycznego odbywa sie za pomoca linii
napowietrznych wysokiego napiecia 110 kV. Za ich posrednictwem energia elektryczna
dostarczana jest do 3 Glownych Punktow Zasilajacych. Na sie¢ elektroenergetyczng
w Ciechanowie sktadajg sie:
v" linie zasilajaco - rozdzielcze Sredniego napiecia 15 kV, w tym 99,9 km linii kablowych
i 73,5 km linii napowietrznych,

v’ stacje transformatorowe 15/0,4 kV; w tym 110 sztuk wewnetrznych i 63 sztuki stupowe,

v’ linie niskiego napiecia 0,4 kV, w tym 234,6km linii kablowych i 149,8 km linii
napowietrznych,
v' przytacza elektroenergetyczne - kablowe o tacznej dtugoséci 10,1km i napowietrzne

o tacznej dtugosci 47,7 km.

Obecny stan sieci energetycznej na terenie Ciechanowa jest dobry. Istniejagce urzadzenia
zaspokajaja potrzeby odbiorcéw w zakresie wykorzystywanych mocy i parametréw napiecia.

Aktualne wykorzystanie transformatoréw i linii niskiego napiecia zapewnia mozliwos¢
naturalnego wzrostu mocy przez istniejacych odbiorcéw. Sie¢ S$redniego napiecia
wykorzystywana jest w stopniu umozliwiajacym jej dalsza rozbudowe i podtaczanie nowych
sie
zapotrzebowanie na moc rzedu kilku MW, wystapi koniecznos¢ rozbudowy istniejacych GPZ lub

stacji transformatorowych. W przypadku pojawienia odbiorcéw  zgtaszajacych

budowy nowych. Dla odbiorcdw wymagajacych zwiekszonej pewnosci zasilania niezbedna jest
rozbudowa linii SN w celu zasilania drugostronnego.

W 2014 roku na terenie Miasta Ciechanéw 1aczne zuzycie energii wyniosto 148 836,59 MWh, co

obrazuje ponizsza tabela.

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej zawarto prognoze zuzycia energii elektrycznej do roku
2020. Zostata ona przeprowadzona w oparciu o ,Polityke energetyczng Polski do 2030 roku”
stanowigca zalacznik do uchwaty nr 202/2009 Rady Ministréw z dnia 10 listopada 2009 r.
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W dokumencie tym oszacowano Srednioroczny wzrost zapotrzebowania na energie elektryczna

Fundusze : m Unia Europejska
E Europejskie RzeczDOSPOIIta “lowsle. Europejski Fundusz

jako 2,68% rocznie.

Tabela nr 21. Zuzycie energii elektrycznej oraz emisja dwutlenku wegla [Mg CO2] w roku 2020 na terenie

miasta Ciechanéw - prognoza.

Sektor Zuzycie MWh MWh Emisja [Mg CO 2]

Przemyst 99 440,02 80 745,30
Handel i Ustugi 14 998,29 12 178,61
Budynki mieszkalne 59993,17 48 714,45
Razem 174 431,48 141 638,37

(zrédto: opracowanie CDE)

Prognozowany wzrost zuzycia energii w Ciechanowie wigze sie miedzy innymi ze wzrostem
zasobu mieszkaniowego na terenie miasta. Odnotowany oraz prognozowany wzrost Sredniego
zuzycia energii przez jednego odbiorce wigze sie z koniecznoscig podjecia szeregu dziatan
promocyjnych,  majacych na celu wzbudzenie potencjatu $wiadomosci ekologicznej

mieszkancéw, miedzy innymi czestszego zastosowania urzadzen energooszczednych.

Biorac pod uwage powyzsze dane i wyliczenia nalezy stwierdzi¢, ze popyt na dostawe energii
cieplnej oraz produkcje energii elektrycznej a zatem i na efekty projektu ma charakter
wzrostowy.

Zakres projektu modernizacji centralnego Zrddta ciepta PEC w Ciechanowie obejmuje budowe
uktadu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa). Produktami pracy
uktadu kogeneracyjnego beda: energia cieplna oraz energia elektryczna.

Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE, zapewni zastosowanie
nowoczesnych technologii w produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Projekt przyczyni sie do
rozwoju infrastruktury energetycznej, unowocze$nienia zrodta energii cieplnej, podniesie
sprawno$¢ wytwarzania energii w kogeneracji, zmniejszy zuzycie paliw kopalnych do produkcji
energii cieplnej, przyniesie poprawe warunkéw eksploatacji Zrédia ciepta, a dzieki zastosowaniu
technologii przyjaznej Srodowisku, przyczyni sie do poprawy komfortu zycia mieszkancow
miasta i regionu.

Rozpatrywany alternatywny wariant inwestycji nie ma wptywu na zmiany popytu w zakresie
dostawy energii cieplnej i elektrycznej przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w

Ciechanowie.

7.2 Analiza opcji - zakres i metodyka analizy.

Dokonujac wyboru odpowiednich rozwigzan technicznych i technologicznych kierowano sie
przede wszystkim zwiekszeniem jakos$ci wykonywanych ustug produkcji energii cieplnej oraz
dostosowaniem 7Zrédta ciepta do przysztych norm emisyjnych. Jednocze$nie wysoki poziom
$Swiadczonych ustug jest niezbednym warunkiem, by spotka mogta osiggnaé rzeczywistg
efektywnos¢ techniczng i kosztowa. Kolejnym kryterium, ktére wziete zostato pod uwage, jest
kryterium ekonomiczne. Konieczno$¢ uwzglednienia tego kryterium wynika z rosnacej

konkurencji oraz kapitatochtonnosci tego typu inwestycji. Elementem istotnym w wyborze
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optymalnej opcji z punktu widzenia powodzenia realizacji inwestycji byta mozliwo$¢ ubiegania
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sie o Srodki zewnetrzne na wspétfinansowanie przedsiewziecia, w tym przede wszystkim
mozliwo$¢ finansowania projektu z instrumentéw bezzwrotnych.

Analiza opcji polega na przeanalizowaniu réznych wariantow realizacji inwestycji. W
opracowaniu przyjeto nastepujace dwa warianty:

Wariant I - modernizacja istniejacej cieptowni poprzez budowe ukladu wysokosprawnej

kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa) w oparciu o kociol parowy (25bar) o mocy 6,0MW

wraz z turbing parowa o mocy 0,5MW, sprzegnieta trojfazowym generatorem synchronicznym.

Wariant Il - modernizacja istniejacej cieptowni poprzez budowe uktadu wysokosprawnej
kogeneracii z korzystaniem miatlu weglowego w oparciu o kociot paro 25bar) o moc

6,0MW wraz z turbing parowa o mocy 0,5MW,. sprzegnieta tréjfazowym generatorem

synchronicznym.

7.3 Analiza wykonalnosci (identyfikacja mozliwych rozwiqzan lokalizacyjnych i
technologicznych, w tym wariantéw poddanych analizie podczas oceny
oddziatywania na srodowisko).

W obu wariantach zaklada sie realizacje przedsiewziecia na terenie obecnej cieptowni przy
ul. Tysiaclecia 18 w Ciechanowie. Wybor lokalizacji wigze sie z istniejaca infrastruktura
techniczna cieptowni oraz systemem przesytu i dystrybucji energii cieplnej w Ciechanowie. Nie
ma uzasadnienia technicznego oraz ekonomicznego, aby planowane przedsiewziecie
zlokalizowa¢ w innym miejscu niz teren obecnej cieptowni.

Planowany parowy kociot opalany biomasg wraz z turbing lub zespotem turbin, bedzie
usytuowany w nowym budynku dobudowanym do istniejacej centralnej cieptowni. Ze wzgledu
na rodzaj opatu niezbedna jest realizacja magazynu przykottowego oraz wtasciwego magazynu
opatu.

W zwigzku z posiadang przez Przedsiebiorstwo koncesjg na produkcje energii elektryczne;j,
podczas realizacji niniejszego projektu zaktada sie rozbudowe istniejgcego uktadu
wyprowadzenia mocy elektrycznej z istniejacego silnika gazowego oraz przebudowe stacji trafo
i wykorzystanie tych instalacji do wyprowadzenia mocy i sprzedazy energii elektrycznej
produkowanej w kogeneracji z OZE.

Planowane przedsiewziecie zakwalifikowano do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (doktadny opis w rozdziale 9. ,Analiza oddzialywania na $rodowisko”).
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000 oraz poza innymi
formami ochrony przyrody. Z uwagi na odlegto$¢ od najblizszych ww. obszaréw nie przewiduje
sie negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na gatunki i siedliska oraz naruszenia sp6jnosci
sieci Natura 2000. Z tego powodu rozpatrywanie réznych wariantéw lokalizacji inwestycji pod

wzgledem oddzialywania na sSrodowisko nie znajduje uzasadnienia.
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7.4 Analiza strategiczna - zidentyfikowanie najbardziej korzystnych rozwiqzan
(analiza jakosciowa).

Wariant I - modernizacja istniejacej cieptowni poprzez budowe ukladu sokosprawnej

kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa) w oparciu o kociot paro 25bar) o mocy 6,0MW

wraz z turbing parowa o mocy 0,5MWg sprzegnieta trojfazowym generatorem synchronicznym.

Wariant optymalny, z punktu widzenia Beneficjenta, ma on prowadzi¢ nie tylko do rozwigzania
biezacego problemu, ale réwniez do rozwoju i podnoszenia standardéw prowadzonej
dziatalno$ci. Wszystkie zrealizowane w ramach niniejszej inwestycji zadania beda spetniac
przewidziane prawem standardy jako$Sciowe. Wariant ten umozliwia dywersyfikacje paliw z

uwagi na zastosowanie biomasy jako paliwa.

Realizacja projektu poprawi niezawodno$¢ techniczna 7Zrdédta poprzez =zastosowanie
wysokosprawnej technologii produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu, zapewni
bezpieczenstwo dostaw energii cieplnej. Dzieki tym dziataniom zwiekszy sie niezalezno$¢
energetyczna Wnioskodawcy oraz wzrosng przychody Spétki dzieki sprzedazy nadmiaru
wyprodukowanej energii elektrycznej do Zaktadu Energetycznego.

Nastapi rowniez poprawa jakoS$ci powietrza w regionie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych

zwigzkoéw, w tym zmniejszy emisje gazoéw dwutlenku wegla.

Wariant II - modernizacja istniejacej cieplowni poprzez budowe ukladu wysokosprawnej

kogeneracii z korzystaniem miatu weglowego w oparciu o kociot paro 25bar) o moc

6,0MW wraz z turbing parowa o mocy 0,5MW,. sprzegnieta tréjfazowym generatorem
synchronicznym.

Jest to wariant, w ktérym zaproponowano zastosowanie uktadu kogeneracyjnego w oparciu o
spalanie miatu wegla kamiennego - kociot o mocy 6,0MW oraz turbiny 0,5MWel sprzegnietych
tréjfazowym generatorem synchronicznym.

W poréwnaniu do wariantu I w wyniku realizacji projektu uzyskamy redukcje emis;ji
zanieczyszczen wynikajgcg tylko ze zwiekszenia sprawno$ci zastosowanego kotta. Jest to

wartos$¢ znikoma.
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7.5 Analiza rozwiqzan technologicznych (analiza opcji ilosciowa).

Tabela nr 22. Charakterystyka Zrodta ciepta po modernizacji - wariant I - Budowa kotta parowego (25bar)
0 mocy 6,0 MW opalanego biomasq "pracujgcego " w podstawie" (300-350 dni w roku) wraz z turbing 0,5 MWel

pracujgcq w sezonie grzewczym.

Oznaczenie J.m. Stan istniejacy Po modernizacji W I Zmiana
Moc kottéw wodnych opalanych weglem (moc paleniska 3xWR-25) MW 87,07 87,07 -
Moc kottéw parowych opalanych weglem (moc paleniska3xOR10) MW 19,5 19,50 -
Tlos¢ kottéw (miat weglowy) szt. 6 6 -
Moc cieplna kotta parowego (moc paleniska) MWth - 7,0 7,0
Moc netto kotta parowego Biomasa MW - 6,0 6,0
Sprawno$¢ kotta parowego % - 86,00% 86,00%
Turbina szt. - 1 1
Moc turbiny Biomasa MWel - 0,5 0,5
Sprawno$¢ turbiny % - 91,00% 91,00%
Catkowita moc kottow MW 106,57 113,55 6,98
w tym kogeneracja parowa MW - 7,0 7,0
Rodzaj paliwa biomasa % - 28,2% 28,2%
miat weglowy % 100,00% 71,8% 28,2%
Srednia warto$¢ opatowa biomasa GJ/Mg - 9,000 9,000
miat weglowy G]/Mg 22,78 22,785 -
Zuzycie paliwa biomasa Mg/rok - 23822,72 23822,72
miat weglowy Mg/rok 33 444,63 23971,66 9472,97
Energia w paliwie - razem GJ/rok 758923,76 760 591,89 -1668,13
Energia w paliwie - biomasa GJ/rok - 214 404,45 214 404,45
Energia w paliwie - miat weglowy GJ/rok 758923,76 546 187,44 212 736,32
Produkcja energii cieplnej - razem Centralna Cieptownia GJ/rok 625 446,94 625 446,94 -
Produkcja energii cieplnej wodnej GJ/rok 498 157,00 498 157,00 -
Produkcja energii cieplnej parowej GJ/rok 127 289,94 127 289,94 -
Zakup energii cieplnej wodnej GJ/rok 39611,00 39611,00 -
Energia cieplnej produkcja CC +zakup energii GJ/rok 665 057,94 665 057,94 -
Energia cieplna wytworzona -produkcja miat weglowy GJ/rok 625 446,94 450 125,93 175321,01
Energia cieplna wytworzona - kociot biomasa biomasa GJ/rok - 175321,01 175 321,01
Energia elektryczna wytworzona produkcja biomasa MWh/rok - 2518,56 2518,56
Energia elektryczna na potrzeby wiasne kogeneracji biomasa MWh/rok - 226,67 226,67
Energia elektryczna na potrzeby wlasne cieptowni CC GJ/rok 2319,68 2319,68 -
Sprzedaz energii elektrycznej MWh/rok - 511,28 511,28
Zakup energii elektrycznej MWh/rok 2319,68 539,07 1780,61
Energia cieplna na potrzeby wtasne GJ/rok 3932,10 3932,10 -
Sprzedaz energii cieplnej wodnej GJ/rok 449 042,01 449 042,01 -
Sprzedaz energii cieplnej parowej GJ/rok 127 289,94 127 289,94 -
Straty przesytu sie¢ wodna GJ/rok 81 425,09 81 425,09 -
Sprawno$¢ wytwarzania (produkcji) - ogétem % 82,41% 83,4% 1,0%
Sprawno$¢ wytwarzania (produkcji) - kotty miat weglowy % 82,41% 82,4% -
Sprawno$¢ wytwarzania (produkcji)- kociot parowy biomasa % - 86,0% 86,0%
Sprawno$¢ przesytu (sprzedaz e.w./e. dostarczona do sieci) % 84,65% 84,7% -
3xWR-25-M 3XWR-25-M (2x29+129,07TMW) + | 1 0 o4 barowy 1x6,0 MW
Zainstalowane kotty/turbiny - (2x29+1*29,07MW) + ;);(?\}I{E;;?p(a\?’r?ll)sig[n\::]s;]lf g?x:! 2,5MPa+ turbina parowa
3xOR-10 (3*6,5MW) ’ parowa 1x0,5 Mwel 1x0,5 MW,
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Tabela nr 23.
dni w roku) wraz z turbing 0,5 MWel pracujqgca w sezonie grzewczym.
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- Polska

Mazowsze.

serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Produkcja energii po modernizacji-wariant W1 Budowa kotta parowego (25bar) o mocy 6,0 MW opalanego biomasq "pracujqgcego " w podstawie” (300-350

Zuzycie opatu Energia chemiczna w paliwie Warto$¢ opatowa Produkgja energii cieplnej Produkdja energii cieplnej Sprawnosé produkcji 5 g 5 8 2 5 . % % % s ET - g %,, 3 g
- 3

g Rty - | & | s: | gz z s | B ] osE | gi | fg £ ¢ |EeiE| 2

8 o s s - « Straty ciepta 2 o =8 22 g a 3 5 3 £ o S8 £ 3 2 £ S5 2

g - g £ e} - - g g g £ wiasne Biomasa - £ gE 2= £z 5% 3 S s R £2 S E 8 z EES g

H H H : H £ 2 H H Miat 08 | ogeneracia | % § Ec | 2 | iz g = [ 2% | g% | £° o Eo|:Ee2| ¢

2 g 2 s 22 ] & ? & = £ £ o 5 i 'E g %

a Mg Mg G (] (] G/Mg | G/mg G G 4] 6] G G G % % G G % godzin/m-c | godzin/m-c| MWel MWh MWh % % % %
1 4793,08| 2 055,52 127 708,68 18 499,65 109 209,03| 22,78 9,000 90 462,00 14123,62| 104 585,62 12 385,63 853,20 90 001,73 14 583,89 82,41%| 86,00%| 15 909,70 14 583,89 91,00%)| 7,44] 736,56 0,50 368,28 335,13 100,00%| 100,0%| 31 6,52%] 85,36%|
11 4 037,69 1856,60] 108 707,04 16 709,36 91 997,68| 22,78 9,000 75 883,00 13107,00 88 990,00 7 499,76 718,50 75 817,46 13172,54 82,41%| 86,00%| 14 370,05 13 172,54] 91,00%)| 6,72 665,28 0,50 332,64 302,70] 100,00%| 100,0%| 28] 6,52%] 85,36%|
111 2724,29| 2055,52] 80 571,79 18 499,65 62 072,14 22,78 9,000 53 657,00 12 082,00 65 739,00 7 420,81 532,30 51 155,11 14 583,89 82,41%| 86,00%)| 15 909,70 14 583,89 91,00%| 7,44] 736,56 0,50 368,28 335,13 100,00% 100,0%) 31 6,52%] 85,36%|
I\ 2067,25] 1989,21 65 004,51 17 902,88 47 101,63 22,78 9,000 42 081,00] 10 850,00 52 931,00 7 955,44 256,70 38817,56] 14 113,44] 82,41%| 86,00%)| 15 396,48 14 113,44] 91,00%| 7,20] 712,80 0,50 356,40 324,32 100,00% 100,0%) 30) 6,52%! 85,36%|
v 581,45 2 055,52 3174791 18 499,65 13 248,26 22,78 9,000 19 232,00 7 595,90 26 827,90 4 050,80 155,60 10 918,20 15 909,70 82,41%| 86,00%| 15 909,70 15 909,70 0,00%)| 7,44 736,56 0,00 0,00 0,00 100,00%| 0,0%| 31 0,00%] 0,00%)|
VI 80,50] 1609,88 16 323,17 14 488,91 1 834,26 22,78 9,000 6 838,00 7 134,12 13972,12 3721,56| 34,30 1511,65] 12 460,47 82,41%| 86,00%| 12 460,47 12 460,47 0,00%)| 7,20 712,80 0,00 0,00 0,00 80,93%)| 0,0%| 30 0,00%] 0,00%)|
VIl 185,62 2055,52] 22 728,87 18 499,65 4229,23] 22,78 9,000 9 828,00 9567,10 19 395,10 3724,97 29,00 3 485,40 15 909,70 82,41%| 86,00%)| 15 909,70 15 909,70 0,00%)| 7,44] 736,56 0,00 0,00] 0,00} 100,00% 0,0%| 31 0,00%] 0,00%|
VIl 83,96 2055,52] 20 412,59 18 499,65 1912,95 22,78 9,000 7 196,00 10 290,20 17 486,20 3734,07| 26,50 1576,50] 15 909,70 82,41%| 86,00%)| 15 909,70 15 909,70 0,00%!| 7,44] 736,56 0,00 0,00] 0,00} 100,00% 0,0% 31 0,00%] 0,00%)|
1X 735,65 1989,21 34 664,35 17 902,88 16 761,47 22,78 9,000 18 755,00 10 455,00 29 210,00 5997,28 108,60 13 813,52 15 396,48 82,41%| 86,00%| 15 396,48 15 396,48 0,00%)| 7,20 712,80 0,00 0,00 0,00 100,00%| 0,0%| 30 0,00%] 0,00%)|
X 2010,72] 2 055,52 64 313,30] 18 499,65 45 813,66 22,78 9,000 42 195,00 10 145,00 52 340,00 7 816,29 236,80 37 756,11 14 583,89 82,41%| 86,00%| 15 909,70 14 583,89 91,00%)| 7,44] 736,56 0,50 368,28 335,13 100,00%| 100,0%| 31 6,52%] 85,36%|
XI 2997,03] 1989,21 86 189,44 17 902,88 68 286,56 22,78 9,000 59 948,00 10 442,00 70 390,00 8917,41] 389,90 56 276,56 14 113,44] 82,41%| 86,00%)| 15 396,48 14 113,44] 91,00%| 7,20] 712,80 0,50 356,40 324,32 100,00% 100,0%) 30] 6,52%] 85,36%|
XI1 3 674,42 2055,52] 102 220,24 18 499,65 83 720,59 22,78 9,000 72 082,00 11 498,00 83 580,00 8201,07| 590,70 68 996,11 14 583,89 82,41%| 86,00%)| 15 909,70 14 583,89 91,00%| 7,44] 736,56 0,50 368,28 335,13 100,00% 100,0%) 31 6,52%] 85,36%|
23 971,66 23822,72| 760591,89| 214 404,45 546 187,44 498 157,00 127289,94| 625 446,94 81 425,09 3932,10] 450 125,93 175321,01 184 387,83| 175321,01 87,60 8 672,40 2 518,56 2291,89 98,4%| 58,3%| 365,00] 6,52%| 85,36%|
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** o
* *
* *
* *

Charakterystyka Zrédta ciepta po modernizacji - wariant Il - Budowa kotta parowego (25bar)

0 mocy 6,0 MW opalanego miatem weglowym "pracujqcego " w podstawie” (300-350 dni w roku) wraz z turbinq

0,5 MWel pracujqcq w sezonie grzewczym.

Oznaczenie J.m. Przed modernizacja Po modernizacji W II Zmiana
Moc kottéw wodnych opalanych weglem (moc paleniska 3xWR-25) MW 87,07 87,07 -
Moc kottéw parowych opalanych weglem (moc paleniska3xOR10) MW 19,50 19,50 -
Ilo$¢ kottow (miat weglowy) szt. 6 6 1
Moc cieplna kotta parowego (moc paleniska) MWth - 7,0 7,0
Moc netto kotta parowego miat weglowy MW - 6,0 6,0
Sprawnos¢ kotta parowego % - 86,00% 86,00%
Turbina szt. - 1 1
Moc turbiny miat weglowy MWel - 0,5 0,5
Sprawnos¢ turbiny % - 91,00% 91,00%
Catkowita moc kottow MW 106,57 113,55 7,0
w tym kogeneracja parowa MW - 7,0 7,0
Rodzaj paliwa % 100,0% 100,0% 0,0%
Srednia warto$¢ opatowa miat weglowy GJ/Mg 22,785 22,785 -
Zuzycie paliwa Mg/rok 33 444,63 33 381,67 -62,96
Energia w paliwie - razem GJ/rok 758923,76 760 591,89 -1668,13
Energia w paliwie - miat weglowy - kociot para GJ/rok - 214 404,45 214 404,45
Energia w paliwie - miat weglowy GJ/rok 758923,76 546 187,44 212 736,32
Produkcja energii cieplnej - razem Centralna Cieptownia GJ/rok 625 446,94 625 446,94 -
Produkcja energii cieplnej wodnej GJ/rok 498 157,00 498 157,00 -
Produkcja energii cieplnej parowej GJ/rok 127 289,94 127 289,94 -
Zakup energii cieplnej wodnej GJ/rok 39611,00 39611,00 -
Energia cieplnej produkcja CC +zakup energii GJ/rok 665 057,94 665 057,94 -
Energia cieplna wytworzona -produkcja miat weglowy GJ/rok 498 157,00 450 125,93 48 031,07
Energia cieplna wytworzona - kociot nowy miat weglowy GJ/rok - 175 321,01 175 321,01
Energia elektryczna wytworzona produkcja miat weglowy MWh/rok - 2518,56 2518,56
Energia elektryczna na potrzeby wiasne kogeneracji mial weglowy MWh /rok - 226,67 226,67
Energia elektryczna na potrzeby wiasne cieptowni CC GJ/rok 2 319,68 2 319,68 -
Sprzedaz energii elektrycznej MWh /rok - 511,28 511,28
Zakup energii elektrycznej MWh /rok 2 319,68 539,07 1780,61
Energia cieplna na potrzeby wtasne GJ/rok 3932,10 3932,10 -
Sprzedaz energii cieplnej wodnej GJ/rok 449 042,01 449 042,01 -
Sprzedaz energii cieplnej parowej GJ/rok 127 289,94 127 289,94 -
Straty przesytu sie¢ wodna GJ/rok 81 425,09 81 425,09 -
Sprawnos¢ wytwarzania (produkcji) - ogétem % 82,41% 83,4% 1,0%
Sprawno$¢ wytwarzania (produkgji) - kotty istn. mial weglowy % 82,41% 82,4% -
Sprawnos¢ wytwarzania (produkcji)- kociot parowy mial weglowy % - 86,0% 86,0%
Sprawnos$¢ przesytu (sprzedaz e.w./e. dostarczona do sieci) % 84,65% 84,7% -

3xWR-25-M 3XWR-25-M (2x29+1729,07MW) + kociot parowy 1x6,0 MW

Zainstalowane kotty /turbiny

(2x29+1*29,07MW) + 3xOR-
10 (3*6,5MW)

3xOR-10 (3*6,5MW)+ 1x 6,0MW
2,5MPa(para biomasa) + turbina

parowa 1x0,5 Mwel

2,5MPa+ turbina parowa
1x0,5 MW,
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Tabela nr 25.
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Produkcja energii po modernizacji-wariant W I Budowa kotta parowego (25bar) o mocy 6,0 MW opalanego miatem weglowym "pracujqcego " w podstawie”

(300-350 dni w roku) wraz z turbinqg 0,5 MWel pracujqgcq w sezonie grzewczym.

. E = 5 = i
E Energia chemiczna w paliwie s Produkcja energii cieplnej Produkcja energii cieplnej Sprawnosé produkdji £%8 8 > > = =8 . = - g §
' * 5 B3 g £ = S ] g 2 2 E g

& E H g g 5% 22 s g e S5 5o <% E 3 g &
sy &l = IS 2 § Potrzeby S = 1) g5 g E H £ 2 o8 T 2¢ ° k) ) 2
g = z =g g Straty ciepta g3 g s 2 e g2 3 = g B S8 5 = g 2 3
2 s £ g2 g2 =3 ] z £ wiasne z g 2 = 23 2= 5 SE g3 g8 5 2 3
= 2 g Sz £ = £ H g Miat - kotly Miat - 2e = B 22 iz 2 @ 53 g s3 R S8 £ = S g

g : : : 25 5 2 z | s B 3 z

& 3 5 g EE § g & 3 istniejace | kogeneracja FE =5 % B £ =] i E = E cl B3 é g E ?3 §
] s SR s s 2 2 S5 = = @ © & &
Mg GJ GJ G] GJ/Mg GJ GJ G ¢} GJ G 6] % % G ¢} % godzin/m-c | godzin/m-c MWel MWh MWh % % % %

1 5 605,01 127 708,68 18 499,65 109 209,03 22,78 90 462,00 14 123,62 104 585,62 12 385,63 853,20 90 001,73 14 583,89 82,41%)| 86,00% 15 909,70 14 583,89 91,00%) 7,44 736,56 0,50 368,28 335,13] 100,00% 100,0%| 31 6,52%)| 85,36%|
11 4 771,05 108 707,04 16 709,36 91 997,68 22,78 75 883,00 13 107,00 88 990,00 7 499,76 718,50 75 817,46 13 172,54 82,41%)| 86,00% 14 370,05) 13 172,54] 91,00%) 6,72 665,28 0,50 332,64 302,70 100,00% 100,0%| 28] 6,52%)| 85,36%|
111 3536,22 80 571,79 18 499,65 62 072,14 22,78 53 657,00 12 082,00 65 739,00 7 420,81 532,30 51 155,11 14 583,89 82,41%) 86,00% 15 909,70 14 583,89 91,00%) 7,44 736,56 0,50 368,28 335,13] 100,00% 100,0%| 31 6,52%)| 85,36%|
1\ 2 852,99 65 004,51 17 902,88 47 101,63 22,78 42 081,00 10 850,00 52 931,00 7 955,44 256,70 38 817,56 14 113,44 82,41% 86,00%!| 15 396,48 14 113,44] 91,00% 7,20 712,80 0,50 356,40 324,32 100,00%)| 100,0% 30] 6,52%!| 85,36%|
\ 1393,39] 3174791 18 499,65 13 248,26 22,78 19 232,00 7 595,90 26 827,90 4 050,80 155,60, 10 918,20 15 909,70| 82,41% 86,00%)| 15 909,70 15 909,70| 0,00%)| 7,44] 736,56 0,00 0,00 0,00 100,00%)| 0,0%| 31 0,00%)| 0,00%!
VI 716,41 16 323,17| 1448891 1834,26| 22,78 6 838,00 7134,12 13 972,12 3 721,56 34,30] 1511,65 12 460,47| 82,41% 86,00%!| 12 460,47, 12 460,47| 0,00%)| 7,20 712,80 0,00 0,00 0,00 80,93% 0,0%]| 30] 0,00%)| 0,00%!
VII 997,55 22 728,87 18 499,65 4229,23 22,78 9 828,00 9 567,10 19 395,10) 3724,97 29,00 3 485,40 15 909,70| 82,41%) 86,00% 15 909,70 15 909,70| 0,00%| 7,44 736,56 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,0%! 31 0,00%| 0,00%!

VI 895,89 20 412,59 18 499,65 1912,95 22,78 7196,00 10 290,20 17 486,20 3 734,07 26,50 1576,50 15 909,70| 82,41%)| 86,00% 15 909,70 15 909,70| 0,00%| 7,44 736,56 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,0%! 31 0,00%!| 0,00%!
1X 1521,39 34 664,35 17 902,88 16 761,47 22,78 18 755,00 10 455,00 29210,00| 5997,28] 108,60 13 813,52 15 396,48 82,41%) 86,00% 15 396,48 15 396,48 0,00%| 7,20 712,80 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,0%! 30 0,00%!| 0,00%!

X 2 822,65 64 313,30 18 499,65 45 813,66 22,78 42 195,00 10 145,00, 52 340,00 7 816,29] 236,80 37 756,11 14 583,89 82,41% 86,00%)| 15 909,70 14 583,89 91,00% 7,44] 736,56 0,50 368,28 335,13] 100,00%)| 100,0% 31 6,52%!| 85,36%|
XI 3782,77| 86 189,44 17 902,88 68 286,56 22,78 59 948,00 10 442,00, 70 390,00 8917,41 389,90 56 276,56 14 113,44 82,41% 86,00%)| 15 396,48 14 113,44] 91,00% 7,20 712,80 0,50 356,40 324,32 100,00%)| 100,0% 30] 6,52%!| 85,36%|
X1l 4 486,35 102 220,24 18 499,65 83 720,59, 22,78 72 082,00 11 498,00, 83 580,00 8201,07 590,70 68 996,11 14 583,89 82,41% 86,00%!| 15 909,70, 14 583,89 91,00% 7,44] 736,56 0,50 368,28 335,13] 100,00%)| 100,0% 31 6,52%)| 85,36%|

33381,67| 760591,89| 214 404,45 546 187,44 498 157,00] 127 289,94| 625 446,94 81 425,09 3932,10| 450 125,93 175 321,01 184 387,83| 175 321,01 87,60 8672,40 2 518,56 2 291,89 98,4%| 58,3% 365,00 3,80% 49,79%)|
Tabela nr 26. Energia elektryczna po modernizacji wariant I, Il - produkcja, zuzycie i sprzedaz.
= O —
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[=PERrT) 2]
- MWh MWh MWh MWh
1 363,43 335,13 0,00 28,29
11 297,61 302,70 5,10 0,00
111 225,64 335,13 109,50 0,00
1V 186,45 324,32 137,87 0,00
Vv 123,06 0,00 0,00 123,06
VI 87,27 0,00 0,00 87,27
VII 95,24 0,00 0,00 95,24
VIII 86,92 0,00 0,00 86,92
IX 118,29 0,00 0,00 118,29
X 191,26 335,13 143,87 0,00
X1 256,88 324,32 67,44 0,00
XII 287,63 335,13 47,50 0,00
2 319,68 2 291,89 511,28 539,07
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Tabela nr 27. Emisje zanieczyszczen - stan istniejqgcy.
EMISJE - dla stanu istniejacego
RODZA] Zuzycie opatu Substancja Wskaznik Emisjaroczna | Wspétczynnik Emisja
OPALU m3/rok _Mg/rok |Jednostka| Rodzaj Mg/rok toksycznosci |Réwnowazna
kg/Mg 502 6,64 222,20 1,00 222,200
. kg/Mg Nox 4,00 133,78 0,50 66,889
Miat wegla
kami 33 444,63 kg/Mg Pyt 3,04 101,81 0,50 50,907
amiennego
kg/Mg o 6,95 232,51 0,00 0,000
kg/Mg co2 2003,88 67 019,00 0,00 0,000 339,996
kg/MWh 502 0,844 2,13 1,00 2,126
) kg/MWh | Nox 0,850 2,14 0,50 1,070
Energia 2518,56 kg/MWh | Pyt 0,054 0,14 0,50 0,068
elektryczna CC* ! 8/ 4 . . - -
kg/MWh co 0,260 0,65 0,00 0,000
kg/MWh coz 806,0 2 029,96 0,00 0,000 3,264
502 224,326 1,000 224,326
Nox 135,919 0,500 67,960
Razem - emisje Pyt 101,949 0,500 50,975
co 233,165 0,000 0,000
€02 69 048,959 0,000 0,000 343,261
* - energia elektryczna brutto wyprodukowana z turbiny parowej . 343,261

Tabela nr 28.

EMISJE - Wariant I - Kociotl parowy 25bar 6,0MW wraz z turbinq 0,5MWe opalany biomasq

Modernizacja - Wariant I - Kociot parowy 25bar 6,0MW wraz z turbinq 0,5MWe opalany biomasq

RODZA] Zuzycie opatu Substancja Wskaznil Emisja roczna | Wspétczynnik Emisja
OPALU m3/rok Mg/rok |Jednostka| Rodzaj Mg/rok toksycznosci |Réwnowazna
kg/Mg 502 6,64 159,26 1,00 159,264
) kg/Mg Nox 4,00 95,89 0,50 47,943
Miat wegla
kamiennego 23971,66 kg/Mg pyt 3,04 72,98 0,50 36,488
kg/Mg co 6,95 166,65 0,00 0,000
kg/Mg co2 2003,88 48 036,31 0,00 0,000 243,695
kg/Mg S02 0,038 0,91 1,00 0,905
) kg/Mg Nox 1,041 24,80 0,50 12,400
Biomasa
(zrebk) 23 822,72 kg/Mg Pyt 5,000 4,76 0,50 2,382
kg/Mg co 0,137 3,26 0,00 0,000
kg/Mg coz 0,000 0,00 0,00 0,000 15,687
502 160,169 1,000 160,169
Nox 120,686 0,500 60,343
Razem - emisje po modernizacji Pyt 77,740 0,500 38,870
co 169,917 0,000 0,000
€02 48 036,308 0,000 0,000 259,382
259,382
Tabela nr 29. Redukcja zanieczyszczen - WI.
Przed modernizacjq R s o Redukcja
Substancja WI (biomasa)
Mg/rok Mg/rok Mg/rok %
502 224,33 160,17 64,16 28,60%
Nox 135,92 120,69 15,23 11,21%
Pyt 101,95 77,74 24,21 23,75%
co 233,17 169,92 63,25 27,13%
co2 69 048,96 48 036,31 21 012,65 30,43%
Emisja rownowazna 343,26 259,38 83,88 24,44%
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Tabela nr 30. EMISJE - Wariant II - Kociot parowy 25bar 6,0MW wraz z turbinqg 0,5MWe opalany mialem
wegla kamiennego.

WARIANT II - Kociot parowy 25bar 6,0MW wraz z turbinqg 0,5MWe opalany miatem wegla kamiennego
RODZA] Zuzycie opatu Substancja Wskaznik Emisja roczna | Wspétczynnik Emisja
OPALU m3/rok Mg/rok |Jednostkal Rodzaj Mg/rok toksycznosci |Réwnowazna
kg/Mg 502 6,64 221,78 1,00 221,782
Miat weela kg/Mg Nox 4,00 133,53 0,50 66,763
o A 33381,67 kg/Mg | Pyt 3,04 101,62 0,50 50,811
amliennego
kg/Mg co 6,95 232,07 0,00 0,000
kg/Mg coz 2003,88 66 892,84 0,00 0,000 339,356
502 221,78 1,00 221,782
Nox 133,53 0,50 66,763
Razem - emisje po modernizacji Pyt 101,62 0,50 50,811
co 232,07 0,00 0,000
02 66 892,84 0,00 0,000 339,356
339,3564
Tabela nr 31. Redukcja zanieczyszczen - WII.
Po modernizacji - .
. Przed modernizacj . Redukcja
Substancja 1q WII (miat) e
Mg/rok Mg/rok Mg /rok %

502 224,33 221,78 2,54 1,13%

Nox 135,92 133,53 2,39 1,76%

Pyt 101,95 101,62 0,33 0,32%

co 233,17 232,07 1,09 0,47%

€02 69 048,96 66 892,84 2 156,12 3,12%

Emisja rownowazna 343,26 339,36 3,90 1,14%

Obliczenia emisji zanieczyszczen wykonano dla nastepujacych zatozen:

» wskazniki emisji dla stanu istniejgcego oraz dla spalania miatu wegla kamiennego na
podstawie danych Inwestora wynikajacych z prowadzonych pomiaréw emisji zanieczyszczen.

» wskazniki emisji zanieczyszczen w przypadku spalania biomasy przyjeto na podstawie
materialéw informacyjno -instruktazowych Ministerstwa Ochrony Srodowiska , Zasobéw
Naturalnych i Le$nictwa nr 1/96 "Wskazniki emisji substancji zanieczyszczajacych
wprowadzanych do powietrza z proceséw energetycznego spalania paliw

» wskazniki emisji zanieczyszczen dla energii elektrycznej przyjeto na podstawie dokumentu:
"Wskazniki emisyjnosci CO2, SO2, NOX, CO i pytu catkowitego dla energii elektrycznej na
podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazéw cieplarnianych i innych
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7.6  Oszacowanie kosztow i przychodow dla wybranych rozwiqzan.
Tabela nr 32. Naktady inwestycyjne - wariant I
Koszt tys
Lp. ZADANIE PLN netto 2019 2020
1 |Wykonanie projektéw budowlanych, wykonawczych i powykonawczych 450,00 400,00 50,00
Projekt budowy nowego budynku elektrocieptowni. Budowa hali kotta parowego na biomase
1.1 |oraz turbine , technologia kottowni i instalacje wewnetrzne kottowni, instalacje zewnetrzne,
L o 450,00 400,00 50,00
magazyn przygotowania i skladowania biomasy.
1.2 |Projekt rozbudowy i adaptacji linii kablowej 15 kV wraz ze stacja transformatorowg
2 glzlgowa elektrocieptowni na potrzeby wysokosprawnej g acji z wykorzystaniem 14 600,00 0,00 14.600,00
21 Bludowa budynlfu clep{-owrlu - hala kotla Parowego 6,0MW wraz z turbina 0,5Mwel opalanego 1200,00 0,00 1200,00
biomasa wraz z instalacjami wewnetrznymi.
Dostawa i montaz kotta parowego 6,0 MW i ci$nieniu 25 bar, opalanego biomasg, uktadu
2.2 [transportu biomasy do kotta: podtoga ruchoma, rozdrabniacz paliwa, sita, podajniki, Dostawa i 5000,00 0,00 5000,00
montaz instalacji odpylania; filtr workowy, wentylatory.
23 Dostawz.a i rlnorrl"taz turbiny parowej o mocy ele?(tryczne] 0,5 MW zasilanej z kotla parowego i 2500,00 0,00 2500,00
sprzegnietej tréjfazowym generatorem synchronicznym.
24 Dos'.cavxfa i montaz uktadu odploplelama: podajnk do usuwania popiotéw, kanaty do usuwania 800,00 0,00 800,00
popiotéw, kontener oraz osadnik mutu.
2.5 |Dostawa i montaz systemu odprowadzenia spalin,przewody kominowe: komin i czopuch. 800,00 0,00 800,00
Instalacja technologiczno - hydrauliczna kotta parowego na biomase:system pomp oraz
2.6 |wymiennikéw, odgazowywacz, systemy podgrzewu wody ekonimizera, armatura, kolektory, 1 000,00 0,00 1 000,00
rurociagi i izolacje. Potaczenie z istniejaca pompownia.
Uktad automatyki i zasilania urzadzen kotta parowego na biomase: rozdzielnice zasilajaco -
27 sterowmcze,lczuA]r%lkl,Asondy:l okablowanie. Wykf)nlanle instalacji e}ektrycznych, A,KP1A wraz z 1000,00 0,00 1000,00
rozbudowa istniejacej stacji transformatorowej i wyprowadzeniem mocy. Préby, rozruch,
uruchomienia systemu.
28 Budowa magazynu biomasy - roboty konstru!{cy]ne i ogolrllobu(Aiowlane. Magazyn wraz z podtoga 1700,00 0,00 1700,00
ruchoma oraz zakup maszyn do przygotowania i podawania paliwa.
29 ZagolspOfial."owarfle terenu kottowni i magazynu opatu: roboty budowlane drég dojazdowych. 600,00 0,00 600,00
p.poz, o$wietlenie zewnetrzne.
3 |Nadzor, prowadzenie i rozliczenie inwestycji 300,00 0,00 300,00
Promocja projektu 4,00 2,00 2,00
OGOLEM NAKEADY : 15 354,00 402,00 14 952,00

48



Unia Europejska

Fundusze : v S e e,
Europejskie sé?sc'(zaposPo“ta “low l ) Europejski Fundusz b
Program Regionalny - serce Polski Rozwoju Regionalnego gk
Tabela nr 33. Naktady inwestycyjne - wariant 11
Koszt tys
Lp. ZADANIE PLN netto 2019 2020
1 |Wykonanie projektéw budowlanych, wykonawczych i powykonawczych 370,00 320,00 50,00
Projekt budowy nowego budynku elektrocieptowni. Budowa hali kotta parowego opalanego
1.1 |miatem weglowym oraz turbine , technologia kottowni i instalacje wewnetrzne kottowni,
. . 370,00 320,00 50,00
instalacje zewnetrzne.
1.2 |Projekt rozbudowy i adaptacji linii kablowej 15 kV wraz ze stacja transformatorowg
2 Blfdowa elektrocieptowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem 12 450,00 0,00 12 450,00
mialu weglowego
21 Budowa budynkul - hala- ko'Fla parowego 6l,0MW wraz z turbina 0,5Mwel opalanego miatem 1200,00 0,00 1200,00
weglowym wraz z instalacjami wewnetrznymi.
29 E,R;tawa i montaz kotta parowego (25bar) opalanego miatem wegla kamiennego o mocy 1x6,0 4500,00 0,00 4500,00
23 Dostawal i rlrmrll-taz turbiny parowej o mocy elektwczne] 0,5 MW zasilanej z kotla parowego i 2500,00 0,00 250000
sprzegnietej tréjfazowym generatorem synchronicznym.
Dostawa i montaz instalacji paleniskowej kotla: ruszt ta$mowy, instalacja powietrza
24 podmuchowego plelrwotnego i vytornegt?, 1nsta1ac]a-1iecyrkul-aAc11 saplfln. Instélac]a o-<lizuzlan1aA1 2 250,00 0,00 2250,00
odprowadzenia pytéw. Dostawa i montaz kompletnej instalacji redukcji NOx, instalacji odpylania
spalin. Czopuch i podtaczenie do istniejacego komina.
Instalacja technologiczno - hydrauliczna kotta parowego: system pomp oraz wymiennikéw,
2.5 |odgazowywacz, systemy podgrzewu wody kondensator, armatura, kolektory, rurociagi i izolacje. 700,00 0,00 700,00
Potaczenie z istniejaca pompownia.
Uktad automatyki i zasilania urzadzen kotta parowego: rozdzielnice zasilajaco - sterownicze,
26 f:zu].mlkl, 'sondy,”okablowame. Wyklor.lame instalacji .elektrycznych,,AKPlA wraz z rozbudlow{q 1000,00 0,00 1000,00
istniejacej stacji transformatorowej i wyprowadzeniem mocy. Préby, rozruch, uruchomienia
systemu.
27 Zz,ag(?spodf}\rowame terenu nowej czesci kottown: roboty budowlane drég dojazdowych. p.poz, 300,00 0,00 300,00
o$wietlenie zewnetrzne.
Nadzor , prowadzenie i rozliczenie inwestycji 250,00 0,00 250,00
4 |Promocja projektu 4,00 2,00 2,00
OGOLEM NAKLADY : 13 074,00 322,00 12 752,00
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Tabela nr 34. Sprzedaz energii i przychody - wariant I -zestawienie lata 2018-2034

LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOST. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
1 |Moc zaméwiona MW/m-c 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60
2 |Sprzedaz energii cieplnej GJ 576 332| 576332| 576332| 576332| 576332 576332] 576332| 576332| 576332| 576332 576332| 576332| 576332 576332| 576332 576332| 576332
energii wodnej GJ 449 042] 449 042| 449 042] 449042 449042| 449042| 449042 449042 449042] 449042 449042 449042] 449042| 449042] 449042| 449042 449042
energii parowej GJ 127290 127290| 127290 127290 127290 127290| 127290 127 290| 127290 127290| 127290| 127290f 127290 127290 127290| 127290 127290
3 |Cena jednostkowa za energie cieplng 7t/GJ 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52
4 |Cena jednostkowa za energie cieplna - para 71/GJ 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42
Przychody - sprzedaz mocy i energii cieplnej TYS. PLN 28158 28158 28158 28158 28158 28158 28158 28158 28158 28158 28158 28158 28158 28158 28158 28158 28158
5 |Produkcja brutto energii elektrycznej - turbina MWh 0 0 0 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519
6 |Potrzeby wiasne - turbina MWh 0 0 0 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227
7 |Potrzeby wtasne CC MWh 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320
Sprzedaz energii elektrycznej MWh 0 0 0 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
Zakup energii elektrycznej na potrzeby CC MWh 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539
Cena jednostkowa za energie elektryczna Zt/MWh 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172
Cena jednostkowa za zielong energie elektryczna Zt/MWh 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
8 |Przychody - sprzedaz energii elektrycznej TYS. PLN 0 0 0 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340
PRZYCHODY OGOLEM TYS PLN 28158 28158 28158 28 498 28498 28498 28498 28498 28498 28 498 28498 28498 28498 28498 28498 28 498 28498

Tabela nr 35. Sprzedaz energii i przychody - wariant Il -zestawienie lata 2018-2034

LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOST. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
1 [Moc zaméwiona MW/m-c 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60
2 |Sprzedaz energii cieplnej GJ 576332| 576332| 576332| 576332| 576332 576332| 576332| 576332 576332| 576332 576332| 576332] 576332 576332| 576332| 576332| 576332
energii wodnej GJ 449042 449042 449042 449042| 449042| 449042 449042| 449042 449042| 449042| 449042 449042] 449042 449042 449042| 449042 449042
energii parowej GJ 127290 127290 127290| 127290 127290 127290] 127290 127290| 127290f 127290 127290| 127290f 127290| 127290 127290 127290 127290
Cena jednostkowa za energie cieplng 71/GJ) 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52
Cena jednostkowa za energie cieplng - para 71/GJ) 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42
Przychody - sprzedaz mocy i energii cieplnej TYS. PLN 28158| 28158 28158| 28158| 28158 28158] 28158| 28158/ 28158] 28158 28158/ 28158] 28158 28158| 28158| 28158| 28158
5 |Produkcja brutto energii elektrycznej - turbina MWh 0 0 0 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519
6 |Potrzeby wlasne - turbina MWh 0 0 0 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227
7 |Potrzeby wtasne CC MWh 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320
8 |Sprzedaz energii elektrycznej MWh 0 0 0 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
9 |Zakup energii elektrycznej na potrzeby CC MWh 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539
10 |Cena jednostkowa za energie elektryczng Zt/MWh 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172
11 |Przychody - sprzedaz energii elektrycznej TYS. PLN 0 0 0 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88|
PRZYCHODY OGOLEM TYS PLN 28158| 28158 28158| 28246| 28246 28246| 28246] 28246| 28246] 28246 28246| 28246] 28246 28246| 28246| 28246| 28246
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Tabela nr 36. Koszty eksploatacyjne - produkcja energii cieplnej - wariant I.

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Przed
Lp. Wyszczegdlnienie modernizacjq - 2018 2021
2017 rok
1 2 3 4 8

A. Koszty state przed modernizacja- w tym: 15411217 15411217 15411217
Al Amortyzacja 3427095 3427095 3427095
A2, Pozostate koszty state 11984 121 11984 121 11984 121
B. g](::ll::itkowe koszty state po modernizacji - w 0 0 653 733
I e : | e
Razem koszty stale: 15411217 15411217 16 064 949
C1. Paliwo z transportem 9136977 12 407 958 12705120
C2. Energia elektryczna 709 544 709 544 164 890
C3. Zakup ciepta 542831 542 831 542 831
C4. Woda i $cieki 141400 141 400 141 400
cs. |l leli‘“v‘v’?j;me Korzystanie ze 288298 288 298 230 022
Cs.1. ;ij;‘;fciﬁzf;ygz;z:](SOZ €02, pyt, Nox) z 238 483 238 483 180 208
cé. Serwis- instalacja kogeneracji biomasowej 0 0 0
cs. Pozostate koszty 0 0 0
Razem Kkoszty zmienne: 10819 050 14 090 030 13784 263
C. Koszty ogélem: 26 230 266 29 501 247 29 849 212
D. Przychody ogétem: 28 158 349 28 158 349 28498 145
Przychody woda 24 031 009 24 031 009 24 031009
Przychody para 4127 340 4127 340 4127 340
Przychody energia elektryczna 0 0 339796
E.Wynik brutto [z1] 1928 082 -1342 898 -1351067
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Tabela nr 37. Koszty eksploatacyjne - produkcja energii cieplnej - wariant I1.

Przed
Lp. Wyszczegélnienie modernizacjq - 2018 rok 2021
2017 rok
1 2 3 4 8
A. Koszty state przed modernizacja- w tym: 15411217 15411217 15411217
Al Amortyzacja 3427095 3427 095 3427095
A2. Pozostate koszty state 11984121 11984 121 11984121
B. Dodatkowe Kkoszty state po modernizacji - w 0 0 533 182
tym:

B : | s
Razem koszty stale: 15411217 15411217 15944 399
C1. Paliwo z transportem 9136977 12 407 958 12 384 600
C2. Energia elektryczna 709 544 709 544 164 890
C3. Zakup ciepta 542 831 542 831 542831
C4.. Woda i $cieki 141 400 141 400 141 400
cs. Srpo*;ziflzki"ii";;;r cze korzystanie ze 288 298 288 298 285 585
C5.1. ;i;;‘l‘i]c?lg:f;y:;;ﬁ‘e‘](502 €02, pyt, Nox) 2 238483 238 483 235771
cé. Serwis- instalacja kogeneracji biomasowej 0 0 0
cs. Pozostate koszty 0 0 0
Razem koszty zmienne: 10819 050 14 090 030 13519 306
C. Koszty ogolem: 26230266 29 501 247 29463 705
D. Przychody ogétem: 28158 349 28 158 349 28246 289
Przychody woda 24031009 24 031 009 24031009
Przychody para 4127 340 4127 340 4127 340
Przychody energia elektryczna 0 0 87 940
E.Wynik brutto [z1] 1928 082 -1342 898 -1217 416
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Tabela nr 38. Prognoza uprawnien emisji CO2 - zestawienie lata 2017-2034 - wariant I
LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOST.| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 2031 2032 2033 2034
1 |Emisja CO2-przydzielona wielko$¢ emisji Mg/rok 16561 13608] 10766| 10766] 10766| 10766 10766| 10766] 10766] 10766] 10766] 10766| 10766 10 766 10 766 10766, 10 766
2 |Emisja rzeczywista coz Mg/rok 67019| 67019 67019] 48036 48036] 48036 48036| 48036 48036] 48036] 48036] 48036| 48036 48036 48036 48036, 48036,
3 iﬁg{;ﬁ/"wd"b” emisji COZ do - po uwzglednieniu Mg/rok | -50458| -53411] -56253| -37270] -37270| -37270| -37270| -37270| -37270| -37270| -37270] -37270| -37270 -37 270 37270 37270 -37 270
4 |Cena jednostkowa ze sprzedazy emisji CO2 PLN/Mg 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
5 JPrzych6d/koszt zakupu uprawnier Tys. PLN -2119 -2 243 -2363 -1565 -1565 -1565 -1565 -1565 -1565 -1565 -1565 -1565 -1565 -1565 -1565 -1565 -1565
Tabela nr 39. Prognoza uprawnien emisji CO2 - zestawienie lata 2017-2034 - wariant I1
LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOST.| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 2031 2032 2033 2034
1 |Emisja CO2-przydzielona wielko$é emisji Mg/rok 16561 13608] 10766| 10766] 10766| 10766] 10766| 10766] 10766] 10766] 10766] 10766| 10766 10 766 10 766 10766, 10 766
2 |Emisja rzeczywista coz Mg/rok 67019| 67019 67019] 66893 66893] 66893 66893 66893 66893 66893 66893 66893] 66893 66893 66893 66893 66 893
3 ?:;‘::S’{yz:?/"md"b"r emisji 02 do - po uwzglednieniu Mg/rok | -50458| -53411| -56253| -56127] -56127| -s6127| -56127| -s6127| -s6127| -56127| -s6127| -s6127| -56127 56127 56127 56127 56127,
4 |Cena jednostkowa ze sprzedazy emisji CO2 PLN/Mg 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
5 |Przychéd/koszt zakupu uprawniert Tys. PLN 2119] 2243 -2363] -2357] -2357] -2357| 2357 -2357| 2357 -2357] 2357 -2357] -2357 2357 2357 -2357 -2357
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7.7 Finansowe i ekonomiczne poréwnanie rozwazanych opcji.
Tabela nr 40. Zuzycie opatu - porownanie wariantow.
Lp Wyszczegdlnienie Rodzaj opatu Jednostka Przed l;lg;:l;:mzaqq Wariant I Wariant I
Zuzycie opatu miat Mg/rok 33 444,63 23971,66 33 381,67
biomasa Mg/rok 0,00 23822,72 0,00
Cena jednostkowa _ miat - cena PLN/Mg 273,20 371,00 371,00
$rednioroczna
miat - cena grudzien
2017, 371,00 371,00 371,00
biomasa PLN/Mg - 160,00 160,00
Koszt opatu miat PLN 9136 976,88 8893 485,19 12 384 599,50
biomasa PLN 0,00 3811 634,64 0,00
RAZEM PLN 9136 976,88 12 705 119,83 12 384 599,50
Tabela nr 41. Naktady i koszty - poréwnanie wariantow
Lp Wyszczegolnienie Wariant I Wariant II
1 [Naktady inwestycyjne [tys. PLN netto] 15 354,00 13 074,00
2 |Koszty eksploatacyjne [ tys. PLN netto] 29 849,21 29 463,70

7.8 Porownanie rozwazanych opcji pod wzgledem srodowiskowym (uwzgledniajqc
wplyw oraz odpornos¢ na zmiane klimatu i zagrozenia zwiqgzane z kleskami

Zywiotowymi).
Redukcja emisji CO2
Tabela nr 42. Emisja bazowa CO: - stan istniejqcy 2017r.

s o N Wartos¢ opatowa Wskaznik emisji Emisja bazowa E1
Nosnik energii Zuzycie 2017r. .
& Y paliwa (%) [G]/Mg] €0, (*) [kg/GI] [Mg/rok]
Miat weglowy [Mg/rok] 93368 22,78 94,93 20195,1
Energia elektryczna [MWh/rok] 2518,6 - 806,0 2030,0
z 22 225,0

(*) - warto$¢ opatowa paliwa - dla miatu weglowego przyjeto rzeczywista, dla biomasy warto$¢ opatowa przyjeto przewidywana. Wskazniki
emisji CO2 przyjeto na podstawie dokumentu: "Wartos$ci opatlowe (WO) i wskazniki emisji CO2 (WE) w roku 2014 do raportowania w
ramach Wspélnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2017"

- wskazniki emisji CO2 dla energii elektrycznej przyjeto na podstawie dokumentu: "Wskazniki emisyjnos$ci CO2, SO2, NOX, CO i pytu
catkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazéw cieplarnianych i innych
substancji za 2016 rok".

Tabela nr 43. Emisja docelowa CO: oraz redukcja- wariant I
Noénik energii Ilo$¢ spalonego paliwa Wartosc¢ opatowa Wskaznik emisji Emisja docelowa E2
£ [Mg/rok] paliwa (*) [G]/Mg] €0, (*) [kg/GI] [Mg/rok]
Biomasa 238227 9,00 0,00 0,0
Redukcja emisji gazéw cieplarnianych - Wariant I
Emisja bazowa E1 Emisja docelowa E2 Redukcja emisji CO, . -
Redukcja emisji CO, [%
[Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] Ja emisy €0, el
22225,0 0,0 22 225,0 100,0%
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Tabela nr 44. Emisja docelowa CO: oraz redukcja- wariant Il
Noénik enersii Ilo$¢ spalonego paliwa Wartos¢ opatowa Wskaznik emisji Emisja docelowa E2
g [Mg/rok] paliwa (*) [G]/Mg] €O, (*) [kg/GJ] [Mg/rok]
Miat weglowy 9410,0 22,78 94,93 203534
Redukcja emisji gazow cieplarnianych - Wariant I1
Emisja bazowa E1 Emisja docelowa E2 Redukcja emisji CO, . o es o
[Me/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] Redukcja emisji CO, [%]
22225,0 203534 1871,6 8,4%
Redukcja emisji PM10.
Tabela nr 45. Emisja bazowa PM10 - stan istniejqcy 2017r.
ag . L Wskaznik emisji pytu Emisja pytu PM10
Nosnik energii Zuzycie 2017r. [ke/Mg, kg/MWh] bazowa E1 [Mg/roK]
Miatl weglowy [Mg/rok] 9336,8 3,0 26,1
Energia elektryczna [MWh/rok] 2518,6 0,054 0,]
X 26,2
Tabela nr 46. Emisja docelowa PM10 oraz redukcja - wariant I
& . Ilo$¢ spalonego paliwa | Wskaznik emisji pytu Emisja pytu PM10
el [Mg/rok] [kg/Mg] docelowa E2 [Mg/rok]
Biomasa 23822,7 5,0 4.4

Redukcja emisji PM10 - Wariant 1

Emisja bazowa E1 Emisja docelowa E2 Redukcja emisji pytu Redukcja emisji pytu
[Mg/rok] [Mg/rok] PM10 [Mg/rok] PM10 [%]
26,2 4,4 21,9 83,3%
Tabela nr 47. Emisja docelowa PM10 oraz redukcja - wariant II.
& .. Ilos$¢ spalonego paliwa | Wskaznik emisji pytu Emisja pytu PM10
G [Mg/rok] [kg/Mg] docelowa E2 [Mg/rok]
Miat weglowy 9410,0 3,0 25,9

Redukcja emisji PM10 - Wariant 11

[Mg/rok]

Emisja bazowa E1

Emisja docelowa E2
[Mg/rok]

Redukcja emisji pytu
PM10 [Mg/roK]

Redukcja emisji pytu
PM10 [%]

26,2 25,9

0,3

1,1%

Wskazniki emisji pytu dla energii elektrycznej przyjeto na podstawie dokumentu: "Wskazniki emisyjnosci C02, SO2,
NOX, CO i pytu catkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach

gazéw cieplarnianych i innych substancji za 2016 rok".

W obu wariantach realizacja przedmiotowego projektu nie ingeruje negatywnie w Srodowisko
naturalne. Obiekt znajduje sie na terenie zurbanizowanym, na ktérym nie wystepuja zadne
okazy fauny i flory, ktére wymagalyby ochrony. Ponadto funkcjonowanie obiektu nie zagrozi
wodom gruntowym. Zakres inwestycji i zastosowane rozwigzania techniczne nie wywierajg

negatywnego wpltywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi, zagospodarowanie dziatki.
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niekorzystnych oddziatywan na klimat i zmiany klimatu. Rowniez zmiany klimatu nie beda
miaty wptywu na planowane przedsiewziecie.

Ciechanow zlokalizowany jest na terenie okreslonym przez geologéw jako asejsmiczny oraz na
terenie nie zagrozonym powodzig. Konstrukcja budynku kottowni uwzglednia ryzyko
wystapienia niepozadanych zjawisk pogodowych, zatem inwestycja bedzie odporna na zjawiska
atmosferyczne w postaci wichur czy huraganow.

Na etapie realizacji nie przewiduje sie naruszenia siedlisk gatunkéw, zagrozonych wymarciem
ani wprowadzenia do ekosystemu gatunkéw inwazyjnych (obcych), ktére mogtyby negatywnie

wptynaé na zachowanie réznorodnosci.

Projektowane przedsiewziecie w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie za soba ryzyka

wystapienia powaznej awarii zwigzanej z uzywanymi materiatami i technologia robét.

7.9 Wybdr najlepszego rozwiqgzania sposréd rozwazanych opcji wraz z

uzasadnieniem dokonanego wyboru.
Do realizacji przyjeto wariant, ktéry niesie najwiecej korzysci pod wzgledem finansowym, pod

wzgledem ekonomicznym, ekologicznym oraz technicznie mozliwym do zrealizowania.

W tabeli nr. 40 przedstawiono poréwnanie wskaZnikéw rezultatu dla omawianych wariantéw.
Do poréwnan wykorzystano wskazniki rezultatu zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla
RPO WM 2014-2020 Dziatanie 4.2 Efektywnos¢ energetyczna, typ projektéow - Budowa lub
przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w kogeneracji.

Wariant alternatywny, czyli wariant I jest wariantem, ktéry nie powoduje zmniejszenia emisji
zanieczyszczen W poréwnaniu do wariantu I w wyniku realizacji projektu uzyskamy redukcje
emisji zanieczyszczen wynikajaca tylko ze zwiekszenia sprawnosci zastosowanego kotta. Jest to

warto$¢ znikoma.

Tabela nr 48. Poréwnanie wskaznikoéw rezultatu.
Lp. | Rezultaty przedsiewziecia | J.m. | Wariant I | Wariant II
Efekty energetyczne
1 Oszczedno$¢ energii pierwotnej kWh/rok 15048221 > 682 480
GJ/rok 54174 20 457
Efekty ekologiczne
2 Szacowana redukcja emisji CO, Mg/rok 222250 1871,6
% 100,0% 8,4%
. . , Mg/rok 21,9 0,3
3 S duk tow PM10
zacowana redukcja emisji pytéw % 83.3% 11%
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Tabela nr 49. Charakterystyka Zrédta ciepta - porownanie wariantéow
Wielkos$¢ jm. Stan istniejacy Wariant I Wariant II
Moc zrédia w paliwie MW 106,57 113,55 113,55
Rodzaj paliwa Miat Miat + biomasa Miat
Zuzycie paliwa
biomasa] Mg/rok 0,00 23 822,72 0,00
miat weglowy| Mg/rok 33 444,63 23 971,66 33 381,67
Energia w paliwie GJ/rok 758 923,76 760 591,89 760 591,89
Energia cieplna wytworzona- GJ/rok 625 446,94 625 446,94 625 446,94
produkcja
Energia elektryczna - produkcja| MWh/rok 0,00 2 518,56 2518,56
Tabela nr 50. Porownanie alternatywnych wariantéw.
Wyszczegolnienie Jednostka Wari_ant .I i Wariant II
realizacja
KRYTERIA - KORZYSCI EKOLOGICZNE I TECHNOLOGICZNE
Redukcja emisji CO, Mg/rok 22 225,0 1871,6
% 100,0% 8,4%
Redukcja emisji PM10 Mg/rok 21,9 0,3
% 83,3% 1,1%
Zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej MWh/rok 15 048,22 5682,48
GJ/rok 54 173,60 20 456,93
Moc zainstalowana MW 113,55 113,55
Sprawno$¢ wytwarzania - miat % 82,41% 82,41%
Sprawno$¢ wytwarzania para- WI (biomasa) /WII miat % 86,00% 86,00%
Sprawno$¢ wytwarzania - ogétem % 83,42% 83,42%
Produkcja energii cieplnej GJ/rok 625 446,94 625 446,94
Sprzedaz energii cieplnej GJ/rok 576 331,95 576 331,95
Produkcja energii elektrycznej brutto MWh/rok 2518,56 2 518,56
Sprzedaz energii elektrycznej MWh/rok 511,28 511,28
Zakup energii elektrycznej MWh/rok 539,07 539,07
KRYTERIUM - KORZYSCI EKONOMICZNE
Koszt inwestycyjny tys. PLN 15 354,00 13 074,00
Koszty eksploatacyjne, w tym: tys. PLN 29 849,21 29 463,70
- koszty zuzycia energii elektrycznej tys. PLN 164,89 164,89
- optaty Srodowiskowe tys. PLN 230,02 285,59
Przychody ze sprzedazy energii cieplnej tys. PLN 28 158,35 28 158,35
Sprzedaz energii elektrycznej tys. PLN 339,80 87,94
Oszczednosci kosztdw z tytutu optat Srodowiskowych tys. PLN 58,28 2,71
KRYTERIUM - FINANSOWANIE INWESTYCJI
Zrédia finansowania inwestycji 15 354,00 13 074,00
- dotacja z UE tys. PLN 6 022,00 4 882,00
- pozyczka z NFOSiGW/WFOSiGW tys. PLN 7 796,60 6 884,60
- $rodki wiasne tys. PLN 1535,40 1307,40
Tabela nr 51. Porownanie alternatywnych wariantéw
Kryterium WARIANT I WARIANT II
Kryterium - warunki techniczne realizacji oraz naktady inwestycyjne 2 3
Kryterium - korzysci ekologiczne 4 1
Kryterium - korzysci ekonomiczne 2 2
Kryterium - dostepno$¢ opatu (paliwa) 1 1
Kryterium - finansowanie inwestycji 2 2
Razem 11 9
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Kryterium - warunki techniczne realizacji oraz naklady inwestycyjne.

Pod wzgledem warunkéw technicznych realizacji oba warianty s3 poréwnywalne.
Zaproponowane moce kottéw dostosowane s do istniejgcego zapotrzebowania na ciepto,
szczegdblnie w okresie letnim. Moc kotta (w obu wariantach) jest tak dobrana by kociot pracowat
z maksymalnym 100% obcigzeniem w sezonie grzewczym oraz z jak najwiekszym obcigzeniem
w sezonie letnim. W obu wariantach turbina parowa w okresie letnim nie pracuje.
Zaprojektowany uktad pracy zwiazany jest z koniecznoS$cig zapewnienia stabilnych warunkéw
pracy uktadéw kogeneracyjnych (szczegélnie z uwagi na zachowanie sprawnos$ci wymaganej
przy wysokosprawnej kogeneracji 75% Sredniorocznie).

Aby utrzyma¢ wymagana sprawnos$¢ nalezy dazy¢ do rownomiernej produkcji energii cieplnej
w cyklu dobowym. W tym celu mozna wykorzysta¢ pojemnosci uktadu sieciowego.
PodwyZszenie temperatury wody sieciowej o 1°C, w ciggu godziny pozwala zakumulowa¢ ok.
0,3-0,35 MWh energii cieplne;j.

W wariancie | warunki techniczne realizacji projektu wymagaja wiekszego naktadu pracy i
$Srodkéw w pordwnaniu do wariantu II. Dotyczy to konieczno$ci budowy magazynu biomasy
oraz ruchomej podtogi, natomiast w wariancie wykorzystujgcym miat jako paliwo wykorzystuje
sie istniejacy skiad opatu. Konieczno$¢ budowy magazynu opatu oraz ukitadu podawania
biomasy do kotta wigze sie z wiekszymi naktadami finansowymi na projektowany wariant L.
W zwigzku z czym zaproponowany uktad z wykorzystaniem miatu jako paliwa (wariant II) jest

w rozpatrywanym Kkryterium korzystniejszy.

Kryterium - korzysci ekologiczne

Pod wzgledem ekologicznym najkorzystniejszy jest wariant 1 przyjety do modernizacji.
W przyjetym wariancie przewiduje sie wykorzystanie biomas jako paliwa, czego efektem jest
redukcja emisji CO2 oraz redukcja emisji PM10.

Zaproponowane warianty 1 i Il dotycza wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w skojarzeniu.
Takie wytwarzanie prowadzi do zmniejszenia zuzycia energii pierwotnej, ktéra jest lepsza, niz
bytoby to w oddzielonej produkcji. Do produkgcji tych samych iloSci energii elektrycznej i ciepta
zuzywa sie mniej paliwa, niz w przypadku produkcji rozdzielonej, co w efekcie pozwala na

bardziej efektywne wykorzystanie paliw i zmniejszenie globalnej emisji CO; do atmosfery.

Kryterium - Korzysci finansowo-ekonomiczne

Pod wzgledem przysztych korzysci finansowo-ekonomicznych korzystniej prezentuje sie
wariant I. W obu wariantach nastgpi wzrost planowanych kosztéw produkcji energii cieplnej
(wzrost kosztéw zmiennych - wzrost cen opatu, wzrost kosztéw statych - amortyzacja od
nowego majatku). Korzystniejszy pod wzgledem finansowym bedzie wariant I, zwigzane jest to

ze wzrostem dochodu z tytutu sprzedazy energii elektrycznej produkowanej z OZE.
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Kryterium - dostepno$¢ opatu (paliwa)

W przypadku dostaw mialu wegla kamiennego oraz biomasy, Inwestor oglasza przetargi
otwarte na wybér dostawcy tego paliwa.

Jak opisano wczesniej po modernizacji Elektrocieptownia stanie sie zrédtem wielopaliwowym,
co postawi Inwestora w bardzo korzystnej sytuacji — nie bedzie on zalezny od jednego rodzaju

paliwa.

Kryterium - finansowanie inwestycji

W przypadku tego kryterium w obu wariantach mozna uzyska¢ dofinansowania ze $rodkow
RPO WM 2014-2020 Dziatanie 4.2 Efektywnos¢ energetyczna, typ projektéow - Budowa lub
przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w kogeneracji.

Na dzien dzisiejszy w przypadku obu zaprezentowanych powyzej wariantéw inwestycyjnych,
dostepne beda réwniez Srodki na poziomie krajowym w postaci pozyczki
z NFOSiGW/WFOSiGW.

Przy zatozeniu uzyskania maksymalnej dotacji ze Srodkéw UE, pozostate koszty poniesie
Inwestor ($rodki wiasne, pozyczka z NFOSiGW/WFOSiGW). Bioragc powyzsze pod uwage

wariant I bedzie korzystniejszy ze wzgledu na nizsze koszty po stronie Inwestora.

Analizujac powyzsza tabele lista rankingowa poszczegélnych wariantéw (pod wzgledem
korzysci) przedstawiataby sie nastepujaco:
» Wariant],

» Wariant ],

Przeprowadzono analize opcji przy wykorzystaniu metody DGC. Warianty inwestycyjne
(Wariant [ i Wariant II) porédwnano metoda dynamicznego kosztu jednostkowego i na tej
podstawie dokonano wyboru wariantu efektywnego ekonomicznie.

Warianty poréwnano metoda dynamicznego kosztu jednostkowego. Jako miary rezultatu
przyjeto redukcje emisji rownowaznej SO,, redukcje emisji CO, oraz koszt produkcje
ciepla i energii elektrycznej.

”Z”Klt+KE(

M\t
pec= p. = G
= a+i)
Kl; - naklady inwestycyjne poniesione w danym roku;
KE: - koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku;
i - stopa dyskontowa;
t - rok, przyjmuje wartosci od 0 do n, gdzie 0 jest rokiem, w ktérym ponosimy pierwsze

koszty, natomiast n jest ostatnim rokiem, dziatania instalacji.

EEt - miara rezultatu np. redukcja emisji rownowaznej S0, redukcja emisji
CO,,produkcja ciepla i energii elektrycznej
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Tabela nr 52. Dynamiczny koszt jednostkowy redukcji emisji C02, SO2 i kosztu produkcji - WARIANT I
Rok S || N Kosaty e e Zrzﬁi]ﬁ,":iﬁ;? pcgsoz | Redukdaemisji f:ﬁilli?: Zﬁ?:;? DCG CO2 Fret G pzrgﬁi]i?mi?: | el
inwestycyjne eksploatacyjne Ki+Ke réwnowaznej 6wnowaznei Co2 co2 energii elektrycznej eneraii elektrycznei produkcji
4,00% Ki Ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PO MODERNIZAC]I
1 15 354 000,00 596 984 248,05 8321876 624,48 1677,57 22798,74 365 014,73 420 253,02 5711 375,68 1457,07 12 690 275,12 172 464 980,29 48,25
20

1 0,96 612 338 248,05 588786 776,97 1613,05 404 089,44 12202 187,62

2 0,92 566141 131,70 1551,01 388 547,54 11732 872,71

3 0,89 544366 472,79 1491,35 373 603,40 11281 608,37

4 0,85 523429 300,76 1434,00 359 234,04 10847 700,36

5 0,82 503 297 404,58 1378,84 345417,35 10430 481,11

6| 0,79 483939 812,09 132581 332132,07 10 029 308,76

7| 0,76 465326 742,40 1274,82 319 357,76 9643 566,12

8| 0,73 447 429 560,00 1225,78 307 074,76 9272 659,73

9 0,70 430220 730,77 1178,64 295 264,20 8916 018,97

10 0,68 413 673 779,58 113331 283 907,88 8573 095,16

11 0,65 397 763 249,60 1089,72 272 988,35 8243 360,73

12 0,62 382464 663,08 1047,81 262 488,80 7926 308,40

13 0,60 367 754 483,73 1007,51 252393,07 7 621 450,38

14 0,58 353610 080,51 968,76 242 685,65 7328 317,68

15 0,56 340009 692,79 931,50 233351,58 7 046 459,30

16| 0,53 326932 396,92 895,67 224 376,52 6775 441,64

17 0,51 314358 073,96 861,22 215 746,66 6514 847,73

18 0,49 302267 378,81 828,10 207 448,71 6264 276,66

19 0,47 290 641 710,39 796,25 199 469,91 6023 342,94

20 0,46 279 463 183,07 765,62 191 797,99 579167591
8321876 624,48 22798,74 5711 375,68 172 464 980,29
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Tabela nr 53. Dynamiczny koszt jednostkowy redukcji emisji C02, SO2 i kosztu produkcji - WARIANT I
Rok S || N Kosaty e e Zr:ﬁ]ﬁf;iﬁ;? pcgsoz | Redukdaemisji fzﬁiﬁﬁf Zﬁ?:;? DCG CO2 Fret G pzrgﬁi]i?ﬁﬁi?i | el
inwestycyjne eksploatacyjne Ki+Ke réwnowaznej 6wnowaznei Co2 co2 energii elektrycznej eneraii elektrycznei produkcji
4,00% Ki Ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PO MODERNIZAC]I
1 13074 000,00 589274 092,06 8186 107 144,36 78,08 1061,16 7 714 293,70 43122,48 586 048,57 13 968,31 12 690 275,12 172 464 980,29 47,47
20

1 0,96 602 348 092,06 579180 857,75 75,08 41463,92 12 202 187,62

2 0,92 556 904 670,91 72,19 39869,16 11732 872,71

3 0,89 535485 260,49 69,41 38335,73 11281 608,37

4 0,85 514 889 673,55 66,74 36861,28 10847 700,36

5 0,82 495 086 224,57 64,18 35443,53 10430 481,11

6| 0,79 476 044 446,70 61,71 34 080,32 10 029 308,76

7 0,76 457 735 044,90 59,34 32769,54 9 643 566,12

8 0,73 440129 850,87 57,05 31509,17 9272 659,73

9 0,70 423 201779,68 54,86 30297,28 8916 018,97

10 0,68 406 924 788,16 52,75 29132,00 8573 095,16

11 0,65 391273 834,77 50,72 28011,54 8243 360,73

12 0,62 376 224 841,12 48,77 26 934,17 7926 308,40

13 0,60 361754 654,92 46,89 25898,24 7 621 450,38

14 0,58 347 841 014,35 45,09 24902,16 7 328 317,68

15 0,56 334462 513,80 43,36 23944,38 7 046 459,30

16 0,53 321598 570,96 41,69 23023,44 6775 441,64

17 0,51 309 229 395,15 40,09 2213793 6514 847,73

18 0,49 297 335 956,88 38,54 21286,47 6264 276,66

19 0,47 285899 958,54 37,06 20467,76 6023 342,94

20 0,46 274903 806,29 35,64 19 680,54 579167591

8186 107 144,36 1061,16 586 048,57 172 464 980,29

Analiza opcji przeprowadzona przy wykorzystaniu metody DGC wykazata, Ze sposréd zaprezentowanych wyzej wariantéw, w Swietle przyjetych na

wstepie analizy kryteriow (gtdwnie ekologicznych) Wariant I, ktéry jest przedmiotem niniejszego Studium Wykonalno$ci jest wariantem bardziej

efektywnym (najnizszy dynamiczny koszt jednostkowy redukcji CO2). Koszt jednostkowy produkcji ciepta w obu poréwnywanych wariantach

ksztattuje sie na zblizonym poziomie. Realizacja projektu w wybranym wariancie podniesie sprawnos$¢ produkcji energii cieplnej, zapewni

niezawodno$¢ techniczna, poprawi rentownos$¢ przedsiebiorstwa. Efektem bedzie poprawa jakosci powietrza w regionie, dzieki ograniczeniu emis;ji

zanieczyszczen.
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Analize wielokryterialng przeprowadzono w nastepujacych etapach:

v' wyznaczanie celow,

przypisanie wag do celow,

okreslenie kryteriow oceny do celow,

analiza oddzialywania na podstawie kryteriow,

oszacowanie skutkéw interwencji - punkty,

ASEENEE NN

zsumowanie ocen punktowych, wskazanie najlepszego wariantu

Tabela nr 54. Poréwnanie wariantow pod wzgledem przyjetych celow.
X::llli‘;zlcliti Cel Kryterium Waga Punkty Wplyw Suma
Zwiekszenie przychodow spotki - wzrost trwato$¢ 0 0
przychodéw odniesiony do produkcji energii | niski koszt 0,2 4 0,8
elektrycznej - PLN/MWh wielko$¢ 4 0,8
Zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej - trwatos¢ 4 1,2
= odniesiony do produkcji energii elektrycznej -| niski koszt 0,3 1 0,3
3 PLN/MWh wielkos¢ 4 12 97
St /4 ’
§ Redukcja gazéw cieplarnianych (CO2) t.rw.a%osc 03 4 1,2
odniesiony do produkcji energii elektrycznej ms.kl ko§%t ’ 4 1,2
wielkos$¢ 4 1,2
trwato$é 3 0,6
Zdyskontowany jednostkowy koszt produkecji| niski koszt 0,2 3 0,6
wielko$¢ 3 0,6
Zwiekszenie przychodow spotki - wzrost trwato$¢ 0 0
przychodéw odniesiony do produkcji energii | niski koszt 0,2 2 0,4
elektrycznej - PLN/MWh wielko$¢ 2 0,4
Zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej - trwato$¢ 4 1,2
E odniesiony do produkcji energii elektrycznej -| niski koszt 0,3 2 0,6
g PLN/MWh wielko$¢ 3 0,9 77
‘g Redukcja gazéw cieplarnianych (CO2) t.rwla%osc 3 0.9
odniesiony do produkcji energii elektrycznej ms_kl ko?t 03 2 0.6
wielko$¢ 1 0,3
trwato$é 4 0,8
Zdyskontowany jednostkowy koszt produkcji| niski koszt 0,2 4 0,8
wielkos$¢é 4 0,8

Oszacowanie skutkéw interwencji odbywa sie na zasadzie okreslania wptywu kryteriow oceny

na osiggniecie zatozonych celéw w projekcie, wg zasady:

v" 0 punktow - brak wplywu

v" 1 punkt- niewielki wptyw

v' 2 punkty - umiarkowany wptyw
v' 3 punkty - istotny wptyw

v' 4 punkty - bardzo duzy wplyw.

Optymalnym wariantem realizacji projektu jest Wariant I.

8. Analiza instytucjonalna w tym trwatos¢ projektu.
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8.1 Struktura organizacyjna systemu z uwzglednieniem podziatu kompetencji, wspétzaleznosci, odpowiedzialnosci i struktura
wtasnosci; opis techniczny systemu zarzqdzanego przez beneficjenta

Tabela nr 55. Struktura organizacyjna Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Spétka z o.o.
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8.2 Organizacja i zasoby personalne

Realizacja projektu nie spowoduje zmian w istniejacej strukturze organizacyjnej systemu.

Obecna strukture organizacyjng przedstawiono w pkt. 7.1.

Zasoby personalne
Zasoby personalne przedstawiono w tabeli ponizej. Realizacja projektu nie wptynie na zmiany w

zasobach personalnych.

Tabela nr 56. Zasoby personalne - zatrudnienie w 2017r.

Koniec poprzedniego roku

L.p. Wyszczegélnienie obrotowego 2017
Liczba os6b
1 Prezes 1
2 Stanowiska biurowe 16
3 Inspektorzy i stanowiska techniczne 28
4 Stanowiska robotnicze 79
Razem 124

8.3 Wykonalnos¢ instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta
Beneficjentem projektu i instytucja odpowiedzialng za realizacje przedsiewziecia bedzie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.0.

W obrebie struktur Przedsiebiorstwa mozliwe bedzie utworzenie Zespotu Realizujacego Projekt.
Biorac pod uwage specyfike zadan inwestycyjnych zawartych w Projekcie, przewiduje sie, iz nad
prawidtowa realizacja i zarzadzaniem projektu czuwaé bedzie Inzynier Kontraktu, wytoniony
w drodze przetargu. W sktad zespotu Inzyniera Kontraktu wchodzity beda osoby (specjalisci)
odpowiedzialni za poszczegdlne branze oraz zadania.

Wiascicielem zrealizowanej inwestycji po jej zakonczeniu bedzie Przedsiebiorstwo Energetyki

Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.0.

Zespot Realizujqcy Projektu
Zespot Realizujacy Projekt bedzie odpowiedzialny za bezposredni nadzér i monitorowanie

przedsiewziecia zgodnie z wiasciwymi procedurami.
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Tabela nr 57. Zespot realizujqcy projekt.

Stanowisko

Proponowany zakres zadan

Kierownik projektu - osoba oddelegowana
do realizacji projektu z ramienia instytucji
odpowiedzialnej za jego realizacje

- odpowiedzialno$¢ za wszystkie dziatania realizowane w ramach projektu,
w szczeg6lnosci za osiggniecia wyznaczonych celéw w zaktadanych
terminach

- reprezentacja podmiotu realizujacego projekt na zewnatrz

- opiniowanie umow

- zlecenie zadan cztonkom zespotu oraz ewentualne zlecenie prac za
zewnatrz

- wspoétpraca z partnerami zewnetrznymi majacymi istotne znaczenie dla
prowadzenia projektu

- wydawanie polecen dokonania ptatnosci po weryfikacji

- biezace zarzadzanie projektem

- monitoring zgodno$ci realizacji projektu z zapisami w umowach z
instytucjami finansujacymi

- monitorowanie postepu prac i wskaznikéw osiggnie¢

- sporzadzanie okresowych raportéw merytorycznych

- sktadanie raportéw do Instytucji Kontraktujacych

Specjalista ds. zaméwien publicznych i
dokumentacji ksiegowej projektu - osoba
oddelegowana do realizacji projektu z
ramienia instytucji odpowiedzialnej za
jego realizacje

- przygotowanie specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

- przygotowanie i realizacja procedur przetargowych

- weryfikacja i opiniowanie informacji zawartych w raportach okresowych z
realizacjg kontraktu

- funkcja doradcza w przypadku zaistniatych probleméw w sferze
zarzadzania realizacjg poszczeg6lnych dziatan projektu

- koordynacja prac komisji przetargowej

- nadzdr nad przejrzystoscig procedur na kazdym poziomie wdrazania
projektu

- prowadzenie dokumentacji ksiegowej projektu

- archiwizacja dokumentacji

- prowadzenie spraw kadrowo - ptacowych zwigzanych z realizacjg
projektu

- realizacja ptatnosci zwigzanych z projektem

- przygotowanie informacji niezbednych do rozliczenia projektu

W okresie eksploatacji planowanej inwestycji wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem i

eksploatacja inwestycji ponosi¢ bedzie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp.

Z 0.0.

Zaktad zapewni takze biezace

spelnianie kryteriow oraz norm obowigzujacych w Unii

Europejskiej, dla tego typu inwestycji, w calym okresie jej eksploatacji. Po zakoniczeniu realizacji

inwestycji eksploatacja majatku

powstatego dzieki realizacji projektu odbywac sie bedzie

zgodnie z wewnetrznymi procedurami przedsiebiorstwa nadzorowanymi przez odpowiednie

dziaty i podlegte im stuzby techniczne.

Inwestor nie powierzyt i nie ma zamiaru powierzy¢ zarzadzania eksploatacji projektu innemu

podmiotowi (operatorowi).
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Decyzje i zezwolenia budowlane

Realizacja prac wymaga pozwolenia na budowe.

Proponowany zakres Kkontraktu, procedury kontraktowe, realizacja przetargéow
i podpisywanie kontraktow

Projekt bedzie realizowany zgodnie z krajowym prawem zamoéwien publicznych - zaméwienie

sektorowe. W trybie przetargu nieograniczonego zostanie wybrany Inzynier Kontraktu oraz

Generalny Wykonawca zadan przewidzianych w projekcie.

Tabela nr 58. Harmonogram kontraktow

Nr P Ogloszenie Podpisanie
Wyszczegollnienie Procedura
kontraktu przetargowe kontraktu
. . Przetarg
1 Dokumentacja techniczna ) ) 2019r. 2019r.
nieograniczony
Cieptownia Przetarg
2 Lo ) ) ) 2019r. 20109r.
- technologie i instalacje nieograniczony
Inzynier kontraktu (Inwestor Przetarg
3 ) ) 2019r. 2019r.
Zastepczy) nieograniczony

Trwato$¢ projektu

Przez caty czas wtascicielem zmian jakie nastapiag w skutek realizacji Projektu bedzie PEC
Ciechan6w. Firma jest sp6tka o ustabilizowanych przychodach oraz cenach kalkulowanych na
podstawie obowigzujacych przepisow Ustawy - Prawo Energetyczne. Sytuacja ta bedzie
gwarancjg prawidlowej realizacji planowanej rozbudowy i modernizacji istniejacej juz
infrastruktury, jak tez zapewni funkcjonowanie projektu w okresie dtugoterminowym. W
okresie eksploatacji planowanej inwestycji wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem i
eksploatacja inwestycji ponosi¢ bedzie PEC Ciechan6éw. Zaktad zapewni takze biezace spetnianie
kryteriow oraz norm obowigzujacych w Unii Europejskiej, dla tego typu inwestycji, w catym
okresie jej eksploatacji. Po zakonczeniu realizacji inwestycji eksploatacja majatku powstatego
dzieki realizacji projektu odbywaé sie bedzie na poziomie PEC Ciechanéw (eksploatator)
zgodnie z wewnetrznymi procedurami przedsiebiorstwa nadzorowanymi przez odpowiednie

dziaty i podleglte im stuzby techniczne.

Tabela nr 59. Naktady inwestycyjne
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Lp. ZADANIE g“;ff;’;i 2019 2020
1 Wykonanie projektéw budowlanych, wykonawczych i powykonawczych 450,00 400,00 50,00
2 Kotltownia opalana biomasa 14 600,00 0,00 14 600,00
3 Nadzér, prowadzenie i rozliczenie inwestycji 300,00 0,00 300,00
4 Promocja projektu 4,00 2,00 2,00
OGOLEM NAKLADY : 15 354,00 402,00 14 952,00

Harmonogram rzeczowo-finansowy planowanej inwestycji przygotowany zostat na podstawie
ofert producentéw oraz posiadanej wiedzy technicznej oraz na podstawie do$wiadczenia w

prowadzeniu inwestycji o podobnym charakterze i wielkosci.

8.5 Potencjat techniczny, prawny, finansowy i administracyjny wnioskodawcy.
Potencjat techniczny

Beneficjentem projektu i instytucja odpowiedzialng za realizacje przedsiewziecia bedzie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Ciechanowie. W 2016 roku przedsiebiorstwo
przecietnie zatrudniato 124 os6b (w tym 79 pracownikéw robotniczych, 28 pracownikow
technicznych oraz 17 os6b na stanowiskach administracyjno biurowych).

W procesie zarzadzania projektem zaangazowany bedzie Prezes PEC Sp. z 0.0. w Ciechanowie
(odpowiedzialny za caloksztatt zarzadzania projektem nad Inzynierem Koordynatorem),
Glowny Ksiegowy firmy (odpowiada za cato$¢ spraw znajdujgcych sie w obszarze finansowo-
ksiegowym, gospodarki magazynowej oraz kadrowym i ptacowym), Kierownik Wydziatu
Utrzymania Ruchu (odpowiada za utrzymanie w statej sprawnosci i zgodnos$ci z wymogami
prawa urzadzen elektromagnetycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej, urzadzen automatyki,
komputeréw i sprzetu biurowego), Kierownik Wydziatu Wytwarzania Ciepta (odpowiada za
przebieg catego procesu technologicznego zwigzanego z wytwarzaniem ciepta i energii
elektrycznej w zgodzie z przepisami prawa i zachowaniem standardéw jakos$ciowych, dazacych
do jego optymalizacji zaréwno pod katem technologicznym jak i finansowym). Wszystkie
zaangazowane do projektu osoby posiadajg odpowiednie wyksztatcenie, do§wiadczenie oraz
kwalifikacje w zakresie planowania i prowadzenia projektéw inwestycyjnych w dziedzinie

cieptownictwa.

Potencjat prawny.

PEC Ciechanéw posiada osobowos¢ prawng i jest zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego. PEC Sp. z o.
0. jest komunalng jednostka organizacyjng ze 100% udzialem posiada Miasto Ciechanow oraz
prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza na bazie kodeksu spétek handlowych, w zakresie
wytwarzania, dystrybucji i sprzedazy energii cieplne;j.

Forma prawna wnioskodawcy - spo6tka z ograniczong odpowiedzialno$ciag wg Rozporzadzenia

Rady Ministrow z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i
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aktualizacji krajowego rejestru urzedowego podmiotéw gospodarki narodowej, wzoréw
wnioskéw, ankiet i zaswiadczen (Dz.U. 2015 poz. 2009): kod 117.

Status prawny jest adekwatny do realizowanego projektu i umozliwia podejmowanie czynnosci

prawnych niezbednych do realizacji inwestyciji.

Potencjat finansowy

Sytuacje finansowg Spotki nalezy oceni¢ jako dobra. W roku 2017 przedsiebiorstwo zanotowato
po raz kolejny zysk netto na wysokim poziomie. Sp6tka korzysta z zewnetrznego finansowania
na realizacje inwestycji w zakresie poprawy efektywnosci energetycznej zarzadzanego przez
siebie systemu cieptowniczego. Przedsiebiorstwo zachowuje wysoka ptynnos$¢ finansowa i jest
w stanie generowa¢ odpowiednio duze strumienie gotowki pokrywajacej w pelni jej biezace
potrzeby remontowe oraz gromadzi¢ kapitaly niezbedne do pokrycia udziatu wtasnego przy
planowanej modernizacji zaktadu. Przedsiebiorstwo na biezaco realizuje swoje zobowigzania
wobec partneréw biznesowych.

Branza w ktoérej dziata spétka charakteryzuje sie duza stabilnoS$cia, wynikajaca z tego, iz
zabezpiecza podstawowe potrzeby bytowe mieszkancéw oraz podmiotéw gospodarczych.
Zmiany w wielko$ci sprzedazy ciepta w krotkim horyzoncie czasowym zwigzane s3 jedynie ze
zmiennymi warunkami pogodowymi.

Analiza finansowa wykazata iz Wnioskodawca jest zdolny do prowadzenia zaplanowanej
inwestycji, plynno$¢ przedsiebiorstwa zostanie zachowana, sp6tka bedzie generowato dodatni

wynik finansowy w catym okresie odniesienia.

Potencjat administracyjny

W obrebie struktur PEC zostanie utworzony Zespo6t Realizujacy Projekt, ktéry bedzie
odpowiedzialny za bezposredni nadzoér i monitoring inwestycji zgodnie z wtasciwymi
procedurami. Przewiduje sie, iz catoSciowy nadzor nad prawidtowa realizacja i zarzadzaniem
projektu sprawowac¢ bedzie Inzynier Kontraktu, wytoniony w drodze przetargu. Inzynier
Kontraktu powota Inzyniera Koordynatora, inspektoréw nadzoru i ewentualnych innych
specjalistow z poszczegolnych branz. Oprocz w/w, do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu nalezeé
bedzie powotanie Zespotu Realizujgcego Projekt w sktad ktérego, oprdcz jego przedstawicieli
wejda rowniez przedstawiciele Inwestora. Zatem Beneficjent bedzie posiadat odpowiedni

potencjat administracyjny pozwalajgcy na sprawna realizacje projektu.
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9. Analiza oddzialywania na Srodowisko

9.1 Zgodnosé projektu z politykami ochrony srodowiska

W ramach projektu planuje sie czeSciowe zastgpienie kotléw opalanych weglem poprzez
pozyskiwanie energii cieplnej z procesu wysokosprawnego, skojarzonego wytwarzania energii
cieplnej i elektrycznej - Zrodtem pozyskania energii bytoby spalanie biomasy.
Przedmiotowe przedsiewziecie niesie pozytywne skutki dla sSrodowiska zaré6wno w wymiarze
lokalnym jak i globalnym. Projekt zaklada redukcje emisji pytow, ktére wywieraja znaczacy
wptyw na czysto$¢ Srodowiska regionalnego poprzez:
> wnikanie do wnetrza organizméw przez drogi oddechowe zwierzat i ludzi oraz przez
szparki roslin. U roslin wywotujg plazmolize komérek, a u ludzi utrudniajg wymiane
gazowa,
» posiadajg na powierzchni liSci (igiet), tworzgc powtoke, ktéra w miare narastania
ogranicza dostep gazow,
> posrednie dziatanie pytéw na zbiorowiska roslinne poprzez chemiczng degradacje gleb,
» przy duzym zapyleniu powietrza moze nastgpi¢ zmetnienie atmosfery obnizenie
natezenia promieniowania ultrafioletowego i $wietlnego, co wptywa na efektywnos¢

fotosyntezy roslin.

Modernizacja cieptowni w wariancie I przyczyni sie do zmniejszenia ilosci paliwa wyjsciowego
(miatu weglowego). W efekcie roczne ilosci poszczegdlnych zanieczyszczen ulegng znacznemu
zmniejszeniu.

Modernizacja kottowni przyczyni sie ponadto do korzystnej zmiany ilosci i sktadu powstajacych
odpadéw. PozostatoSciami procesu spalania w kottach weglowych jest Zuzel i popi6t lotny
o zawarto$ci czeéci palnych (wegla atomowego) nie przekraczajacej 10% wagowo. Zuzle,
popioty paleniskowe i pyly z kottéw nie sg klasyfikowane jako odpady niebezpieczne. Jednakze,
jako produkt uboczny procesu wytwarzania energii, stanowia obcigzenie dla Srodowiska.
Realizacja projektu przyczyni sie do poprawy stanu powietrza dzieki czemu ma szanse
przyczyni¢ sie rowniez do realizacji celow polityki ochrony Srodowiska w zakresie zmian
klimatu.

Zatozenia projektu wpisuja sie w cele Strategicznego planu adaptacji dla sektoréow
i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywq do roku 2030 (,SPA
2020”). Obszarem o najwiekszej komplementarnosci jest przede wszystkim kwestia adaptacji
do zmian klimatu. W ramach ,SPA 2020” za jeden z celéw postawiono zapewnienie
bezpieczenstwa energetycznego i dobrego stanu Srodowiska. Osiagnieciu celu stuzy¢ maja
miedzy innymi dzialania zwigzane z rozwojem alternatywnych mozliwosci produkcji energii

cieplnej na poziomie lokalnym. Realizacja przedmiotowego projektu, poprzez ograniczenie
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emisji gazéw cieplarnianych, moze posrednio wplywaé¢ na zachowanie bioréznorodnosci.

Poprawa efektywnosci korzystania z zasobdw $rodowiska, tj. ograniczenie zuzycia zasobéw
i presji na srodowisko, pozwoli zachowa¢ srodowisko w peinej zdolnosci do ,$wiadczenia ustug”
ekosystemowych.

Cele w zakresie poprawy efektywnos$ci energetycznej poprzez miedzy innymi rozwoj produkcji
energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz poprawy oddziatywania energetyki
na Srodowisko wyznaczono w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku (2009), w ramach
ktérej zaplanowano dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej
wytwarzanej w technologii wysokosprawnej kogeneracji w poréwnaniu do produkcji z 2006
roku oraz ograniczenie emisji CO2 do roku 2020 i SO2, NOx oraz pytéw (w tym PM10 i PM2,5)
do poziomu wynikajgcego z obecnych i projektowanych regulacji unijnych. Przedmiotowe
przedsiewziecie (zakres projektu i spodziewany spadek emisji zanieczyszczen do atmosfery)
wpisuje sie w cele Polityki energetycznej, szczegblnie w powyzszych aspektach, a realizacja
projektu przyczyni sie do ich osiagniecia.

Poprawa efektywnosci energetycznej oraz ograniczenie dwutlenku wegta poprzez efektywnos¢
wytwarzania i dostaw energii cieplnej, jako dziatania zmierzajace do obnizenia zuzycia energii
do 2020 roku, wskazano réwniez w Krajowym Planie Dziatan dotyczqcym efektywnosci
energetycznej dla Polski (2014). Przedmiotowa inwestycja wpisuje sie z zatozenia
wspomnianego dokumentu, ktory zakltada miedzy innymi zwiekszenie efektywnosci
energetycznej dzieki wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej w jednostkach
wysokosprawnej kogeneracji.

Realizacja projektu moze mie¢ wkiad réwniez w kwestiach zwigzanych z ograniczeniem
wystepowania klesk zywiotowych. Efektywna gospodarka zasobami, a przez to zmniejszenie
emisji gazow cieplarnianych w wyniku realizacji projektu bedzie sie wigzata z ograniczeniem
zmian klimatu w skali lokalnej, a to z kolei wigZe sie z ograniczeniem wystepowania
gwattownych zjawiska atmosferycznych, a w tym np. silnych opadéw, czy przeciwnie okreséw
dtugotrwatej suszy. W tej kwestii zatozZenia projektu wykazujg wyrazne powigzanie z zapisami
dokumentu pn. Ocena ryzyka na potrzeby zarzqdzania kryzysowego. Raport o zagrozeniach
bezpieczenistwa narodowego (2013). W opracowaniu wskazano powyzsze zjawiska, jako
symptomy zmian klimatu i zakwalifikowano je jako niosace ryzyko wystapienia zjawisk
o charakterze kleski zywiotowe;j.

Kolejnym dokumentem strategicznym, do ktérego realizacji przyczyni sie przedmiotowy
projekt, jest Polityka klimatyczna Polski. Strategia redukcji emisji gazow cieplarnianych w
Polsce do roku 2020 (2003). Zatozenia projektu sg komplementarne z celami powyzszego
dokumentu w zakresie pogtebienia skali redukcji gazéw cieplarnianych do poziomu 40% do

roku 2020. Zgodnie z zapisami Strategii w sektorze energetyki, nalezy skupi¢ sie miedzy innymi
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na bezpieczenstwie energetycznym 1 dywersyfikacji Zrodet energii jak rdéwniez

na energooszczedno$ci produkcji. W tym zakresie w dokumencie uwage zwrdcono
na implementacje dziatan zwigzanych z produkcja energii elektrycznej i ciepta w skojarzeniu, co
wykazuje zbiezno$¢ z zatozeniami planowanego przedsiewziecia.

Przedmiotowy projekt bedzie miat rowniez przetozenie na realizacje celow Strategii
Bezpieczeristwo Energetyczne i Srodowisko (2014). W Strategii za cel postawiono lepsze
wykorzystanie krajowych zasoboéw energii. Osiggnieciu celu postuzy¢ ma realizacja dziatan
zmierzajacych, m.in. do wzrostu znaczenia rozproszonych Zrdédet energii i poprawy
efektywnosci energetycznej. Celem Strategii jest rGwniez poprawa stanu $rodowiska, w tym
jakosci powietrza atmosferycznego, czy tez adaptacji do zmian klimatu. Mozna wiec uznaé, ze
planowane przedsiewziecie ma wyrazne powigzanie z celami Strategii, a jego realizacja
przyczyni sie do ich osiggniecia, zardwno w kwestiach energetyki, jak i Srodowiska.

Ostatnim dokumentem, w stosunku, do ktérego projekt wykazuje komplementarnos¢, to Projekt
Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2015). Gléwnym celem
dokumentu jest rozwéj gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrownowazonego rozwoju
kraju, poprzez realizacje dziatan w ramach poszczegélnych celéw szczegdétowych. Planowane
przedsiewziecie wpisuje sie w cel szczegétowy dokumentu: niskoemisyjne wytwarzanie energii,
priorytet: modernizacja infrastruktury krajowego systemu elektroenergetycznego, dziatanie:
rozwoéj wysokosprawnej poligeneracji i kogeneracji, ktore zaklada miedzy innymi

ukierunkowanie wytwarzania ciepta ze spalania paliw w uktadzie kogeneracyjnym.

9.2 Ocena oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko

Analiza projektu pod katem wymogu przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko w
Swietle przepiséw prawa polskiego (Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko) i UE
(Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 roku), z
uwagi na moc Zrddlta ciepta zalicza przedsiewziecie pn.: Modernizacja systemu
cieptowniczego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z 0.0. poprzez
budowe instalacji wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem odnawialnych Zroédet
energii do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Miejsce realizacji projektu — miasto Ciechan6w, nie jest objete jest Europejska Siecig Ekologiczna
obszaréw ochrony Natura 2000. W okolicy znajduja sie obszary:

v" Natura 2000 - Dolina Wkry i Mtawki PLB140008 - w odlegto$ci okoto 30 km

v" Natura 2000 -Aleja Pachnicowa PLH140054 - w odlegto$ci okoto 28 km

Na terenie miasta Ciechanowa znajduje sie zesp6t przyrodniczo-krajobrazowy ,Dolina Rzeki
Lydyni”.

Projekt bedzie realizowany z poszanowaniem zasad ochrony $srodowiska naturalnego. W trakcie
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realizacji inwestycji przewidywane s3g niewielkie (o zasiegu lokalnym) oddzialywania na

$rodowisko wynikajgce z prowadzenia niezbednych prac budowalnych z uzyciem ciezkiego
sprzetu.

Powstale na etapie realizacji i eksploatacji oddziatywania (hatas, mieszczace sie w
dopuszczalnych normach zanieczyszczenia powietrza, odpady) nie beda ktécilty sie z celami
ochrony wymienionych obszaréw.

Biorac pod uwage powyzsze oraz charakter i lokalizacje przedsiewziecia, mozna stwierdzi¢, ze
przedmiotowe przedsiewziecie nie wykaze istotnego negatywnego wplywu na wyzZej
wymienione obszary Natura 2000.

Planowana inwestycja nie bedzie w znaczacy sposob pogarszac stanu siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk ros$lin i zwierzat, a takze w sposéb znaczacy wptywaé negatywnie na gatunki, dla
ktérych wyznaczono obszary Natura 2000 oraz na integralno$¢ i spdjnos¢ tychze obszardw.
Projekt bedzie miat posrednio pozytywny wpltyw na znajdujace sie na terenie wojewddztwa
obszary Natura 2000 poprzez redukcje emisji zanieczyszczen gazowych do powietrza.

Planowane przedsiewziecie nie niesie ryzyka wystgpienia znaczacego negatywnego
oddzialywania na srodowisko, a w tym na obszary Natura 2000. W zwigzku z powyzszym
zastosowano sie do zasady ostroznosci.

Realizacja przedsiewziecia, przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej oraz obowigzujacych
przepis6w i norm, jest gwarancja zachowania réznorodnosci biologicznej. Realizacja inwestycji
na wszystkich etapach odbedzie sie przy zachowaniu zasady zapobiegania. Zasada zapobiegania
(prewenc;ji) jest jedna z zasad podkreslajacych konieczno$¢ ochrony srodowiska jako catosci.
Zgodnie z tg zasadg powinno sie podejmowac dziatania zabezpieczajace $rodowisko na
wszystkich etapach realizacji przedsiewziecia. Wdrozenie projektu przyczyni sie do
przestrzegania zasady dziatan prewencyjnych gtéwnie poprzez zastosowanie nowoczesnych
technologii budowlanych.

Planowany parowy kociot opalany biomasa wraz z turbing, bedzie usytuowany w
dobudowanym budynku do centralnej cieptowni, wybudowanym na potrzeby elektrocieptowni
biomasowej. Ze wzgledu na rodzaj opatu niezbedna jest realizacja magazynu przykottowego
oraz wlasciwego magazynu opatu. Istniejaca kotlownia miatowa oraz projektowana biomasowa
zostang potaczone instalacjami zewnetrznymi. Podczas realizacji projektu zaktada sie adaptacje
i rozbudowe istniejacego uktadu wyprowadzenia mocy elektrycznej z istniejacej turbiny
gazowej oraz stacje trafo i wykorzystanie tych instalacji do wyprowadzenia mocy i sprzedazy
energii elektrycznej produkowanej w kogeneracji z OZE.

Istniejacy sktad wegla i Zuzla zostang wykorzystane po realizacji przedsiewziecia, podobnie jak
istniejagce przytacza. Z uwagi na niedawng modernizacje pompowni planujemy jej catkowite

wykorzystanie, bez konieczno$ci jej modernizacji (oprécz podtaczen nowych urzadzen).
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W wyniku zwiekszenia skutecznosci uktadéw redukcji zanieczyszczen ze spalin nieuniknione

jest zwiekszenie iloSci powstajacych odpadéw i produktéw poreakcyjnych (rozpatrywanych
lacznie), wychwytywanych przez uktady oczyszczania. Koszt sktadowania produktéw I0S
przyjeto na poziomie 0,11 z1/G]J.

Realizacja projektu przyczyni sie do wdrozenia zasady ,zanieczyszczajacy ptaci” poprzez
realizacje jednego z zalozen systemu, dotyczgcego usuwania odpadéw z terenu inwestycji i
odprowadzania $ciekéw oraz uiszczania oplat za te ustugi. Odprowadzanie $ciekdéw z terenu
obiektu bedzie sie odbywato w ramach sieci gminnej, a wyw6z odpadéw w ramach gminnego
systemu gospodarki odpadami, co zapewni wdrozenie przez projekt zasady zapobiegania
zanieczyszczeniom ,u Zrodta” oraz zasady ,zanieczyszczajacy ptaci”.

Projekt nie spowoduje zmian w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej regionu.
Oddziatywanie akustyczne pozostanie na tym samym poziomie. Ilo§¢ pobieranej wody po
realizacji inwestycji nie przekroczy warto$ci okreslonych w aktualnych pozwoleniach i
umowach.

Planowane przedsiewziecie nie spowoduje zwiekszenia zagrozenia dla specyficznych obszarow
przyrodniczych oraz waloréw kulturowych wystepujacych w powiecie wyszkowskim, wrecz
przeciwnie wptynie na nie Kkorzystnie, wlasnie w wyniku znacznej redukcji emisji

zanieczyszczen do atmosfery i ochrony powietrza regionu Wyszkowa.

9.3 Strategiczne oceny oddziatywania na sSrodowisko

Przedmiotowy projekt nie wynika bezposrednio z zapiséw planéw lub programéw objetych
zakresem Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001
roku w sprawie oceny wptywu niektérych planéw i programéw na srodowisko.

Projekt ubiega¢ sie bedzie o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 Dziatanie 4.2 Efektywnos¢

energetyczna, typ projektéw - Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii

elektrycznej i ciepta w kogeneracji.

9.4 Ilosciowe parametry ingerencji w sSrodowisko w formie liczbowej, a takze
podanie skutkow unikniecia emisji, rowniez w formie liczbowej

W ramach projektu zastosowane zostang nowoczesne, energooszczedne, wysokosprawne
i sprawdzone rozwigzania techniczne i technologiczne zmniejszajgce negatywny wplyw
na Srodowisko. Proponowane technologie speiniajg wymogi wynikajgce z obowigzujacych
europejskich i polskich norm i przepisow ochrony $rodowiska wptywajac znaczaco na
zmniejszenie zagrozen dla Srodowiska i zdrowia ludzkiego.

Szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych CO; 22 225,0 Mg/rok

Zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej 54 174,0 G]/rok
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10. Analiza finansowa.

10.1 Zatozenia analizy finansowej
W celu wykonania analizy finansowej i ekonomicznej postuzono sie wskazéwkami i wytycznymi
zawartymi w dokumencie ,Wytyczne w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem
projektow inwestycyjnych, w tym projektow generujacych dochdd i projektéw hybrydowych na
lata 2014 - 2020” (zwane dalej ,Wytycznymi MIiR) oraz dokumentami aplikacyjnymi do
konkursu.
Celem przeprowadzonej analizy byto:

— ocena finansowej rentownos$ci inwestycji, a takze finansowej biezacej wartosci netto

poprzez ustalenie wartosci wskaznikow efektywnosci finansowej projektu,
— weryfikacja trwatosci finansowej projektu i beneficjenta,
— ustalenie wlasciwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE.

Analiza sporzadzona zostala zgodnie z niniejszymi dokumentami:

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego o Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 13 grudnia
2013r.

— ,Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wybranych zagadnien
zwigzanych z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym projektow
generujacych dochdd i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020", (Wytyczne (...)
MIiR)

— Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 roku uznajace
niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu [GBER]

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy
inwestycyjnej na inwestycje w uktadzie wysokosprawnej Kogeneracji oraz
na propagowanie energii ze Zrodet odnawialnych w ramach regionalnych programoéw
operacyjnych na lata 2014-2020

— ,Warianty rozwoju gospodarczego Polski” (wersja z dnia 08.08.2017r.)

Analize przygotowano w oparciu o przygotowany na potrzeby projektu model finansowy w
arkuszu kalkulacyjnym Excel - w zataczeniu do Studium wykonalnosci. Przy budowie modelu
kalkulacyjnego postuzono sie danymi finansowo-ksiegowymi Wnioskodawcy, specyfika
inwestycji oraz szacunkami wiasnymi autoréw dokonanymi na podstawie do$wiadczen z

podobnymi projektami.
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Przyjeto 20-letni okres odniesienia (lata 2018-2038). Zgodnie z wytycznymi MIR jest to okres,
za ktory nalezy sporzadzi¢ prognoze przeptywdw pienieznych generowanych przez analizowany
projekt. Okres odniesienie obejmuje okres realizacji projektu (inwestycji) oraz okres zycia
ekonomicznego projektu i zgodnie z wytycznymi powinien zosta¢ obliczony od roku poniesienia
pierwszych naktadéw inwestycyjnych. W niniejszej analizie pierwsze naktady inwestycyjne

zostang poniesione w 2019 roku i dlatego okres referencyjny liczony jest od 2019 roku.

Przyjete zalozenia analizy finansowej.

Przedmiotowa analiza finansowa sporzadzona zostata w oparciu o metode zdyskontowanych
przeptywow pienieznych DCF (ang. Discounted Cash Flow), przyjeto w niej nastepujace

zalozenia:

— analize sporzadzono metoda réZnicowa, nieskonsolidowana,

— podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym w ramach projektu - Beneficjent moze go
odliczy¢, zgodnie z ustawg o podatku VAT,

— analizy dokonano z punktu widzenia wtasciciela rezultatow projektu,

— pod uwage wzieto wylgcznie przeptywy pieniezne, tj. rzeczywista kwote pieniezng
wyptacang lub otrzymywang przez dany projekt. W rezultacie, niepieniezne pozycje
rachunkowe, jak amortyzacja czy rezerwy na pokrycie nieprzewidzianych wydatkéw nie
sg przedmiotem analizy,

— analizy sporzadzono w cenach statych (bez uwzglednienia inflacji) uwzgledniajac
podstawowy wariant makroekonomiczny,

— przeptywy S$rodkéw pienieznych zostaly uwzglednione w latach w ktérych beda
faktycznie dokonane,

— uwzgledniono warto$¢ pieniadza w czasie - poprzez zastosowanie stopy dyskonta na
poziomie 4%,

— projekt zakltada doposazenie istniejacej infrastruktury, dlatego analiza finansowa
sporzadzona zostala metoda roéznicowa: Wariant inwestycyjny, Wariant
bezinwestycyjny,

— warto$¢ rezydualng zgodnie z wytycznymi ujeto w ostatnim roku analizy, zostata ona
okreslona w oparciu o biezaca warto$¢ aktywdéw netto projektu,

— w analizie finansowej nie uwzgledniono zmian w kapitale obrotowym netto dla projektu,

— w zwiazku z projektem wystepuje konieczno$¢ poniesienia w fazie operacyjnej projektu
niezbednych naktadéw odtworzeniowych elementéw projektu, ktérych okres
uzytkowania jest krotszy niz okres odniesienia analizy, w celu zapewnienia

operacyjnosci projektu - co ujeto w projekcjach finansowych,
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— w ramach analizy wykorzystano zasade ostroznego planowania finansowego oraz

adekwatno$ci przychodowo- kosztowej,

— w analizie przyjeto ponizsze zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski

(obowigzujace w dniu ogloszenia konkursu).

Tabela nr 60. Zatozenia makroekonomiczne
Wariant 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
optymistyczny
PKB 103,60% 103,8% 103,9% 103,9% 103,6% 103,5% 103,3% 103,2%
stopa inflacji 101,8% 102,3% 102,3% 102,5% 102,5% 102,5% 102,5% 102,5%
stopa bezrobocia 7,2% 6,4% 6,1% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%
dynamika realnego
wzrostu ptac 103,0% 102,4% 102,7% 102,7% 102,9% 102,9% 103,0% 103,0%
Wariant 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
pesymistyczny
PKB 102,8% 102,3% 101,7% 101,8% 101,7% 101,7% 102,1% 102,1%
stopa inflacji 101,2% 101,3% 101,3% 101,8% 102,3% 102,3% 102,5% 102,5%
stopa bezrobocia 8,0% 8,4% 8,6% 9,0% 9,0% 9,0% 9,5% 9,5%
dynamika realnego
wzrostu ptac 102,0% 101,4% 101,3% 101,2% 101,2% 101,2% 101,7% 101,6%

Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o ktérych mowa w Podrozdziale 7.4

ZatoZenia do analizy finansowej - Wytycznych w zakresie wybranych zagadnien zwiqzanych z

przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym projektéw generujqgcych dochdéd i projektéw
hybrydowych na lata 2014-2020.

Wartosci dla pelnego okresu odniesienia znajduja sie w arkuszach kalkulacyjnych

Przyjete zalozenia analizy ekonomicznej.

Celem analizy ekonomicznej jest ocena oczekiwanego wpltywu projektu na obszar spoteczno -

gospodarczy, na ktory oddziatywal bedzie projekt w okresie realizacji inwestycji oraz po jej

zakonczeniu. Zgodnie z wytycznymi, poniewaz analizowana inwestycja nie nalezy do duzych

projektéw, niniejszg analize w przeprowadzono w formie opisowe;j.

Zalozenia:

— analizy dokonano z punktu widzenia catego spoteczenstwa,

— uwzgledniono koszty i korzysci zewnetrzne,

— analize przeprowadzono w formie opisowej,
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10.2 Plan inwestycyjny z  rozbiciem na naktady  kwalifikowalne

i niekwalifikowalne
Naktady inwestycyjne przedstawiono w postaci harmonogramu rzeczowo- finansowego, ktory
odnosi sie do poszczegdlnych lat okresu realizacji projektu. Informacje o planowanych kosztach
inwestycyjnych projektu zostaty oszacowane przez Beneficjenta, na podstawie ofert cenowych.
Beneficjent moze odzyska¢ podatek VAT, zatem bedzie on stanowit koszt niekwalifikowalny.
W harmonogramie rzeczowo - finansowym przedstawiono realne i aktualne koszty, zgodnie

z harmonogramem realizacji przedstawionym we wniosku.

Catkowite naktady inwestycyjne wynosza 15 354 000,00 zt netto, w tym koszty kwalifikowane
to 15 350 000,00 zt netto. Realizacje projektu przewiduje sie w latach 2019-2020.

Tabela nr 61. Wydatki zwigzane z projektem, PLN

Podziat wydatkow inwestycyjnych 2018 2019 2020 RAZEM
Naklady inwestycyjne 0,00 400 000,00 14950 000,00 | 15350 000,00
kwalifikowalne w podziale na lata
Naktfady inwestycyjne
niekwalifikowalne w podziale na 0,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00
lata
RAZEM 0,00 402 000,00 14 952 000,00 15 354 000,00

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych uzyskanych od Beneficjenta

10.3 Plan finansowania przedsiewziecia

Inwestycja bedzie finansowana z EFRR oraz ze $srodkéw wlasnych Beneficjenta i pozyczki z
WFOSiGW. Proponuje sie, aby w ramach dozwolonych limitéw dotacji w obrebie EFRR na
realizacje niniejszej inwestycji udzielona zostala dotacja w wysokosci 6 022 000,00 zi,
natomiast pozostata czes¢ wydatkéw pokryje Beneficjent ze sSrodkéw wtasnych oraz pozyczki
WFOSiGW.

Ponizej przedstawiono zestawienie Zrédet finansowania w poszczegélnych latach realizacji

projektu.
Tabela nr 62. Plan finansowania inwestycji, PLN
wyszczegblnienie 2018 2019 2020 RAZEM
dotacja EFRR 0,00 156 925,08 5 865 074,92 6 022 000,00
wktad wiasny
sfinansowany pozyczka z 0,00 204 874,92 7 591 725,08 7 796 600,00

WFOSiGW
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wktad wiasny (w tym
koszty 0,00 40 200,00 1495 200,00 1535 400,00
niekwalifikowalne)
RAZEM
0,00 402 000,00 14 952 000,00 15 354 000,00

Na pokrycie wktadu wtasnego w kosztach projektu, Beneficjent zamierza skorzystac z pozyczki z

WFOSiGW w Warszawie w ramach przedsiewzieé¢ priorytetowych Funduszu na 2018 rok -

Ochrona powietrza - Wspieranie instalacji wykorzystujacych odnawialne Zrddta energii. Nabé6r

wnioskéw odbywa sie w trybie ciggtym

Tabela nr 63. Parametry pozyczki, PLN

Kredyt inwestycyjny / pozyczka

Kredyt inwestycyjny 7 796 600
lata 17
Okres kredytowania od daty podpisania umowy
kwartaty 68
Data podpisania umowy | kwartat 2019
Woypftata pierwszej transzy | kwartat 2019
Data zakoriczenia inwestycji IV kwartat 2020
Okres realizacji inwestycji kw 8
" . . Lo . . . m-c 24
Okres karencji w sptacie kapitatu - 24 miesiecy po dacie wyptaty pierwszej
transzy w 8
Data sptaty pierwszej raty kapitatowej | kwartat 2021
llos¢ rat kwartalnych ilos¢ kw 60
Wysokos¢ raty kapitatowej - kwartalnych przed umorzeniem zt 129943
Oprocentowanie % 1,575%

10.4 Prognoza przychodéw oraz kosztow w analizowanym okresie - dla

inwestycyjnego i bezinwestycyjnego
Kalkulacja przychodéw

W  ponizszej

wariantu

Tabeli zaprezentowano przychody uzyskane przez Beneficjenta (wariant

bezinwestycyjny) w 2017 r. i w oparciu o wskazniki makroekonomiczne skalkulowano

przychody dla roku 2018. Nastepnie zgodnie z wytycznymi w latach 2021-2038 przychody

zostaly zaprezentowane w cenach statych w oparciu o prognoze dla roku 2018.
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Tabela nr 64. Przychody dane historyczne, PLN
dane historyczne
LP Wyszczegdlnienie 2017
. . L 30 194 319,95
1. Przychody z dziatalnosci operacyjnej tym:
1 I. Przychody netto ze sprzedazy produktéw 28 656 943 34
) Il. Zmiana stanu produktéw (zwiekszenie - wartos$¢ dodatnia,
zmniejszenie - wartos¢ ujemna) -364 545 91
3 I1l. Koszt wytworzenia produktdw na wiasne potrzeby jednostki 1797 790.29
4 IV. Przychody netto ze sprzedazy towardw i materiatow 104 132,23
Tabela nr 65. Przychody Wariant bezinwestycyjny, PLN
L. okres realizacji | rok okresu
LP Wyszczegdlnienie operacyjnego
2018 2019 2020 2021
1. Przychody z dziatalnosci operacyjnej | 30888 789,31 | 30888 789,31 | 30888 789,31 | 30888 789,31

w tym:

I. Przychody netto ze sprzedazy
produktéw

29 316 053,04

29 316 053,04

29 316 053,04

29 316 053,04

Il. Zmiana stanu produktéw
(zwiekszenie - wartosé
dodatnia, zmniejszenie -
wartos¢ ujemna)

-372 930,47

-372930,47

-372 930,47

-372 930,47

Ill. Koszt wytworzenia
produktéw na wtasne potrzeby
jednostki

1839 139,47

1839 139,47

1839 139,47

1839 139,47

IV. Przychody netto ze
sprzedazy towardw i
materiatéw

106 527,27

106 527,27

106 527,27

106 527,27

Kalkulacja przychodéw po realizacji projektu

Zatozono, ze w zwigzku z realizacja inwestycji warto$¢ przychodéw Beneficjenta ulegnie

zwiekszeniu, w zwigzku z produkcja i sprzedaza energii elektryczne;j.
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Tabela nr 66. Przychody Wariant inwestycyjny, PLN

okres realizacji | rok okresu
LP stzczegélnienie operacyjnego
2018 2019 2020 2021
1. Przychody z dziatalnosci operacyjnej | 30888 789,31 | 30888789,31| 30888789,31| 31228581,31
w tym:

. I. Przychody netto ze sprzedazy 29316 053,04 | 29316053,04 | 29316053,04| 29655845,04

produktéw

Il. Zmiana stanu produktéw -372930,47 -372930,47 -372 930,47 -372930,47
5 (zwiekszenie - wartosé

dodatnia, zmniejszenie -

wartos¢ ujemna)

Ill. Koszt wytworzenia 1839139,47 1839139,47 1839 139,47 1839139,47
3 produktéw na wtasne potrzeby

jednostki

IV. Przychody netto ze 106 527,27 106 527,27 106 527,27 106 527,27
4 sprzedazy towardw i

materiatéw

Kalkulacja zmiany przychodéw wywotanych realizacja projektu

Prognozy dotyczace przychodéw osiagnietych z tytutu planowanej inwestycji, oszacowano

przyjmujac nastepujace zatoZenia :

— zalozono staty poziom przychoddéw ze sprzedazy energii cieplnej w rozpatrywanym okresie
- bez uwzgledniania poziomu inflacji

— ceny energii cieplnej i mocy zamdwionej przyjeto na bazie obowigzujacej w Spotce taryfy

— ceny jednostkowe sprzedazy energii elektrycznej przyjeto na podstawie notowan cen
energii na Towarowej Gietdzie Energii

— cene za zielong energie elektryczng przyjeto 100 zt (aukcje OZE)

Tabela nr 67. Kalkulacja przychodow zwiqzanych z realizacjq Projektu, PLN

LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOST. 2018 2019 2020 2021

Moc zaméwiona (Centralna

) ) MW/m-c 78,60 78,60 78,60
Cieptownia)

78,60

Sprzedaz energii cieplnej

(Centralna Ciepfownia) GJ 576 332 576 332 576 332 57

6332
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Produkcja brutto energii
3 elektrycznej MWh 0 0 0 2519
g | Potrzeby wlasne Centraine] MWh 2320 2320 2320 2320
Cieptowni i turbiny
5 Potrzeby wtasne turbiny MWh 227
Zakup energii elektrycznej na
6 potrzeby CC MWh 539
7 | Sprzedaz energii elektrycznej MWh 0 0 0 511
g | Cenajednostkowazaenergie | o, 48,86 48,86 48,86 48,86
cieplna (Srednia)
9 Cena jednostkowa za energie 2/Mwh 0 0 0 172
elektryczng
Cena jednostkowa za zielong
10 . Zt/MWh 0 0 0 100
energie elektryczng
11 | Prevehody - sprzedaz mocy i PLN 28158 348,64 | 28158348,64| 2815834864 | 28158 348,64
energii cieplnej
12 | Praychody - sprzeda energii PLN 0,00 0,00 0,00|  339792,00
elektrycznej
PRZYCHODY OGOLEM PLN 28 158 348,64 | 28 158 348,64 28 158 348,64 | 28 498 140,64
Przychody z projektu JEDNOST. 2018 2019 2020 2021
przychody ze sprzedazy energii PLN 0,00 0,00 0,00 339 792,00
elektrycznej do sieci
Tabela nr 68. Przychody - Projekt, PLN
L. okres realizacji I rok okresu
LP Wyszczegdlnienie operacyjnego
2018 2019 2020 2021
1. Przychody z dziatalnosci operacyjnej w tym: ol ol ol =
1 I. Przychody netto ze sprzedazy 0,00 0,00 0,00 339 792,00
produktow
w tym przychody od 0,00 0,00 0,00 339792,00
1.1 , . . o .
bezposrednich uzytkownikow
Il. Zmiana stanu produktéw 0,00 0,00 0,00 0,00
2 (zwiekszenie - wartos¢ dodatnia,
zmniejszenie - wartos¢ ujemna)
3 I1l. Koszt wytworzenia produktow 0,00 0,00 0,00 0,00
na wtasne potrzeby jednostki
4 IV. Przychody netto ze sprzedazy 0,00 0,00 0,00 0,00
towardéw i materiatéw

Prognoza kosztow
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Koszty eksploatacyjne przedstawiono w modelu réznicowym w oparciu o dane Beneficjenta dla

wariantu bezinwestycyjnego oraz dane na temat kosztow eksploatacji powstatej w ramach
projektu infrastruktury (model: wariant z projektem - wariant bez projektu).

Kalkulacja kosztéw eksploatacyjnych dla wariantu bazowego - (bezinwestycyjnego)
Ponizsza tabela przedstawia koszty Beneficjenta w roku 2017, ktére zostaly ujete zgodnie z
pozycjami w sprawozdaniu finansowym (pelny zamkniety rok obrotowy). Nastepnie w oparciu
o wskazniki makroekonomiczne skalkulowano koszty operacyjne dla roku 2018. W modelu
finansowym w latach 2021-2038 koszty zostaty zaprezentowane w cenach statych bez

uwzglednienia inflacji.

Tabela nr 69. Koszty - dane historyczne, PLN

dane historyczne

LP Wyszczegdlnienie P
Koszty dziatalnosci operacyjnej 24830932,13
1 Zuzycie materiatéw i energii 11118 266,11
2 Ustugi obce 2413 897,22
wynagrodzenia i $wiadczenia na rzecz 9418 498,55

pracownikéw

4 Podatki i optaty 1701391,71

5 Pozostate koszty rodzajowe 151 725,60
6 Wartosc¢ sprzedanych towardw i materiatéw
27 152,94
Tabela nr 70. Koszty - Wariant bezinwestycyjny, PLN
. okres realizacji I rok okresu
LP Wyszczegdlnienie operacyjnego
2018 2019 2020 2021

Koszty dziatalnosci operacyjnej 28 426 626,77 | 28 426 626,77 28 426 626,77 28 426 626,77

- NP . 14 389 150,92 | 14389 150,92 14 389 150,92 14 389 150,92
1 Zuzycie materiatéw i energii

2 Ustugi obce 2 469 416,86 2 469 416,86 2 469 416,86 2 469 416,86

3 wynagrodzenia i $wiadczenia 9644 542,52 9644 542,52 9644 542,52 9644 542,52
na rzecz pracownikéw

4 Podatki i optaty 1740 523,72 1740 523,72 1740523,72 1740 523,72

5 Pozostate koszty rodzajowe 155 215,29 155 215,29 155 215,29 155 215,29
Wartoéé sprzedanych towaréw 27 777,46 27 777,46 27 777,46 27 777,46

6 i materiatéow

Kalkulacja kosztow eksploatacyjnych po realizacji inwestycji

82




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

- Polska

Rzeczpospolita

Mazowsze.

serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Po realizacji inwestycji koszty Beneficjenta zostaty przedstawione w ponizszej tabeli. Koszty

dziatalno$ci operacyjnej przedstawione w wariancie bazowym zostaty powiekszone o koszty

wynikajace bezposrednio z realizacji inwestycji.

Tabela nr 71. Koszty operacyjne - Wariant inwestycyjny, PLN
L. okres realizacji | rok okresu
LP Wyszczegdlnienie .
operacyjnego
2018 2019 2020 2021
28 426 626,77 | 28 426 626,77 28 426 626,77 28 136 169,87

Koszty dziatalnosci operacyjnej

1 Zuzycie materiatéw i energii

14 389 150,92

14 389 150,92

14 389 150,92

14 141 659,02

2 Ustugi obce

2469 416,86

2469 416,86

2469 416,86

2469 416,86

wynagrodzenia i Swiadczenia

9644 542,52

9644 542,52

9644 542,52

9644 542,52

3 na rzecz pracownikéw

4 | Podatkii optaty 1740523,72| 1740523,72 1740 523,72 1697 558,72
5 Pozostate koszty rodzajowe 155 215,29 155 215,29 155 215,29 155 215,29
6 Wartosc¢ sprzedanych towardw 27 777,46 27 777,46 27 777,46 27 777,46

i materiatow

Kalkulacja zmiany kosztéw wywolanych realizacja projektu

Prognozy dotyczace poniesionych kosztéw eksploatacyjnych generowanych z tytutu

zrealizowanej inwestycji, o0szacowano przyjmujac nastepujace zatozenia :

» jako baze do pordéwnania kosztéw eksploatacyjnych przyjeto koszty poniesione na

eksploatacje systemu cieptowniczego Ciechanowa w 2017 roku

» zatozono staly poziom kosztéw w rozpatrywanym okresie - bez uwzgledniania poziomu

inflacji

» koszt jednostkowy paliwa - biomasy - przyjeto na podstawie cen ksztalttowanych przez

rynek

» koszty eksploatacyjne zmniejszono o Kkoszt zuzycia mialu do produkcji energii w

wysokosprawnej kogeneracji po realizacji przedsiewziecia.

Koszty eksploatacyjne dla analizowanego projektu zostaly zaprezentowane w ponizszych

tabelach.
Tabela nr 72. Koszty operacyjne wynikajqce z Projektu, PLN
okres I rok okresu
LP Wyszczegdlnienie realizacji operacyjnego
2018 2019 2020 2021
. - s 0,00 0,00 0,00 -290 456,90
Koszty dziatalnosci operacyjnej
1 | Zuzycie materiatdw i energii 0,00 0,00 0,00 -247 491,90
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2 | Ustugi obce 0,00 0,00 0,00 0,00
3 | wynagrodzenia i $wiadczenia na rzecz pracownikow 0,00 0,00 0,00 0,00
4 | Podatki i opfaty 0,00 0,00 0,00 -42 965,00
5 | Pozostate koszty rodzajowe 0,00 0,00 0,00 0,00
6 | Warto$¢ sprzedanych towardw i materiatow 0,00 0,00 0,00 0,00
Tabela nr 73. Kalkulacja kosztéw opatu - Projekt, PLN
Stan istnieiac okres realizacji I rok okresu
Wyszczegolnienie | Rodzaj opatu | Jednostka 2017 Jacy 2018 projektu 2019- operacyjnego
2020 2021
Zuzycie opatu biomasa Mg/rok 0,00 0,00 0,00 23 822,72
miat Mg/rok 33 444,63 33 444,63 33 444,63 23 971,66
Cena biomasa PLN/Mg 160,00 160,00 160,00 160,00
jednostkowa ]
miat PLN/Mg 273,20 371,00 371,00 371,00
Koszt opatu biomasa PLN 0,00 0,00 0,00 3811 634,64
miat PLN 9137072,92| 12407 957,73 12 407 957,73 8 893 485,19
RAZEM PLN 9137 072,92 | 12407 957,73 12 407 957,73 12 705 119,83
Tabela nr 74. Kalkulacja kosztéw operacyjnych - Projekt, PLN
Koszty operacyjne w wyniku | rok okresu
LP. ro'e:(,tup vl v 2020 operacyjnego
. 2021
1 Wynagrodzenia z narzutami 0,00 0,00
2 0,00
Zuzycie materiatow i energii -247 491,90
a miat weglowy 0,00 -3514 472,54
0,00
b | biomasa 3811 634,64
C energia elektryczna 0,00 -544 654,00
. 0,00
3 Ustugi obce 0,00
a serwis 0,00 0,00
0,00
4 | podatkii optaty -42 965,00
a 0,00
podatek od nieruchomosci 16 400,00
b optaty za gospo,da rcze 0,00 -59 365,00
korzystanie ze srodowiska
5 0,00
Pozostate koszty rodzajowe 0,00
SUMA 0,00 -290 456,90

W wyniku realizacji projektu nastgpi:

redukcja kosztéw zuzycia miatu weglowego z tytutu czesSciowej eliminacji kosztow

zakupu paliw kopalnych;

wzrost kosztow biomasy;
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— wzrost podatku od nieruchomosci;
— spadek kosztow optat za gospodarcze korzystanie ze sSrodowiska.

Lacznie szacuje sie, ze koszty eksploatacyjne dla pierwszego roku okresu operacyjnego po

realizacji projektu zmniejsza sie o ok. 290 456,90 zt.

PLAN AMORTYZAC]I
Ponizej przedstawiono stawki obwigzujace u Beneficjenta, przyjeto liniowa stawke odpisow
amortyzacyjnych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

— 2,5% - prace remontowe, budowlane, renowacyjne - zwiekszenie warto$ci budynku;

- 4,5%, 7%, 8,5%, 10% - urzadzenia techniczne i maszyny;

— zatozono, Ze umorzenie Srodkow trwatych powstalych w wyniku realizacji projektu

zacznie sie od 2021r.

Tabela nr 75. Plan amortyzacji - Projekt, PLN
Roczna amortyzacja
Rosshylxalikona s trwsatia r::;r-ozd(l)(;(\)N rok ar::)?rlt:c'i
Y yead 2020 2021
Prace budowlane (budynki) 2 900 000,00 2,50% 72 500,00
urzadzenia techniczne i maszyny - stawka 4,5% 600 000,00 4,5% 27 000,00
urzadzenia techniczne i maszyny - stawka 7% 8 250 000,00 7,0% 577 500,00
urzadzenia techniczne i maszyny- stawka 8,5% 2 600 000,00 8,5% 221 000,00
urzadzenia techniczne i maszyny- stawka 10% 1 000 000,00 10,0% 100 000,00
tACZNIE 15 350 000,00 0,00 998 000,00
Koszty niekwalifikowalne
Prace budowlane (budynki) 0,00 2,50% 0,00
urzadzenia techniczne i maszyny - stawka 7% 4 000,00 7,00% 280,00
urzadzenia techniczne i maszyny - stawka 4,5% 0,00 4,50% 0,00
urzgdzenia techniczne i maszyny- stawka 8,5% 0,00 8,50% 0,00
urzadzenia techniczne i maszyny- stawka 10% 0,00 10,00% 0,00
4 000,00 0,00 280,00
LACZNIE

W analizie finansowej, w latach 2030 (po 10 latach eksploatacji) uwzgledniono naktady
odtworzeniowe w kwocie 2490 000,00 zt (20% wartoSci poczatkowej naktadow na maszyny i
urzadzenia). Naktady odtworzeniowe beda ponoszone na elementy szybko zuzywajace sie, sa
takze niezbedne w celu utrzymania infrastruktury wytworzonej w ramach projektu, poniewaz

okres ekonomicznego zycia infrastruktury wynosi 40 lat.
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10.5 Prognoza sprawozdan finansowych

Rachunek zyskow i strat oraz Bilans

Dla sporzadzenia rachunku zyskéw i strat (w 3 wariantach: Beneficjent bez inwestycji z
inwestycja oraz inwestycja) skorzystano z danych dotyczacych kosztéw i przychodow
operacyjnych. Rachunek zyskdw i strat zostat sporzadzony zgodnie z Ustawg o Rachunkowosci.
Koszty dziatalnos$ci operacyjnej zostaty zwiekszone o koszty operacyjne projektu oraz
amortyzacje. Dotacja z UE zostata uwzgledniona w pozycji pozostate przychody operacyjne
proporcjonalnie do wartos$ci amortyzacji Srodkéw trwatych wytworzonych w projekcie.

Bilans zostat sporzadzony zgodnie z Ustawa o Rachunkowos$ci. Aktywa s3 réwne w kazdym
roku pasywom. Warto$s¢ majatku trwatego koresponduje z harmonogramem przekazywania
aktywow do uzytkowania. Warto$¢ inwestycji krotkoterminowych jest tozsama z wartoscia
$rodkdw pienieznych generowanych przez przeptywy srodkéw pienieznych i ma bezposrednie
przetozenie w rachunku przeptywéw srodkéw pienieznych.

W pasywach zmiany kapitatu podstawowego koresponduja z prognozowanymi aportami lub
doptatami kapitatowymi. W zobowigzaniach krétko i dtugoterminowych ujete zostaly kredyty.
Zysk netto z rachunku zyskéw i strat kumulowany jest w pozycji zysk strata z lat ubieglych.
Szczegdlowe obliczenia zostatly przedstawione w prezentacji wynikoéw oraz tabelach

wynikowych.

Rachunek przeplywéw pienieznych dla projektu w okresie realizacji i eksploatacji
projektu

W celu sporzadzenia rachunku przeptywéw pienieznych skorzystano z danych zawartych w
rachunku zyskéw i strat (zysk na sprzedazy plus amortyzacja) oraz dodatkowych informacji
dotyczacych przeplywéw pienieznych zwigzanych z projektem np. naktadéw inwestycyjnych.
Projekt bedzie wykazywal ujemne salda przeptywdédw pienieznych gtéwnie w wyniku sptaty
odsetek i rat kapitatowych. Beneficjent bedzie ponosi¢ koszty utrzymania inwestycji (naktady

odtworzeniowe) z wiasnych srodkow.

Rachunek przeplywéw pienieznych podmiotu realizujacego projekt w okresie jego
realizacji i eksploatacji

Po okre$leniu kosztow inwestycji, przychodéw i kosztéw operacyjnych, a takze Zréodet
finansowania, niezbedne jest okreslenie trwatosci finansowej projektu. Projekt jest trwaty

finansowo, kiedy nie generuje ryzyka wyczerpania Srodkéw pienieznych w przysztosci. W tym
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przypadku istotne znaczenie ma moment, w ktéorym nastepujg wptywy i ptatnosci gotéwkowe.

Projektodawcy powinni wykazaé, w jaki sposdéb w horyzoncie czasowym projektu zrédta
finansowania (acznie z przychodami, w rozumieniu art. 61 ust.l i wszelkimi rodzajami
transferow pienieznych, beda systematycznie odpowiada¢ wydatkom rok do roku. Trwatos¢
wystepuje wtedy, gdy suma przeptywéw netto w ramach skumulowanych strumieni
pienieznych generowanych przez projekt jest dodatnia we wszystkich rozpatrywanych latach.
Réznica miedzy strumieniami przychodzacymi i wychodzacymi wykaze deficyt. Ponadto,
trwato$¢ finansowa powinna zosta¢ zbadana w odniesieniu do beneficjenta/operatora. Na

potrzeby niniejszej analizy zbadano trwato$¢ dla projektu oraz Beneficjenta.

W latach 2019-2038 rachunek przeptywow pienieznych Beneficjenta wykazuje dodatnie
salda przeplywow pienieznych, Beneficjent bedzie ponosi¢ koszty utrzymania nowej

inwestycji ze Srodkéw pochodzacych z oplat ze sprzedazy energii elektrycznej i cieplne;j.

Na podstawie przeprowadzonych wyliczen nalezy stwierdzi¢, Ze projekt jest trwaty finansowo
(Beneficjent jest w stanie utrzymac projekt) poniewaz skumulowane saldo przepltywow

pienieznych na koniec kazdego roku eksploatacji inwestycji jest dodatnie.

10.6 Ocena finansowej rentownosci inwestycji i kapitatu krajowego - wskazniki
efektywnosci finansowej projektu (NPV, IRR)

Celem niniejszego punktu jest obliczenie finansowych wskaZnikdw efektywnosci
przedsiewziecia i efektywnosci srodkéw wtasnych. Wskazniki te obrazuja zdolnos$¢ przychodow
netto (dochodoéw) do pokrycia kosztéw inwestycji, bez wzgledu na sposéb ich finansowania.
Finansowa biezaca warto$¢ netto inwestycji (FNPV/C) jest sumg zdyskontowanych strumieni
pienieznych netto generowanych przez projekt. Finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z
inwestycji (FIRR/C) jest stopg dyskontowa, przy ktérej wartos¢ FNPV/C wynosi zero, tzn.
biezaca wartos$¢ przysztych przychodéw jest réwna biezacej wartoSci kosztéw projektu. Dla
projektu wymagajacego dofinansowania z funduszy UE wskaZznik FNPV/C nie uwzgledniajacy
dofinansowania z funduszy UE powinien mie¢ warto$¢ ujemng, a FIRR/C warto$¢ nizsza od
stopy dyskontowej uzytej w analizie finansowe;.

Ujemna warto$¢ FNPV/C swiadczy o tym, ze przychody generowane przez projekt nie pokryja
kosztow i ze dla realizacji projektu niezbedne jest dofinansowanie.

Warto$¢ wskaznika FIRR/C jest nizsza od wartosci stopy dyskontowej co $wiadczy o braku

nadmiernego zwrotu z projektu.
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W rozumieniu art.61 Rozporzadzenia nr 1303/2013 w sktad przychodéw nie wchodza dotacje

oraz réznego rodzaje subwencje. S3 one jedynie Zrédtami pomocy, finansowania, ktére sa
wykazywane po stronie Zrédet w analizie trwatosci. Zgodnie z wytycznymi do przychodéw na
potrzeby wyliczania wskaznikow FNPV, FIRR nie bierzemy pod uwage w/w dotacji oraz

subwencji jako przychodéw nie ptaconych bezposrednio przez uzytkownikéw.
Do obliczen zostat przyjety 20-letni okres referencyjny.

1. Kategorie przeptywéw pienieznych branych pod uwage w celu wyliczenia wskaZnikéw
efektywnosci finansowej FNPV/C, FRR/C
jako wydatki:
v poczatkowe naktady inwestycyjne,
v inwestycje odtworzeniowe,

v koszty dziatalnos$ci operacyjne;j,
oraz jako wptywy

v wplywy z przychodéw generowanych przez projekt,

v warto$¢ rezydualng projektu na koniec okresu jego uzytkowania.

2. Kategorie przeptywoéw pienieznych branych pod uwage w celu wyliczenia wskaznikow
efektywnosci finansowej FNPV /K, FRR/K
jako wydatki:

v poczatkowe naktady inwestycyjne,
v inwestycje odtworzeniowe,

v koszty dziatalnos$ci operacyjne;j,

oraz jako wptywy

wpltywy z przychod6w generowanych przez projekt,
warto$¢ rezydualng projektu na koniec okresu jego uzytkowania,

sptaty kredytéw,

AN N RN

dotacja UE

Tabela nr 76. Wyniki oceny efektywnosci finansowej, PLN

Finansowy zwrot z kapitatu

Gtéwne elementy i paramet Finansowy zwrot z inwestycji .
yip Y v vd krajowego
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Finansowa stopa zwrotu (%) -2,28% FRR/C 8,12% FRR/K
Zaktualizowana wartos¢ netto (PLN) -7 109 188 FNPV/C 1433411 FNPV/K

Wskazniki efektywnosci finansowej projektu okreslajace finansowy zwrot z inwestycji (FNPV/C
i FRR/C) s3 ujemne i tym samym mozna stwierdzi¢, Ze z punktu widzenia finansowego, przy
zatozeniu komercyjnych kryteriow oceny efektywnosci projekt nie ma szans na realizacje.
Otrzymana ujemna waré FNPV/C swiadczy o tym,ze przychody generowane przez projekt nie

pokryja kosztow i w zwazku z tymdla realizacji projektu potrzebne bedzie dofinansowanie

10.7 Ustalenie wilasciwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE

Maksymalny poziom dofinansowania projektu okreslono na podstawie przepisOw prawa
wspdlnotowego i krajowego, w tym:

» Wytycznych w  zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektéw
inwestycyjnych, w tym projektéw generujqcych dochdd i projektéw hybrydowych na lata
2014-2020

» Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 roku uznajace

niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu [GBER]

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy
inwestycyjnej na inwestycje w uktadzie wysokosprawnej Kogeneracji oraz
na propagowanie energii ze Zrodet odnawialnych w ramach regionalnych programéw

operacyjnych na lata 2014-2020

Projekt bedzie generowat przychody w rozumieniu art. 61 ust. 1 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013r.
Whnioskodawca nalezy do kategorii duzych przedsiebiorstw - zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do
Rozporzadzenia (UE) nr 651/2014, PEC w Ciechanowie Sp. z 0.0. (100% udziatowcem spotki
jest Gmina Miejska Ciechanéw) nie spetia kryteriéw MSP.
Projekt objety pomoca publiczna.
W zwigzku z powyzszym poziom dofinansowania ze $srodkéw UE obliczono 3 etapowo:

» Etap I - Wyliczenie dofinansowania w oparciu o luke w finansowaniu

» Etap Il - Wyliczenie dofinansowania w oparciu o GBER

» Etap III - Obliczenie maksymalnej kwoty dotacji (max D)
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Etap I - wyliczenie dofinansowania w oparciu o luke w finansowaniu

Wyliczenie dofinansowania ze sSrodkéw UE w oparciu o luke w finansowaniu przeprowadzono w
arkuszu kalkulacyjnym - model finansowy PEC w Ciechanowie Sp. z o.0.
Max CRpa -maksymalna wielko$¢ wspoétfinansowania okreslona w SZOOP PRO WM dla dziatania

4.2 na poziomie 80%

Tabela nr 77. Wskaznik luki finansowej

Max. wydatek kwalifikowany (Max.
Eligible Expenditure) - luka

finansowa Max EE = 7 109 187,66
Wskaznik luki finansowej (Funding

Gap) R= 50,03%
Kwota decyzji (Decision Amount) DA = 7 679 605,00

Maksymalna stopa
wspoftfinansowania (Maximum co-

funding rate) Max CRpa = 80,00%
Dotacja UE EU Grant = 6 143 684,00
Efektywna stopa dofinansowania

projektu z UE 40,02%

W wyniku wyliczen otrzymano wartos$¢ 6 143 684,00 zt.

Etap II - wyliczenie wartosci dofinansowania w oparciu o GBER

Z uwagi na przedmiot projektu i konieczno$¢ wyodrebnienia kosztéw niezbednych
aby przedmiotowa instalacja mogta funkcjonowa¢ jako wysokosprawna instalacja
kogeneracyjna, wysokos¢ kosztow kwalifikowanych projektu oraz kwoty pomocy publicznej
(wysokosci dofinansowania ze $rodkéw UE) okre$lono na podstawie art. 40 rozporzadzenia
Komisji (UE) nr 651/2014.

W tym celu koszt projektu odniesiono do podobnej, mniej przyjaznej dla $srodowiska inwestycji
tzw. inwestycji referencyjnej, ktéra mogtaby by¢ przeprowadzona w przypadku braku pomocy.
Réznica miedzy kosztami obu inwestycji okresla koszt bezposrednio zwigzany z osiggnieciem

wyzszego poziomu ochrony srodowiska i stanowi koszt kwalifikowany projektu.

Inwestycja referencyjna zostata okreslona w oparciu o kryteria techniczne (te same zdolnosci
wytwoércze i parametry techniczne z wyjatkiem tych, ktére sa bezposrednio zwigzane
z dodatkowymi inwestycjami w zamierzony cel) i ekonomiczne. Za inwestycje referencyjng
przyjeto tradycyjny system cieptowniczy o takiej samej mocy pod wzgledem efektywnej
produkcji energii.

W celu okreslenia wysokosci kosztéw kwalifikowanych inwestycji referencyjnej oraz

maksymalnej potencjalnej kwoty pomocy publicznej, skorzystano z kalkulatora
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przygotowanego w ramach raportu pn. "Analiza w celu okreslenia naktadéw inwestycyjnych
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instalacji referencyjnych dla projektéw OZE i wysokosprawnej kogeneracji do obliczenia kwoty

pomocy inwestycyjnej”. Wynik przedstawiaja ponizsze tabele.
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DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY

Nazwa wnioskodawcy: |PECwCiechanowie Sp.zo.0.

Nazwa projektu: |Modernizacja systemu cieptowniczego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z 0.0. poprzez budowe instalacji wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem odnawialnych z’rl

Lokalizacja projektu (adres, gmina, wojewddztwo) |06»4OO Ciechanow, ul. Tysigclecia 18; gm. Ciechandw, woj. mazowieckie

DANE DLA INSTALACJI PLANOWANEJ

Nakfady inwestycyjne*: l 15 350 000,00PLN
Czy Wnioskodawca jest matym przedsiebiorcg?
Czy Wnioskodawca jest Srednim przedsigbiorcg?
Wojewddztwo lokalizacji inwestycji: |mazowieckie |

Dane techniczne:

a) Obszar (rodzaj) instalacji planowanej: Iwysokosprawna kogeneracja I
b) Technologia: IEC biomasowa |
¢) Moc instalacji brutto: l 0,50Mwe l 6,00Mwt

d) Srednia produkcja netto roczna w okresie trwatosci projektu:

energiaelektryczna:] 2 700Mwh ciepIo::GJ
e) Moc instalacji w paliwie :MW

nie dotyczy

Czy inwestycja posiada instalacje referencyjna? (art. 41 p. 7b)

Réznica naktaddw pomiedzy instalacja referencyjna a instalacja
planowang (Koszty kwalifikowane): | 12044000,00|PLN

WYNIKI KALKULACJI

Maksymalna intensywnosé pomocy:

Naktady jednostkowe na instalacje planowang (wskaznik): Emln PLN/MWt
Naktady jednostkowe na instalacje referencyjng (wskaznik): mIn PLN/MWt
Naktady catkowite na instalacje referencyjna: | 3306 OD0,00lPLN

Maksymalna potencjalna kwota pomocy publicznej**: | 6 022 000,00|PLN

* Naktady inwestycyjne podane zgodnie z regulaminem konkursu

** Faktyczna kwota pomocy bedzie wynikata z warunkéw okreslonych w regulaminach
konkursowych oraz bedzie wynikiem negocjacji z instytucjg udzielajaca wsparcia.

Zgodnie z wyliczeniami zawartymi w Kalkulatorze pomocy publicznej maksymalna wartos¢ dotacji wynosi 6 022 000,00 zt.
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Etap III - Obliczenie maksymalnej kwoty dotacji (max D)

Dofinansowanie max D wyliczono jako nizszg warto$¢ dotacji obliczong w etapie [ i IL.
Max D = min (6 143 684,00 zt; 6 022 000,00 z1).

Whnioskowane _dofinansowanie w rzypadku rzedmiotowego rojektu nosi
6 022 000,00 zl.

10.8 Weryfikacja trwatosci finansowej projektu i Beneficjenta

Po okre$leniu kosztow inwestycji, przychodéw i kosztow operacyjnych, a takze zrédet
finansowania, niezbedne jest okreslenie trwatosci finansowej projektu. Projekt jest trwaty
finansowo, kiedy nie generuje ryzyka wyczerpania Srodkéw pienieznych w przysztosci. W tym
przypadku istotne znaczenie ma moment, w ktérym nastepuja wptywy i ptatnosci gotdwkowe.
Projektodawcy powinni wykazaé, w jaki spos6b w horyzoncie czasowym projektu Zrodta
finansowania (lgcznie z przychodami, w rozumieniu art.55 ust.l i wszelkimi rodzajami
transferow pienieznych beda systematycznie odpowiada¢ wydatkom rok do roku. Trwatos$¢
wystepuje wtedy, gdy suma przeptywéw netto w ramach skumulowanych strumieni
pienieznych generowanych przez projekt jest dodatnia we wszystkich rozpatrywanych latach.
Réznica miedzy strumieniami przychodzacymi i wychodzacymi wykaze deficyt. Ponadto,
trwatos¢ finansowa powinna zosta¢ zbadana w odniesieniu do Beneficjenta/Operatora. Na
potrzeby niniejszej analizy zbadano trwatos$¢ zaréwno dla projektu jak i Beneficjenta

Analiza Beneficjenta pokazuje, Ze w kazdym roku analizy projekt generuje dodatnie saldo
przeplywoéw pienieznych.

Na podstawie przeprowadzonych wyliczen nalezy stwierdzi¢, Ze projekt jest trwaty finansowo,
poniewaz skumulowane saldo przeptywow pienieznych dla Beneficjenta z Projektem na koniec

kazdego roku wdrazania inwestycji i jej eksploatacji jest dodatnie.

Trwatos¢ dla Beneficjenta

skumulowane (niezdyskontowane) przeptywy finansowe
w catym okresie referencyjnym dla Beneficjenta z|33 259 295,95

projektem

Trwatos$¢ dla projektu

skumulowane (niezdyskontowane) przeptywy finansowe 5902 112
w catym okresie referencyjnym dla projektu

Cata kalkulacja analizy trwatosci finansowej przestawiona zostata w zalagczniku do SW.
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10.9 Syntetyczna ocena wynikoéw analizy finansowej

W podsumowaniu nalezy stwierdzi¢, iz inwestycja generuje strate netto gtéwnie przez wysokie
odpisy amortyzacyjne oraz wysokie koszty operacyjne. Wskazniki efektywnosSci finansowej
FNPV/C, FRR/C generuja ujemne wartos$ci co oznacza, ze inwestycja wymaga dofinansowania.
Beneficjent w kazdym roku eksploatacji inwestycji ma dodatnie saldo przeptywoéw pienieznych,

co gwarantuje utrzymanie ptynnosci finansowe;j.

11. Analiza kosztow i korzysci (analiza ekonomiczna)

Celem analizy ekonomicznej jest ocena oczekiwanego wplywu projektu na obszar spoteczno-
gospodarczy, na ktéory oddziatywac¢ bedzie projekt w okresie realizacji inwestycji oraz po jej
zakonczeniu. Zgodnie z wytycznymi, poniewaz przedmiotowa inwestycja nie nalezy do duzych
projektéw, niniejsza analize przeprowadzono w formie opisowe;j.
Zatozenia:

» analize dokonano z punktu widzenia catego spoteczenstwa,

» uwzgledniono Koszty i korzys$ci zewnetrzne,

» analize przeprowadzono w formie opisowej.

11.1 Metodyka kosztow i korzysci (analizy ekonomicznej)

W celu uzyskania pelnego obrazu korzysci i kosztow ptynacych z realizacji inwestycji analize
finansowa nalezy poszerzy¢ o aspekty ekonomiczne i spoteczne. Analiza ekonomiczna projektu
ma za zadanie nie tylko uwzglednienie przeptywéw pienieznych zwigzanych $cisle z inwestycja i
inwestorem, ale takze powinna uwzglednia¢ szereg efektow zewnetrznych towarzyszacych
inwestycji. Efekty te nie s3 przedmiotem transakcji rynkowych i dlatego préba ich wyceny musi
by¢ traktowana jako jedynie przyblizenie ich wartosci, a nie jako niepodwazalng i jednoznaczng
wielkos$¢. Niniejsza analiza ma raczej na celu wykazanie wzrostu korzysci dla spoteczenistwa, niz
konkretne warto$ciowanie tego w pieniadzu.

Przedmiotowy projekt nie jest duzym projektem w rozumieniu art. 100 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. W zwigzku z tym
zgodnie z ,Wytycznymi MIiR w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektéw
inwestycyjnych, w tym projektdw generujacych dochdd i projektéw hybrydowych na lata 2014-
2020”, zaleca sie , aby analiza kosztéw i korzysci zostata przeprowadzona w sposéb uproszczony

i opierata sie na oszacowaniu ilo$ciowych i jako$ciowych skutkéw realizacji projektu.
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11.1. Analiza kosztéw zwiqgzanych z realizacjq przedsiewziecia z punktu widzenia
spotecznosci (jakosciowa i ilosciowa)
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Spoteczne

Negatywne efekty zewnetrzne na etapie budowy, zwigzane z otwarciem placu budowy,
szczegblnie na terenach miejskich (ujemny wptyw na funkcje mieszkaniowe, produkcyjne i
ustugowe, mozliwosci poruszania sie, dziedzictwo historyczne i kulturowe, na elementy

infrastruktury itp.).

11.2. Analiza korzysci zwiqzanych z realizacjq przedsiewziecia z punktu widzenia
spotecznosci (jakosciowa i ilosciowa), w tym skutki przedsiewziecia dla
zatrudnienia

Ekologiczne

» redukcja emisji gazoéw cieplarnianych i zanieczyszczen powietrza

Spoteczne
» zmniejszenie zachorowalnosci na choroby uktadu oddechowego w wyniku zmniejszenia
emisji do atmosfery szkodliwych substancji Jm.in. CO2, NO2, SO2 itp.)
» powstanie nowych miejsc pracy
» podniesienie komfortu zycia mieszkanicow regionu oraz wzrost ich $wiadomos$ci na

temat mozliwo$ci oszczedzania i pozyskiwania energii z ré6znych zrodet

Ekonomiczne
» wzrost przychodéw firm swiadczacych ustugi w ramach analizowanej inwestycji
Zwiekszenie przychodéw firm z branzy produkcyjno-ustugowo-handlowych na etapie
przygotowania i realizacji projektu poprzez udzielanie doradztwa, $wiadczenie ustug
budowlanych, sprzedaz materiatéw budowlanych i odpowiedniego wyposazenia.
» wyizsze wplywy do budzetu gminy z tytulu podatkéw i innych optat
Wzrost wptywoéw do budzetu JST z tytutu podatku od nieruchomosci.

Gospodarcze
» zwiekszenie i dywersyfikacja dostaw energii w celu zaspokojenia rosngcego

zapotrzebowania na energie cieplna
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Zwiekszenie (i dywersyfikacja) biezacego poziomu energii ogétem w regionie w celu

zaspokojenia rosngcego zapotrzebowania na energie oraz objecie ustuga nowych
obszaréw.

» zmniejszenie Kosztéw energii w zwiazku z zastgpieniem okres$lonego zrédia
energii
Zmniejszenie kosztow produkcji i dystrybucji energii poprzez zastgpienie jednego zrodta
energii innych.

» zwiekszenie efektywnosci energetycznej
Poprawa jakosci systemu energetycznego, ktéra spowoduje zwiekszenie efektywnosci
energetycznej dzieki ograniczeniu strat energii lub ogdlnej poprawie technologii

produkcji energii.

Zauwazy¢ nalezy, ze projekt przyczynia sie do generowania korzysci odnoszacych sie przede
wszystkim do ograniczenia zanieczyszczen Srodowiska naturalnego i zachowaniu zasobow
naturalnych, wzrostu zatrudnienia w regionie, wiekszego wykorzystania odnawialnych Zrédet
energii bedacych rodzimymi dobrami energetycznymi odgrywajacymi rosngcg role w redukc;ji
poziomu importowanej energii z pozytywnym wplywem na bilans handlowy oraz

zabezpieczenie dostaw.

12. Analiza wrazliwosci i ryzyka (tylko dla duzych projektow).
Projekt nie jest projektem duzym w mysl art. 100 rozporzadzenia nr 1303/2013. W zwigzku z

powyZzszym nie przeprowadzono analizy wrazliwosci i ryzyka.

13.Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu / sektora.

13.1 Zgodnosé projektu z politykq sektorowq Polski i UE, w tym komplementarnosé¢
z innymi dziataniami/programami wspélnotowymi lub/i krajowymi, wpltyw na
bezpieczenistwo energetyczne Polski, zgodnos¢ ze Strategiq ZIT oraz Planem
Gospodarki Niskoemisyjnej, programem rewitalizacji (o ile dotyczy), itd.

Dziatalno$¢ sektora cieptowniczego w Polsce z uwagi na swa specyfike, regulowana jest wieloma

dokumentami, ktére w ostatnim czasie ulegty istotnym zmianom. Najistotniejszymi branzowymi

aktami prawnymi sa:

1. Ustawa Prawo Energetyczne Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z dnia 10 kwietnia 1997 r wraz z

pOZniejszymi zmianami - dokument ten prezentuje zasady ksztaltowania zaréwno polityki

energetycznej panstwa, jak i warunki oraz zasady zaopatrzenia i uzytkowania energii, paliw, w

tym ciepta; okreslono w nim organy odpowiedzialne za gospodarke paliwami i energig oraz
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zasady dziatalno$ci przedsiebiorstw energetycznych; ustawa ta ma na celu tworzenie

odpowiednich warunkéw do rozwoju kraju i konkurencji, zapewnienie bezpieczenistwa
energetycznego, uwzglednienie wymogoéw ochrony naturalnego Srodowiska oraz
przeciwdziatanie ewentualnym skutkom monopoli naturalnych. W mys$l przepiséw ustawy -
ciepto to energia cieplna w parze, goracej wodzie lub innych no$nikach.

2. Ustawa o efektywnosci energetycznej Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551 z dnia 15 kwietnia 2011 r.
wraz z poOzniejszymi zmianami - okresla ona cele Polski odnoszace sie do oszczednego
gospodarowania energia.

3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009r.
w sprawie wspdlnych zasad rynku energii elektrycznej wewnatrz Unii - w celu stworzenia
réwnych warunkéw do dziatania wszystkich przedsiebiorstw energetycznych znajdujgcych sie
na terenie UE. W mys$l] zapisow dyrektywy na dobrze funkcjonujagcym rynku wewnetrznym
energii producenci powinni by¢ zachecania do inwestycji w nowe moce wytworcze, gtdwnie w
odnawialne zZr6dta energii, a konsumentéw, powinno sie dostarcza¢ $rodki do wydajnego
zuzywania energii.

Na polskim rynku ciepta ceny ustug sieciowych oraz samego ciepta regulowane sa przez Urzad
Regulacji Energetyki. Regulacjom tym podlegaja wytacznie koncesjonowane przedsiebiorstwa
cieptownicze, a wiec takie, ktérych moc zainstalowana jest wieksza niz 5SMW.

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o. o. prowadzi dzialalno$¢ na
podstawie koncesji ( na wytwarzanie ciepta, przesyt i dystrybucje ciepta) wydanej Spotce
decyzjami z dnia 4 wrzeSnia 1998r.. przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, ktore
obowiazuja do 31.12.2025r. oraz taryfy na ciepto zatwierdzonej przez URE z dnia 13.02.2018r.
Nowa taryfa obowigzywac bedzie od dnia 1 kwietnia 2018 r

W roku biezacym przedsiebiorstwo uzyskato koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej
w  jednostce  kogeneracyjnej o mocy  zainstalowanej 0,530MW(1x0,53MW),-
Nr WEE/16719/247/W/0L0/2018/MGG z dnia 16.02.2018r. na okres od 16.02.2018r. do
31.12.2030r.

Ponadto Spotka jest wiasnoscia Miasta Ciechanow (w 100%), a zatem jej dziatania i rozwoj
musza by¢ zgodne z uchwatami oraz programami podjetymi i uchwalonymi przez Miasto
Ciechanow tj. :

v’ Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego,

v’ Strategia Rozwoju Miasta,

v Plan Rozwoju Lokalnego Miasta

v" Lokalny Program Rewitalizacji

v' Plan Gospodarki Niskoemisyjnej,
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v’ Program Ochrony Srodowiska Gminy Miejskiej Ciechanéw na lata 2013-2016r. z

uwzglednieniem perspektywy do 2020 r.
v’ Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w energie elektryczng, cieplng i gazowa dla
Gminy Miejskiej Ciechanéw
Projekt bedacy przedmiotem niniejszego Studium Wykonalnosci jest zgodny z m.in. ,Strategia
Rozwoju Kraju 2020”, z Pakietem Klimatyczno-Energetycznym UE ,3x20”, ze ,Strategia Rozwoju
Wojewddztwa Mazowieckiego do roku 2030”.
Realizacja projektu, w ktérym zatozono produkcje energii cieplnej i energii elektrycznej w
wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem odnawialnych Zrdédel energii - biomasy,
przyczyni sie do rozwoju infrastruktury energetycznej, unowoczes$nienia Zrédta energii cieplne;.
W wyniku realizacji inwestycji nastgpi redukcja gazéw cieplarnianych, poprawa stanu
$rodowiska, zwiekszy sie udziat energii pochodzacej z odnawialnych Zrodet energii a takze
zwiekszeniu ulegnie bezpieczenstwo energetycznego kraju.

Po modernizacji w Cieptowni zostanie wprowadzone nowe paliwo - biomasa. Produkcja energii
cieplnej bedzie oparta o spalanie mialu weglowego oraz biomasy. Dywersyfikacja dostawy
paliw postawi Inwestora w bardzo korzystnej sytuacji - nie bedzie on zalezny od jednego
rodzaju paliwa. W razie perturbacji z dostawa biomasy, bedzie mial mozliwo$¢ produkcji energii
z wykorzystaniem miatu wegla kamiennego, tym samym zapewniajac ciagtos¢ i niezawodnos¢

dostaw energii cieplne;j.

14.Pomoc publiczna.

Zgodnie ze Zrédlowym przepisem w zakresie pomocy publicznej - art. 107 ust. 1 Traktat o

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), planowana inwestycja jest objeta pomocg publiczna.

Przestanki wystapienia pomocy publiczne;j:
v' wsparcie jest przyznawane przez Panstwo lub pochodzi ze $rodkéw panstwowych -

»TAK” - poniewaz projekt uzyska dofinansowanie w ramach RPO WM;

v' wsparcie to jest udzielane na warunkach korzystniejszych niz oferowane na rynku
(korzys¢ ekonomiczna) - ,TAK” wystepuje transfer zasobéw miedzy wojewéddztwem

(Instytucja Zarzadzajaca) a PEC w Ciechanowie Sp. z 0. 0. (Beneficjentem);

v' wsparcie ma charakter selektywny tzn. uprzywilejowuje okreslone podmioty lub
wytwarzanie okreslonych débr - ,TAK” poniewaz transfer faworyzuje podmioty
okreslone jako Beneficjenci zgodnie z RPO WM (tylko wybrane grupy podmiotéw moga

na tych samych zasadach ubiegac¢ sie o dofinansowanie w ramach danego dziatania);
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v' wsparcie grozi zakléceniem lub zakléca konkurencje oraz wplywa na wymiane
handlowa miedzy Panstwami Czlonkowskimi UE - ,TAK” - Beneficjent oferuje towary
i/lub ustugi za odptatnoscia na rynku otwartym w warunkach konkurencji.
Przysporzenie korzysci dla Beneficjenta powoduje jego przewage ekonomiczng w

stosunku do innych uczestnikéw tego rynku.

W zwigzku z tym przedmiotowy projekt jest objety pomoca publiczng, gdyz spelnia jednoczesnie

wszystkie powyzej wymienione przestanki.

15.Zatacznik do studium wykonalnosci - model finansowy

99



